



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Pedro Moncayo Jardín del Buen Vivir				
Proyecto	VIVE EL TURISMO PEDRO MONCAYO				
Equipo evaluador	Juan Fernando Jaramillo y Sebastian Cabascango	Fecha:	31/03/2018		
Descripción del proyecto	Desarrollar la industria turística como alternativa para el cambio de la matriz productiva en el territorio. g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo.	Objetivo: Desarrollar la actividad turística del cantón Pedro Moncayo			
		Posicionar la Feria Mundial de la Rosa como un espacio de promoción de la producción diversa y turismo vivencial.			
Seguimiento	Evaluación de resultados				
	Resultados esperados		Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
				Avance	Fecha logro
				Indicador	
1	Formulación y aprobación de Agenda de Turismo Anual	Agenda de Turismo Anual	15,00	Unidad	1
2	Formulación y aprobación de TDRs para contrataciones anuales	TDRs	15,00	Porcentaje	100
3	Implementación del Record Guinness en el cantón Pedro Moncayo	Proyecto e informes	10,00	Porcentaje	100
4	Implementación de la Tercera Edición de la Feria Mundial de Rosa	Proyecto e informes	10,00	Porcentaje	100
5	Levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo	Inventario	10,00	Porcentaje	100
6	Circuitos Turísticos del CPM	Informe	10,00	Unidad	20
7	Facilidades turísticas del CPM fortalecidas	Informe	10,00	Porcentaje	100
8	Comité cantonal de turismo instaurado	Informe	10,00	Porcentaje	100
9	Gestión del pago de los procesos de contratación pública	Informes	5,00	Porcentaje	100
10	Informes de avance y anual de gestión	Informes	5,00	Unidad	13
Avance financiero		Codificado			
GAD PM		Inicial	Reforma	Ejecutado	
		30,000,00	-	-	
Nivel de avance: 20,93 %					
		Mes	Programático	Financiero	
		Enero	11,38	-	
		Febrero	19,02	-	
		Marzo	29,90	-	
		Abril	-	-	
		Mayo	-	-	
		Junio	-	-	
		Julio	-	-	
		Agosto	-	-	
		Septiembre	-	-	
		Octubre	-	-	
		Noviembre	-	-	
		Diciembre	-	-	
Resumen narrativo:					
Enero, 2018:	Avances: Se ha realizado un avance de lo planteado la mayoría con un 0,10 que se lo ha realizado reuniones para organización y con el tema del levantamiento de atractivos turísticos se ha realizado la mayoría .	Actualizado por:	Fecha:		
		Sebastian Cabascango	31/01/2018		
	Problemas y soluciones implementadas: Al momento de realizar el levantamiento e atractivos hubo problemas de algunos lugares que han cerrado y otros no estan inscritos en el Mintur como el Museo de la Raiz pero se esta realizando ya el levantamiento de los nuevos atractivos para cumplir y mantener a todos los atractivos en conocimiento e inscritos en el Ministerio de Turismo				
Febrero, 2018:	Avances: Se ha realizado un avance de lo planteado lo que se lo ha realizado en reuniones para organización del comité Cantonal de Tuismo Y con el tema del levantamiento de atractivos turísticos se ha finalizado pero estamos en prceo de revision .	Actualizado por:	Fecha:		
		Sebastian Cabascango Técnico de Turismo	28/02/2018		
	Problemas y soluciones implementadas: los atractivos que no estaban levantados ya se lo realizo el respectivo levanteamiento parapoder ya calificar le atrativo y enviar directamente al MINTUR				
marzo, 2018:	Avances: Se ha realizado un avance de lo planteado lo que se lo ha realizado en reuniones para organización del comité Cantonal de Tuismo y con el tema del levantamiento de atractivos turísticos se ha finalizado pero estamos en prceo de revision .	Actualizado por:	Fecha:		
		Sebastian Cabascango	31/03/2018		
	Problemas y soluciones implementadas: Los atractivos que no estaban levantados ya se lo realizo el respectivo levanteamiento parapoder ya calificar le atrativo y enviar directamente al MINTUR Los TDRs que se pesento en el mes de febrero y lo realizo un cambio el cual se va a realizar el Record Guinness con una nueva partida .				