




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.	
Proyecto	Centro de Rehabilitación Física Integral "Nuestra Señora de Natividad"	
Descripción del proyecto	<p>El proyecto se orienta a ampliar la protección social, incrementar la cobertura y calidad de atención de los diferentes servicios ofertados el Centro de Rehabilitación Física Integral enfocado a la población vulnerable y que actualmente no tiene acceso a los servicios por razones económicas, sociales y culturales.</p> <p>La población objetivo del proyecto constituiría la demanda insatisfecha de usuarios que no tienen acceso a los diferentes servicios brindados por el MSP, MIES y otros servicios particulares, la misma que sería atendida durante los 4 años de ejecución del proyecto.</p>	<p>Objetivos</p> <p>Mejorar las capacidades y potencialidades humanas de la población en condición de vulnerabilidad del Cantón Pedro Moncayo, garantizando el acceso a servicios sociales ofertados Centro de Rehabilitación Integral.</p> <p>Establecer una Gestión Administrativa y Financiera del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad.</p>

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
	Para avance programático			Ejecución				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (x)	Fecha logro	
	R1.	Atención de calidad y calidez en rehabilitación integral a la población en general.	Partes diarios	50,00	Atenciones	10750	1.513	
	R2.	Contratación de un equipo multidisciplinario para la atención integral.	Informes, contratos, facturas.	20,00	persona	6	6	x 02/01/2018
	R3.	Contratación de un especialista en Traumatología.	Acta entrega, facturas, informes, TDR	3,00	Persona	1		
	R4.	Mantenimiento de piscina	Informes, TDR's, contratos, facturas	2,00	Servicio	1		
	R5.	Mantenimiento del sistema eléctrico		5,00	Servicio	1		
	R6.	Adquisición de equipos de fisioterapéuticos con la donación de la Embajada de Japón	Contrato	10,00	Adquisición	1	1	X 09/03/2018
	R7.	Mantenimiento de equipos fisioterapéuticos	Informe	3,00	Meses	1		
R8.	Permisos de funcionamiento	Permiso	5,00	Meses	1	0,5		
R9.	Elaboración impresiones de facturas	Facturas	2,00	Adquisición	1			
Avance financiero			Codificado					
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado			
			123.986,79	-	17.618,48			

Nivel de avance: 13,01 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	5,00	6.478,60
Febrero	10,00	5.569,94
Marzo	12,50	5.569,94
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Equipo multidisciplinario contratado Se ha logrado ingresar el proceso de adquisición de equipos de Centro de Rehabilitación Física con los recursos de donación de la Embajada de Japón. Atención a usuarios menos de lo programado por las el mejoramiento de las instalaciones física del Centro de Rehabilitación Física Integral Participación con Stand lúdico en la campaña "Más Unidos. Más Protegidos" organizada por el Ministerio de Educación. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Baja asistencia de atención por la intervención en el mantenimiento de la infraestructura física. Dificultad de contratación de un profesional en Traumatología.</p>	Lcdo. Romel Baraja	01/02/2018
Febrero, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realizó el TDR para la contratación de servicio de Mantenimiento del sistema eléctrico del Centro de Rehabilitación Física Integral. Llegada del 70% de los equipos nuevos donados por la embajada del Japón. Mejoramiento del 100% de las Instalaciones física del Centro de Rehabilitación Física Integral. Adquisición de guardiana las 24 horas del día para el Centro de Rehabilitación Física Integral. Aumento de la cobertura con respecto al mes anterior. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Impuntualidad por parte de los usuarios a las citas establecidas, se concientizó a cada uno de los usuarios sobre la importancia de llegar a tiempo para la atención oportuna.</p>	Lcdo. Romel Baraja	02/03/2018
Marzo, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> TDR para la contratación de servicio de Mantenimiento del sistema eléctrico del Centro de Rehabilitación Física Integral, en revisión. Adquisición del 100% de los equipos nuevos donados por la embajada del Japón. Obtención del permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública. Implementación de señaléticas en el Centro de Rehabilitación Física Integral. realizó el TDR para la elaboración e impresión de facturas para el centro de rehabilitación Aumento de la cobertura con respecto al mes anterior. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Algunos pacientes no completan el tratamiento establecido por el profesional de salud, se brinda información acerca de la importancia de culminar con los tratamienos.</p>	Lcdo. Romel Baraja	03/04/2018