



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	a) Seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir	
Proyecto	Fomento de la seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir	
Descripción del proyecto	El proyecto conlleva "incentivar la participación ciudadana, en lo que tiene relación a la seguridad, conformando y capacitando a brigadas de seguridad ciudadana. Paralelamente, se instalará la Sala Espejo o Desconcentrada que permitirá monitorear mediante las video cámaras, la presencia y acción delincinencial, teniendo respuesta inmediata, por parte de las instituciones de seguridad y socorro que intervienen en este proyecto, esto permite aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo". La Sala Espejo, se fortalecerá, con la implementación de nuevas cámaras de video vigilancia y las brigadas comunitarias con la instalación de alarmas barriales.	Objetivos
		1. Promover la acción participativa e intervención interinstitucional articulada en la gestión territorial de la seguridad y buen vivir. 2. Implementar la Sala Espejo Desconcentrada en la parroquia de Tabacundo (ECU 911)

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO									
	Para avance programático					Ejecución				
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1	Gestión del proceso de Contratación del equipo de video cámaras - ECU 911.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1				
	2	Gestión del proceso de pago de servicios básicos, TELEFONÍA DEL ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	5,00	Proyecto	100	50	x	mayo	
	3	Gestión del proceso de contratación de servicios de capacitación y coordinación interinstitucional de acciones sobre seguridad comunitaria.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	5,00	Proyecto	1				
	4	Gestión del proceso de contratación de la obra de construcción de sala espejo en la parroquia de Tabacundo (ECU 911)	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,5	x	mayo	
	5	Gestión del proceso de contratación para el mantenimiento de los equipos, sistemas y paquetes Cableado estructurado de datos y eléctrico.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,5	x	mayo	
	6	Gestión del proceso de contratación para la adquisición de mobiliario para el ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,50	x	mayo	
	7	Gestión del proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informaticos - ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,60	x	mayo	
	8	Proceso de mapeo de brigadas	Mapeo actualizado	5,00	Proceso	1	0,30	x	mayo	
	9	Conformación de brigadas comunitarias	Informe	15,00	Brigadas	10	5,00	x	mayo	
10	Brigadas, Comunitarias, barrios y comunidades capacitadas y fortalecidas en seguridad ciudadana	Informes	15,00	Eventos	10	4,00	x	mayo		
11	Gestión del proceso de seguimiento de pagos a CNT servicio de conexión al ECU 911	Informe	5,00	Porcentaje	100	50,00	x	junio		
Avance financiero				Codificado						
GAD PM				Inicial	Reforma		Ejecutado			
				159.400,00			-			

Nivel de avance:	28,70 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	17,91	-
		Febrero	20,83	-
		Marzo	24,49	-
		Abril	41,00	-
		Mayo	38,75	-
		Junio	41,00	-
		Julio		-
		Agosto		-
		Septiembre		-
		Octubre		-
		Noviembre		-
		Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: Se realizó un acercamiento con 4 de las 5 brigadas comunitarias ya conformadas en años anteriores, manteniendo una reunión de trabajo, para retomar actividades. Gestiones con EMELNORTE para la provisión de energía eléctrica en las 2 nuevas cámaras instaladas en la parroquia Tocachi y Tabacundo	Pedro Boada	31/01/2018
Problemas y soluciones implemetadas: No se disponía de un técnico especializado en Gestión de Riesgos y Seguridad, el mismo que a mediados de enero 2018, ya fue contratado, iniciando su actividad en el área.			
Febrero, 2018:	Avances: Se ha capacitado a la población de Malchingui de 7 barrios de la cabecera parroquial en seguridad ciudadana en base al Plan de Contingencia 2018. En Tabacundo, se realizó la capacitación de los barrios San Nicolás y 1° de Octubre, en seguridad ciudadana, conjuntamente con la entrega de las alarmas comunitarias, de parte del Sr. Alcalde.	Pedro Boada	28/02/2018
Problemas y soluciones implemetadas:			

Marzo, 2018:	<p>Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ha elaborado el proyecto para la implementación de la sala espejo desconcentrada - La gestión institucional logró el apoyo de las Fuerzas Armadas para el control de delincuencia en la parroquia rural de Malchingui, mediante un operativo de control. - Se ha capacitado a la población de Malchingui y Tabacundo de 13 barrios en seguridad ciudadana en base al Plan de Contingencia 2018 - Se ha implementado un sistema de alerta y alarma comunitario <p>Realizado un simulacro en el barrio Pichincha de la parroquia Malchingui mas de 100 participantes.</p>	Pedro Boada	31/03/2018
<p>Problemas y soluciones implemetadas:</p>			
Abril, 2018:	<p>Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se continúa en el proceso de elaboración y seguimiento al proyecto para la implementación de la sala operativa desconcentrada - Se ha capacitado a la población de Pedro Moncayo mediante 11 talleres en seguridad ciudadana con la participación de 295 personas, de las cuales el 44,1 % son mujeres y el 55,9 % son hombres. En cuanto a su identificación étnica el 75,6 % son mestizos, el 24,1 % indígenas y el 0,3 % afro. - Se han implementado 8 sistema de alerta y alarma comunitario en los varrios Venencia y Quito Norte - El 19 de abril se realizó la marcha "Pedro Moncayo por la seguridad" por las calles de Tabacundo 	Pedro Boada	30/04/2018
<p>Problemas y soluciones implemetadas:</p>			
<p>-No aplica</p>			
Mayo, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se continúa en el proceso de elaboración y seguimiento al proyecto para la implementación de la sala operativa desconcentrada 2. Se ha capacitado a la población de Pedro Moncayo mediante 13 talleres en seguridad ciudadana 3. Se han implementado 5 sistema de alerta y alarma comunitario en el barrio Quito Norte y se ha ejecutado un simulacro comunitario 		
<p>Problemas y soluciones implemetadas:</p>			
Junio, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ha procedido con el pago del servicio de conectividad al SIS 911 - El proceso de contratación de la obra de construcción de sala espejo ECU 911 ya fue adjudicado y se empezará a trabajar desde la semana del 09/julio/2018 - El proceso de contratación para el mantenimiento de las oficinas del ECU 911 - Cableado estructurado ya fue adjudicado y se empezará a trabajar a la par del item anterior - El proceso de contratación para la adquisición de mobiliario para el ECU 911 ya fue adjudicado y está listo para su entrega - recepción - El proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informaticos - ECU 911 se ha caido por falta de proformas alineadas a las especificaciones del Sistema de Compras Públicas - Se ha mapeado brigas comunitarias y barriales de seguridad, existe una base de datos actualizada - Se han conformado 5 brigadas de seguridad ciudadana en las comunidades de Bellavista, San José Alto, Chaupi Loma, Guaraquí y Cochasqui, brigadas capacitadas y equipadas - Se ha capacitado a la población de Pedro Moncayo mediante 2 talleres en seguridad ciudadana con la participación de 44 personas, de las cuales 20 son mujeres y 24 hombres - Se ha cumplido con un simulacro sobre seguridad ciudadana en el barrio Venencia - Malchingui - Se ha activado el Consejo de Seguridad Ciudadana y la MTT de Seguridad (por 3 ocasiones) para elaborar, aplicar y evaluar el Plan de Contingencia por las Fiestas de San Pedro con la participación de 27 representantes institucionales 		
<p>Problemas y soluciones implemetadas:</p>			