


FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2020

Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro	
Meta del PDOT	Al 2019, se habrá incrementado la cobertura de atención a los discapacitados del cantón en un 20%	
Proyecto	Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad.	
Descripción del proyecto	El proyecto busca ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de las personas intervenidas y sus familias en condiciones de pobreza y extrema pobreza, a través de un trabajo sistemático y planificado que permita incrementar los niveles de autonomía, capacidades sociales, familiares y autodeterminación.	Objetivos
	Es un servicio orientado a las personas con discapacidad, quienes no pueden acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios. Está organizado a través del trabajo con profesionales de distintas áreas sociales, psicológicas, ocupacionales y otras afines, orientadas a la atención de personas con discapacidad que son los técnicos encargados de hacer dos visitas domiciliarias mínimas al	<p>Fomentar la participación activa de la familia, comunidad y estado para generar</p> <p>Realizar la valoración de cada ciudadano que ingresa al servicio, respecto de las</p> <p>Establecer servicios de apoyo familiar: espacios de respiro, grupos de ayuda mutua,</p> <p>Implementar acciones orientadas a la articulación interinstitucional enfocadas a la inclusión social, cultural y económica.</p> <p>Asegurar el Talento Humano cualificado de acuerdo a la normativa legal vigente y las necesidades de las personas atendidas en el servicio.</p>

13 HITOS DEL PROYECTO								
Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
1	Firma de convenio	Convenio	15,00	Porcentaje	100	100	x	30/04/2020
2	Diseño del Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad.	Proyecto	10,00	Unidad	1	1	x	29/02/2020
3	Atención integral domiciliaria a 360 personas con discapacidad incluido su entorno familiar	Hojas de ruta, informes, registro fotográfico	5,00	Porcentaje	4320	1.800	x	30/05/2020
4	Implementación del proceso de capacitación al equipo técnico del Proyecto de Discapacidad	Informes Registros de participación archivo fotográfico	6,00	Porcentaje	100	50,00	x	30/05/2020
5	Implementación del proceso de capacitación a los cuidadores y sus familias de las personas con Discapacidad	Informes Registros de participación archivo fotográfico	10,00	Porcentaje	100	41,67	x	30/05/2020
6	Medición de la gestión del Analista de Protección Especial	Contrato Informes	6,00	Porcentaje	100	41,67	x	30/05/2020
7	Medición de la gestión de los 6 profesionales que brindan una atención de calidad y calidez a personas con discapacidad y su entorno familiar	Contrato Informes	6,00	Porcentaje	100	41,67	x	30/05/2020
8	Gestión del proceso de adquisición de insumos terapéuticos para la atención domiciliaria de las personas con discapacidad	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100	41,67	x	30/05/2020
9	Gestión del proceso de adquisición de materiales didácticos y fungibles para terapia ocupacional con los usuarios del proyecto de Discapacidad	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	6,00	Porcentaje	100	75,00	x	30/09/2020
10	Gestión del proceso de adquisición de prendas de trabajo para el personal técnico del proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	4,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/07/2020
11	Gestión del proceso de contratación de servicio de transporte para la movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del servicio, hoja de ruta, facturas.	7,00	Porcentaje	100	47,38	x	30/06/2020
12	Gestión del proceso de la adquisición de alimentos para personas con discapacidad	Informes, TDR's, orden del servicio, archivo fotográfico, registro de asistencia, registro de asistencia, facturas.	8,00	Porcentaje	100	75	x	30/09/2020
15	Gestión del proceso de adquisición de materiales de oficina para el proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	8,00	Porcentaje	100	100	x	30/09/2020
16	Informe mensual del avance de las actividades del proyecto (MIES y LOTAIP)	Informes, archivo fotográfico	4,00	Unidad	12	9	x	30/09/2020
Avance financiero			Codificado					
			Inicial		Reforma		Ejecutado	
GAD PM		\$	100.001,60	\$	103.607,63	\$	58.775,62	

Nivel de avance: **66,12 %**


Mes **Programático** **Financiero**



Enero	3,19	3.191,54
Febrero	26,56	4.005,48
Marzo	31,21	6.000,00
Abril	40,61	7.005,48
Mayo	46,60	8.005,48
Junio	54,94	11.816,15
Julio	56,72	8.451,92
Agosto	61,89	5.716,57
Septiembre	70,15	4.583,00
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Lcda. Esther Cabascango	31/01/2020
Febrero, 2020:	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Lcda. Esther Cabascango	28/02/2020
Marzo, 2020:	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Lcda. Esther Cabascango	31/03/2020
abr-20	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Lcda. Esther Cabascango	30/4/2020
may-20	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Lcda. Esther Cabascango	30/05/2020
jun-20	Avances: Problemas y soluciones implementadas:	Ing. Fernanda Pineda	30/06/2020
jul-20	1.- Coordinación con el MSP, Seguro social campesino, Hospitales, para la atención de varios usuarios Problemas y soluciones implementadas:	Dra. Rocío Arias	31/07/2020
ago-20	Avances: 1. Se realizó un taller de capacitación virtual con el Comité de Cuidadores de los usuarios del proyecto de Discapacidad 2. Se coordinó con Ing. Guillermo Alarcón, Coordinador MIES Zona 9 para la donación de 37 kits Problemas y soluciones implementadas:	Tnlga. María José Simba ANALISTA	31/08/2020
sep-20	Avances: 1. Mediante llamadas telefónicas se a 180 usuarios del proyecto de discapacidad 2. Se continúa en teletrabajo de acuerdo a los lineamientos emitidos por parte del Mies, pero se realiza el seguimiento mediante llamadas telefónicas y visitas domiciliarias. 3. Se realizó la entrega de materiales de oficina, prendas de protección a los técnicos del Problemas y soluciones implementadas:	Tnlga. María José Simba ANALISTA	30/09/2020

Anexos



Fotografía 3

Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6



Fotografía 7



Fotografía 8