GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

PEDRO MONCAYO
GAD MUNICIPAL
Primero la Gente

DIRECCIÓN DE GESTIÓN /SUBUNIDAD DE BIODIVERSIDAD

INFORME DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUESTARIO

Responsable de Ejecución del Proyecto: CUALCHI EDUARDO

PROGRAMA y/o PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO DE LAS ACTIVIDADES	LOCALIDAD / SECTOR DE INSIDENCIA	N. DE BENEFICIARIOS	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	INDICADOR AÑO 2016 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	PROGRAMACIÓN MENSUAL				PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS				RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMACIÓN Y AVANCE PRESUPUESTARIO				
										1	2	3	4	META PROGRAMADA MES	AVANCE DE META	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN	GAD. MUN. PRESUPUESTO INICIAL	OTRAS INTITUCIONES	REFORMA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO	DEVENGADO	PAGADO	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN	
Área Protegidas Municipales	Conservar el Patrimonio Natural del Cantón Pedro Moncayo potenciando su valor natural, turístico y productivo contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los Pedro Moncayenses	Se realizó la reunión con los técnicos del Ministerio del Ambiente, para el análisis de los requisitos que el GAD-PM debe reunir para iniciar el proceso de declaratoria de Área de Conservación y Usos Sustentable.	Cantón Pedro Moncayo	39604	En el AF 2016 se presentará el estudio técnico preliminar al MAE.	1	Documentos	04/01/2016	30/09/2016			1		1	0.95	95%									Rojo	
		Durante el mes se realizó el recorrido de Control y Vigilancia de la zona lacustre de Mojanda, en donde se levantó información sobre flora, fauna y registro de visitantes. Esta información es parcial debido a que los guardparques no cuentan con los equipos que respalde la información, es así que se genera la necesidad de adquirir equipos.	Cantón Pedro Moncayo	39604	En el AF 2016 se realizará la adquisición de 4 cámaras y 3 GPS	1	Unidad	04/01/2016	31/03/2016				1	1	0.9	90%		$ 2 000.00			$ 2 000.00			0	Rojo	
		Se realizó la reunión informativa con los técnicos de la Consultoría del Proyecto de Restauracíon Forestal.	Cantón Pedro Moncayo	39604	En el AF 2016 se realizará el diagnóstico de las áreas restauración, forestación y reforestación y el Plan de restauración forestal	1	Documentos	04/01/2016	30/09/2016		1			1	0.95	95%									Rojo	
																									Rojo	
																									Rojo	
TOTAL DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO																**93%**		$ 2 000.00	$ -	$ -	$ 2 000.00	$ -	$ -	$ -	Rojo	