GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

PEDRO MONCAYO
GAD MUNICIPAL
Primero la Gente

INFORME DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUESTARIO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN /SUBUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS

Responsable de Ejecución del Proyecto: Karen Hidalgo

PROGRAMA y/o PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO DE LAS ACTIVIDADES	LOCALIDAD / SECTOR DE INSIDENCIA	N. DE BENEFICIARIOS	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	INDICADOR AÑO 2016 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRES				PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS				RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMACIÓN Y AVANCE PRESUPUESTARIO			
										1	2	3	4	META PROGRAMADA MES	AVANCE DE META	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN	GAD. MUN. PRESUPUESTO INICIAL	OTRAS INTITUCIONES	REFORMA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO	DEVENGADO	PAGADO	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN
estión Integral de Residuos Sólido	Separación Domiciliaria Desechos Sólidos en los centros poblados	Para el año 2016 se planea realizar la intervención en las Instituciones Educativas para la Sensibilización en la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Se ha realizado la primera reunión en conjunto con el Ministerio de Educación para la planificación de las actividades.	Cantón Pedro Moncayo	10586	En el AF 2016 el 50% Viviendas del CPM separan sus residuos en orgánicos e inorganicos.	6600	TON.	04/01/2016	15/12/2016	1650				480	480	100%									
		Presentación del Plan del trabajo con las Instituciones Educativas para su revisión y emisión de sugerencias.	Cantón Pedro Moncayo	10586		1	DOC.	05/01/2016	16/12/2016	1				1	10	100%									
		Elaboración del Cronograma de Intervención con las Instituciones Educativas.	Cantón Pedro Moncayo	10586		1	CRONOGRAMA	01/02/2016	15/02/2016	1				1	1	100%									
TOTAL DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO																**100%**		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**#¡DIV/0!**	#¡DIV/0!