# FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| **Programa** | FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD |
| **Proyecto** | Aprender Jugando |
| **Descripción del proyecto** | Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo. |

**Objetivos**

- OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego.
- OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y obligaciones), danza, teatro, títeres, artesanías y manualidades, recreación con el ambiente al buen vivir.
- OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
- OE4. Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

**Seguimiento**

HITOS DEL PROYECTO

| Para avance programático | | | | Ejecución | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalle | | Medio de verificación | Pond. % | Unidad | Meta | Avance | (☒) | Fecha logro |
| R1. | Contratación de 1 Promotor Infocentro para procesos académicos y adminitrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo. | Contrato | 50,00 | Meses | 12 | 3 | | 02/01/2018 |
| R2. | Curso de Alfabetización Digital | Informe | 25,00 | Meses | 12 | 3 | | |
| R3. | Capacitar y acompañar a la comunidad pedromoncayense en manejo de equipos y herramientas informáticas | Informe | 5,00 | Meses | 12 | 3 | | |
| R4. | Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de campamentos vacacionales para niñas/os adolescentes y jovenes | Facturas | 5,00 | Material | 1 | | | |
| R5. | Campamentos vacacionales a nivel cantonal | Registro participantes | 15,00 | Campamentos | 13 | | | |

| Avance financiero | Codificado | | |
|---|---|---|---|
| | Inicial | Reforma | Ejecutado |
| GAD PM | 12.052,78 | | 2.061,99 |

**Nivel de avance:** **19,13 %**




| Mes | Programático | Financiero |
|---|---|---|
| Enero | 6,67 | 687,33 |
| Febrero | 13,33 | 1.374,66 |
| Marzo | 20,00 | 2.061,99 |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |

| Resumen narrativo: | | Actualizado por: | Fecha: |
|---|---|---|---|
| Enero, 2018: | Avances:<br>1). Proyecto de la UNAJ aprobado para su ejecución.<br>2). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1, 2 y 3.<br>3). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo.<br>4). Participación con Stand lúdico en la campaña "Más Unidos, Más Protegidos" organizada por el Ministerio de Educación. | José Fernando Méndez<br>TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 01/02/2018 |
| | Problemas y soluciones implemetadas:<br>Escasa participación de participantes en Curso de Alfabetización Digital. La promotora acude a las comunidades a socializar los servicios que se ofertan. | | |
| Febrero, 2018: | Avances:<br>1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1, 2 y 3.<br>2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo.<br>3). Socialización del proyecto en comunidades de la parroquia de Tupigachi. | José Fernando Méndez<br>TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 28/02/2018 |
| | Problemas y soluciones implemetadas:<br>Escasa participación de participantes en Curso de Alfabetización Digital. La promotora acude a las comunidades a socializar los servicios que se ofertan. | | |
| Marzo, 2018: | Avances:<br>1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1, 2 y 3.<br>2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo.<br>3). Socialización del proyecto en barrios y comunidades del cantòn. | Magaly Pujota Sánchez<br>TÉCNICA (E) NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 29/03/2018 |
| | Problemas y soluciones implemetadas:<br>Escasa participación de participantes en Curso de Alfabetización Digital. La promotora acude a las comunidades a socializar los servicios que se ofertan. | | |