FICHA DE SEGUIMENTO DEL PLAN

Programa	Infraestructura
Plan	Depuración, Actualización y mantenimiento del Catastro urbano y rural
Descripción del plan	Disponibilidad de la información predial para una mejora atención ciudadana y una mejor planificación y ejecución de obras en el sector urbano, como asistencia para los servicios basicos como agua potable, alcantarilldo, energia electrica, telefonia, recoleccion de desechos y aseo de calles. Dentro del proyecto se vislumbra el trabajo en el catastro rural con el sistema SINAT, Produccción en el Sistema Nacional de Administración de Tierras.

Objetivos

OE1: Mantener el catastro rural actualizado, mediante la atención de las solicitudes de tramites y de inspecciones.

Seguimiento

HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático				Ejecución				
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(⊠)	Fecha logro
1	Gestionar la cancelación del 60% del convenio con el SIGTIERRAS	Informe de pago	92,80	porcentaje	100	100	x	30/04/2018
2	Contatación de la consultoría para la actualización del avalúo urbano bienio 2018 - 2019 del CPM	Informe	7,20	porcentaje	100	85	x	28/05/2018
3								
			100,00					

Avance financiero		Codificado		
		Inicial	Reforma	Ejecutado
GAD PM		$ 110.000,00	-	-

Nivel de avance: **69,24 %**



Mes	Programático	Financiero
Enero	19,64	-
Febrero	85,68	-
Marzo	91,40	-
Abril	97,84	-
Mayo	98,92	-
Junio		-
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). En proceso de evaluación de la valoración del avaluo predial del bienio 2018 - 2019 3).	Ing. Nestor Llangarí Director de Avalúos y Catastros	31/01/2018
	Problemas y soluciones implemetadas: Información dispersa		
Febrero, 2018:	Avances: 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continuá el proceso de evaluación de la valoración del avaluo predial del bienio 2018 - 2019 3).	Ing. Nestor Llangarí Director de Avalúos y Catastros	28/02/2018
	Problemas y soluciones implemetadas: Recuperación de actas suscritas para el tramite de pago		
Marzo, 2018:	Avances: 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continuá el proceso de evaluación de la valoración del avaluo predial del bienio 2018 - 2019 3).	Ing. Nestor Llangarí Director de Avalúos y Catastros	31/03/2018
	Problemas y soluciones implemetadas: En espera de Certificación presupuestaria.		
Abril, 2018:	Avances: 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continuá el proceso de evaluación de la valoración del avaluo predial del bienio 2018 - 2019. No existe significativos reclamos.	Ing. Nestor Llangarí Director de Avalúos y Catastros	30/04/2018
	Problemas y soluciones implemetadas: En espera de Certificación presupuestaria, se entrego toda la informacion necesaria a Direccion Financiera para seguir con procesos pertinentes, Memorando 33-2018-DAYC-G-GADMPM		
Mayo, 2017:	Avances: 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continuá el proceso de evaluación de la valoración del avaluo predial del bienio 2018 - 2019. No existe significativos reclamos.	Ing. Nestor Llangarí Director de Avalúos y Catastros	31/05/2018
	Problemas y soluciones implemetadas: En espera de Certificación presupuestaria, se entrego toda la informacion necesaria a Direccion Financiera para seguir con procesos pertinentes, Memorando 33-2018-DAYC-G-GADMPM		