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Descripcién del proyecto

Seguimiento

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO 2020

Pedro Moncayo Jardin del Buen Vivir

Al 2019 se implementa al 100% el comité de turismo del cantén Pedro Moncayo.
Incrementa el 15% de visitas de turistas a circuitos y rutas cantonales al 2019.
Al 2019, se incrementa en un 5% los circuitos y rutas turisticas cantonales

Corredor Turistico Pedro Moncayo

El proyecto se encuentra direccionado a convertir a Pedro
Moncayo en un destino turistico por ello contiene varios
componentes que intervienen exclusivamente con el drea
turiustica mismos que se encuentran encaminados de forma
lineal cuyo unico objetivo es cumplir las metas y propdsitos para
convertir a Pedro Moncayo en un destino turistico

Evaluacion de resultados

Resultados esperados

Obiefi

OE1. Desarrollar actividades de fomento turistico del cantén Pedro Moncayo

OE2. Posicionar al Cantén Pedro Moncayo como un destino turistico.

Moncayo

OE3. Implementar el plan de proteccion y rehabilitacion de los bienes patrimoniales del cantén pedro

Detalle Medio de verificacion Pond. % Unidad Meta  Avance Fecha logro
o Proyecto, informe,fotografias , .
Disefio del proyecto factura, TOR 500 | |Unidad 100 100 x 31/07/2020
y de la infraestructura| Proyecto, informe,fotografias , .
turistica de las Lagunas de Mojanda factura, TDR 10,00 Unidad 100 60 X 31/07/2020
Dotacién de mobiliario de las cabafias ubicadas en las Lagunas de Mojanda :;Vui:“" informe fotografias, - | |Porcentaje 100 40| x 31/07/2020
Implementacién de un centro de informacion turistico y sefialética en el Informes, fotografias, factura _ Porcentaje 100 30 31/07/2020
Cantén Pedro Moncayo
Promocién turistica: publicidad impresa. Informes, material publicitario - Porcentaje 100 30| x 31/07/2020
Contratacion de servicio de transporte del personal técnico de la direccion
de d.esarrollo econémico yfurlsmo hacla. las lagunas de mo;andat con el fin Informes, material publicitario 10,00 Porcentaje 100 40 X 31/07/2020
de impulsar el proyecto implementacién del corredor turistico pedro
moncayo, para el fomento del turismo en el canton”
Catastro turistico actualizado del Cantén pedro Moncayo fichas de levantamiento de
j porte, acti recreativas, ‘macién, base de datos 10,00 | |Porcentaje 100 100 x 31/07/2020
de esparcimiento) digitalizado
del registro de visitantes nacionales y extranjeros que|Base de datos turisticos, .
visitan los principales atractivos turistiso del cantdn Pedro Moncayo. registros escaneados 500 | |Porcentaie 1000 7499) x 81/07/2020
D.Iseﬁo. y aplllcaclén deA la Orr.ienanza qu»e permita la emisién y cobro de la; Licencia Turistica 10,00 Porcentaje 100 70 X 31/07/2020
Licencia Unica de Funcionamiento Turistico
Implementacién de 1 ruta turlstltfa madre en el cant6n Pedro Moncayo y al Proyecto, informes, fotografids 500 Unidad 4 3 X 31/07/2020
menos 3 subrutas en las parroquias
:‘ctualizacién de.l inventario de bienes patrimoniales del cantén Pedro Base. de datos .turist.icos, fichas 500 Porcentaje 100 40 X 31/07/2020
loncayo actualizado. de bienes patrimoniales
plan
del plan de en temas turisticos mfc_'rmes 10,00 | [Unidad 5 5[ x 31/07/2020
registros
fotografias
6n de talleres de éndela y Informes, fotografias, registro .
a los bienes del cPM de asistencia 500 | |Unidad ! ! 31/07/2020
Implementacién de un evento Turistico en el Cantén Pedro Moncayo ;:f:sr;::!i:mgmﬁas' registro 5,00 Unidad 100 60 x 31/07/2020
plan
del plan de i de los bi infe .
o e pance v loshienes - |mormes 500 | |Porcentaje 100 50| x 31/07/2020
patrimoniales del canton pedro Moncayo registros
fotografias
Elaboracion del Plan de Desarrollo Turistico del Canton Pedro Moncayo  |P2" 10,00 | |Porcentaje 100 60| x 31/07/2020
Informes de avances y fin de gestién del proyecto - .
LOTAIP Informes 5,00 | |Unidad 12 91 x 30/09/2020
Avance financiero Codificado
Inicial Reforma Eiecutado
GAD PM 31.000,00 20.000,00 -
Nivel de avance: 42,87 % e ogramatico anciero
Enero 5,00
Febrero 17,57 -
Marzo 26.29 -
Financiero | - Abril 32,22 -
Mayo 38,06 -
Junio 43,69 -
Julio 49,83 -
- Agosto 56,92 -
Programdtico 61,25 j—
Septiembre 61,35 -
Octubre -
Noviembre -
Diciembre

\Resumen narrative
Enero, 2020

Avance

1. S e estd trabajando en la implementacion de una ruta madre Eco-Ruta Cicleando por Pedro Moncayo y en
las subrutas internas de las parroquias del cantén
2.Se elabord el 100% del proyecto de turismo basado en el formato de SEMPLADES
3. Se harealizado 2 reuniuones de frabajo tanto con el MINTUR-Juntas Parroquiales- Corporacién de Turismo
4. Se ha realizado una capacitacion turistica con tres tematicas Atencion al cliente-Trabajo ene equipo e
informacioén turistica
5. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural
6. Actualizacién de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los
principales atractivos potenciales del Cantén Pedro Moncayo.
7. Salidas de Campo con actores turisticos del MINTUR-Juntas Parroquiales y Corporaciéon de turismo con el fin
de fomar datos georeferenciales de los recursos y atractivos de las diferentes parroquias del Cantén.

Actudlizado pol

Mery Espinosa
Técnico de Turismo
Mayra Cabascango
Promotora de Turismo
Lizeth Cabascango

Promotora Desarrollo Econémico y Turismo

Fech:

31/01/2020




Problemas y soluciones implementadas:

Falta de movilizacién municipal (No hay Transporte para los diferentes trabajos planificados en el drea turistica)

Febrero, 2020 | Avances: Mery Espinosa 29/02/2020

1. S e estd frabajando en la implementacién de una ruta madre Eco-Ruta Cicleando por Pedro Moncayo y en [Técnico de Turismo

las subrutas internas de las parroquias del cantén Mayra Cabascango

2.Se elabord el 100% del proyecto de turismo basado en el formato de SEMPLADES Promotora de Turismo

3. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos al 100% Lizeth Cabascango

4. Se ha realizado 4reuniuvones de trabajo tanto con el MINTUR-Juntas Parroquiales- Corporacién de Turismo Promotora Desarrollo Econémico y Turismo

5. fomento del turismo en el Complejo Lacustre Mojanda, con informacién turistica, guianza con estudiantes

de la UCE vinculacién con la Sociedad y acompaiamiento técnico de personal del GADPM

6. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural

7. Actualizacién de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los

principales atractivos potenciales correspondiente al mes de febrero del Cantén Pedro Moncayo.

8. Salidas de Campo con actores turisticos del MINTUR-Juntas Parroquiales y Corporacién con el fin de

potenciar el turismo

9. Se ha diagnosticado turisticamente a las parroquias La Esperanza y Tupigachi con el fin de establecer el

estado del drea turistica en cada territorio

10. se ha estructurado las fichas de levantamiento de recursos y atractivos turisticos de las Parrouias La

Esperanza y Tupigachi

11. Se ha realizado conjuntamente con la Direccién de Planificacion Territorial, la inspeccién a la

infraestructura turistica del Complejo Lacustre Mojanda con la finalidad de establecer puntos de intervencion,

materiales y manto fotal del proyecto.

Problemas y soluciones implementadas:

Falta de movilizacién municipal (No hay Transporte para los diferentes trabajos planificados en el drea turistica)

Marzo, 2020 |Avances: Mery Espinosa 31/03/2020

Técnico de Turismo

1. Informe Eco-Ruta Cicleando por Pedro Moncayo y en las subrutas internas de las parroquias del cantén Mayra Cabascango

remitidas al MINTUR para su correccion Promotora de Turismo

2. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de Mantenimiento y rehalilitacion del complejo lacustre Lizeth Cabascango

Mojanda Promotora Desarrollo Econémico y Turismo

3. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de contratacion de transporte hacia el complejo Mojanda

del personal tecnico de la Unidad de Turismo y Patrimonio

4. Borrador de Ordenaza LUAF, que permite el cobro de tasa por la expedicion de la Licencia Unica de

Funcionamiento Turistico

5. Fomento del turismo en el Complejo Lacustre Mojanda, con informacién turistica, guianza con estudiantes

de la UCE vinculacién con la Sociedad y acompaiamiento técnico de personal del GADPM

6. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural

7. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de contratacion de organizacion y promocion del evento

turistico con el fin de realzar al sombrero de paja toquilla

8. Actualizacién de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los

principales atractivos potenciales correspondiente al mes de marzo del Cantén Pedro Moncayo.

9. Monitoreo de Complejo Lacustre Mojanda,

10. Avance del 20% del Plan de protecion y rahabilitacion patrimonial

11. Levantamiento de fichas de infraestrutura por parroquia,

12. Elaboracion primera etapa del Plan de Desarrollo Turistico Cantonal

Problemas y soluciones implementadas:

1. No se a cumplido al 100% on las metas programadas para el mes de marzo debido a la Emergencia Sanitaria por la cual se encuestra a travesando el Ecuador, lo que a dificultado el

avance, se necesita la interrelacion con las demas direcciones

Abril, 2020 | Avances: Mery Espinosa 30/04/2020

1.100% del proyecto Coredor turistico pedro Moncayo para el fomento del turismo en el canton

2. Se ha solicitado a Directores de los diferentes atractivos potenciales, tras una llamada telefénica el traspaso del registro de visitantes de
(Bosque Protector Jeruslem, Parque Arquelodgico Cochasqui y Lagunas de Mojanda), hasta el mes de marzo, que se posee registros
3.Envio de revision de la ordenanza de turismo que permite otrogar la Licencia Unica de Funcionamiento LUAF, a juridico

Tras la Emergencia Sanitaria del Ecuador las actividades cotidianas se han reformando por actividades emergentes por lo que las metas
programaticas en la LOTAIP, sno se han cumplido y no han teneido avances significativos;

4. Tras la declaratoria de la pandemia se ha realizado el monitoreo del cierre del Complejo Lcustre Mojanda, y la fumigacion de la instalaciones
turisticas del complejo con el fin de salvaguardar la salud de trabajadores y visitantes

5. Coordinacion de ferias agroecolégicas en el Cantén Pedro Moncayo, con el fin de asegurar el abastecimiento de productos de primera
necesidad, todos los fines de semana a partir de la fecha 09 de abril hasta la presente fecha

6.Se ha participado en las diferentes acciones y actividades dispuestas por la alcaldia con el fin de dotar de productos de primera necesidad a
la poblacion Pedromoncayense (Armada de Kits alimenticios, y entrega de los mismos a diferentes comunidades y barrios del Canton, asi
como la entrega de mascarillas)

7.Participacion en las desinfecciones y barrido de calles de la parroquia urbana de Tabacundo

8. Actualizacion del Cr 6mico para la actualizacién del PDOT 2020

9. Se ha elaborado el 50% del proyecto “Fortalecimiento y reactivaciéon econémica del sector Turistico en el Cantén Pedro Moncayo, tras la
pandemia del Covid 19”

10. Se ha elaborado el 100% del programa de reactivacién econémica y seguridad alimentaria por la situacién de la emergencia nacional por
COVID-19 en el Cant6n Pedro Moncayo

Técnico de Turismo

Mayra Cabascango

Promotora de Turismo

Lizeth Cabascango

Promotora Desarrollo Econémico y Turismo

1 adas:

Problemas y

1. Debido a la restriccion de se al de trasladarse hacia el por lo que es fi
2.cierre de las direcciones de la municipalidad lo que dificulata interaccion directa con eficincia y eficacia

al mejor coordinacion del trasporte municipal.




Mayo, 2020

Avances:

1.100% del proyecto Corredor turistico pedro Moncayo para el fomento del turismo en el cantén

2. Se ha solicitado a la Administracion de los diferentes atractivos potenciales, tras una llamada telefénica el traspaso
del registro de visitantes de (Bosque Protector Jeruslem, Parque Arqueloégico Cochasqui y Lagunas de Mojanda) los
registros de datos correpondiemtes al mes de mayo

3. Elaboracién de informe con bases legales, justificativo, y diagnético documento necesario a ser adjuntado en el
Proyecto de ordenanza del cobro de la LUAF

4. Elaboracién del proyecto de que regula la preservacion, mantenimiento y difusién del patrimonio arquitecténico y
cultural del cantén Pedro Moncayo al 20%

5. Elaboracién del Proyecto de inventario Patrimonial al 15%

6. Elaboracion de la Ficha del Proyecto de construccion de la plaza turistica y artesanal de la Rosa en el Cantén Pedro
Moncayo, al 100% proyecto que se haré realidad con fondos internacionales a través del apoyo y asesoramiento del la
matriz central del Ministerio de Turismo.

7. Elaboracién del plan de Gestién Turistico Cantonal al 40%, que consta la | fase enviado a revisién al AME

8. Elaboracién del Plan de reactivacion turistico tras la Emergencia Sanitaria en el cantén Pedro Moncayo al 80%

9. Conjuntamente el GAD M Pedro Moncayo y GAD P Pichincha se encuentran trabajando mancomunadamente en la
construccion de los rpotocolos de Bioseguridad para establecimientos turristicos

Tras la Emergencia Sanitaria del Ecuador las actividades cotidianas se han reformando por actividades emergentes por
lo que las metas programaéticas en la LOTAIP, no se han cumplido y no han teneido avances significativos;

10. Coordinacién de ferias agroecolégicas en el Cantén Pedro Moncayo, con el fin de asegurar el abastecimiento de
productos de primera necesidad, todos los fines de semana a partir de la fecha 09 de abril hasta la presente fecha

11. Cordinacién en las fumigaciones de las diferentes ferias agroecolégicas y comunitarias en el Cantén Pedro Moncayo
12. Se ha elaborado el 100% del programa de reactivacién econémica y seguridad alimentaria por la situacién de la
emergencia nacional por COVID-19 en el Cantén Pedro Moncayo

Mery Espinosa

Técnico de Turismo

Mayra Cabascango

Promotora de Turismo

Lizeth Cabascango

Promotora Desarrollo Econémico y Turismo

30/05/2020

Problemas y soluciones implemetadas:

1. Debido a la restriccion de movilidad las actividades planificadas se retrazan

2.Cierre de las direcciones de la municipalidad lo que dificulata interaccion directa con eficincia y eficacia

3. La aplicacién del teletrabajo a nivel nacional complica ejecutar las actividades planificadas como direccién, al no posee
4. La pandemia del COVID-19 en el Cantén trajo con sigo que el turismo baje a una dinamica econémica y de turistas del

r interaccion directa.
0% .

junio , 2020

Avances:

1. Elaboracién del proyecto que regula la preservaciéon, mantenimiento y difusién del patrimonio arquitectdnico y cultural
del cantén Pedro Moncayo (ordenanza) al 50%

2. Elaboracién de la propuesta de Proyecto de inventario Patrimonial y enbellecimiento urbano al 30%

6. Elaboracion de la propuesta del Proyecto construccion de la plaza turistica y artesanal de la Rosa en el Cantén Pedro
Moncayo, al 10% proyecto que se hara realidad con fondos internacionales a través del apoyo y asesoramiento del la
matriz central del Ministerio de Turismo.

3. Elaboracién del plan de Gestién Turistico Cantonal al 50%, que consta la Il fase enviado a revisién al AME

4. Elaboracién del Plan de reactivacion turistico tras la Emergencia Sanitaria en el cantén Pedro Moncayo al 100%,
gracias al trabajo mancomunado entre el GAD Municipal de Pedro Moncayo y la empresa GORAYMI, se realiz6 la
grabacién de videos promocionales de gestores turisticos del Cantén Pedro Moncayo.

5. Trabajo de campo en la Pilonera Municipal Pedro Moncayo, preparacién del terreno y siembra de semillas y plantulas
6. Trabajo de campo en el empaque de plantulas, gracias a la coloboracion de la ONG CARE, para 200 productores
agreocolégicos del Cantén Pedro Moncayo

7. Trabajo de campo en la elaboracién de fertilizantes oganicos (caldos sulfocélcicos) para productores agroecolégicos
del CPM

8. Trabajo de campo para la emtrega de insumos (animales menores y mayores, humus etc), gracias a la colaboracién
de la Fundacién COAGRO-Manos Unidas a productores del Cantén.

9. Coordinacién de ferias agroecoldgicas en el Cantén Pedro Moncayo, con el fin de asegurar el abastecimiento de
productos de primera necesidad, todos los fines de semana a partir de la fecha 09 de abril hasta la presente fecha

10. Cordinacion en las fumigaciones de las diferentes ferias agroecolégicas y comunitarias en el Cantén Pedro Moncayo

Mery Espinosa

Técnico de Turismo

Mayra Cabascango

Promotora de Turismo

Lizeth Cabascango

Promotora Desarrollo Econdmico y Turismo

30/06/2020

Problemas y soluciones implemetadas:
1. Debido a la restriccion de movilidad las actividades planificadas se retrazan
3. La aplicacién del teletrabajo a nivel nacional complica ejecutar las actividades planificadas como direccién, al no posee

r interaccion directa.

julio, 2020

Avances:

1. Elaboracién del proyecto que regula la preservacion, mantenimiento y difusién del patrimonio arquitecténico y cultural
del cantén Pedro Moncayo (ordenanza) al 60%

2. Elaboracién de la propuesta de Proyecto de inventario Patrimonial y enbellecimiento urbano al 40%

3. Elaboracion del plan de Gestién Turistico Cantonal, que consta la Il fase enviado a revision al AME

4. Capacitacién en construcién de Protocolos de Bioseguridad en coordinacién con el GAD Provincial de Pichicncha y
Instituto Tecnoldgico Superior Honorable Concejo Provincial de Pichincha ITSHCPP

5. Inspecciones a establecimientos Turisticos, con la finalidad de asesorar en el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad en cordinacion con el Ministeio de Turismo

6. Cultivo de semillas y plantulas y preparacién de suelo en la pilonera Municipal y riego de agua

7. Apoyo a la campafia de vacunacion al ganado bovino , disparacitante y vitaminizacién

8. Levantamiento decatastro de los establecimientos hoteleros, alimientos y bebidas, trasnporte, actividades
recreativas, actividades de espaciminto en el Cantén Pedro Moncayo al 50%

9.Apoyo a la entrega de kits alimenticio en la parroquia de Tupigachi, gracias ala FUNDACION AMBIENTAL URKU
KAMAS

10. Apoyo a la entrega de visores faciales a los productores agroecologicos del Cantén Pedro Moncayo

11. Capacitacion a gestores turisticos-culturales en medios digitales, promocién turistica y publicidad

Mery Espinosa
Técnico de Turismo
Mayra Cabascango
Promotora de Turismo

30/07/2020

Problemas y soluciones implemetadas:
1. Faltya de transporte municipal lo que ocaciona que las actividades planificadas se retracen

agot,2020

Avances:

1. Elaboracion del plan de Gestion Turistico Cantonal, que consta la |l fase enviado a revision al AME

2. Inspecciones a establecimientos Turisticos, con la finalidad de asesorar en el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad en cordinacion con el Ministeio de Turismo

3. Apoyo a la campaia de vacunacion al ganado bovino , disparacitante y vitaminizacién San Juan Loma

4. Levantamiento decatastro de los establecimientos hoteleros, alimientos y bebidas, trasnporte, actividades recreativas,
actividades de espaciminto en el Cantén Pedro Moncayo al 90%

5. Trabajo mancomunado entre el AGD Municipal de Pedro Moncayo, GAD Provincial de Pichincha, GAD Municipal de
Pedro y Actores de Turismo en la construccion de una ruta que una a los dos cantones Cayambe-Pedro Moncayo, fase |
6. Se ha relizado la capacitacion con el AME, sobre el aspecto Patrimonial, aspectos legales entre otros (capacitadora
Licenciada Erika Urrauri)

7. Elaboracién del borrador de proyecto "Ordenanza que regula la gestion y administracién del Complejo Turistico
Mojanda” al 100% entregado a Juridico

8. Asesoramiento técnico a emprendedores Turisticos en Malchingui

9. Actividades en el Complejo Turistico Mojanda, brindando informacién turistica, guianzas, y normas de bioseguridad a
turistas de patrimonio natural.

Mery Espinosa
Técnico de Turismo
Mayra Cabascango
Promotora de Turismo

30/08/2020

Problemas y soluciones implemetadas:
1. Faltya de transporte municipal lo que ocaciona que las actividades planificadas se retracen




sep.2020 Avances: Mery Espinosa 30/09/2020

1. Taller de marketing digital para los gestores turisticos del cantén pedro Moncayo con la finalidad de que los Técnico de Turismo
emprendedores tengan la base para seguir con su promocion, actividad realizada gracias a la colaboracién con la Mayra Cabascango
empresa GORAYMI Promotora de Turismo

2. Actividades en el Complejo Turistico Mojanda, brindando informacién turistica, guianzas, y normas de bioseguridad a
turistas de patrimonio natural.

3. APoyo en la organizacion del Evento Capital Munidal de la Rosa en el Portal Shopping Quito

4. Participacién de emprendedores de las cinco Parroquias del Cantén Pedro Moncayo en la feria Portal Shoping

5. 4. Levantamiento decatastro de los establecimientos hoteleros, alimientos y bebidas, trasnporte, actividades
recreativas, actividades de espaciminto en el Cantén Pedro Moncayo al 100%

6. Avance de la Il Fase del Plan de Desarrollo Turistico Cantonal en un 15%

7. Asesoramiento técnico a emprendedores Turisticos en Tabacundo, Puruantag

8. Capacitacion a la Direccién de Desarrollo Econémico y Turismo y Direccién de Planificacién Territorial sobre bienes
patrimoniales y levantamieto Fase I, tecnico del Instituto de Patrimonio Cultural INPC

Problemas y soluciones implemetadas:
1. Faltya de transporte municipal lo que ocaciona que las actividades planificadas se retracen

ANEXO FOTOGRAFICO

Fotografia 2. Lavantamiento de catastro de establecimientos hoteleros, fransporte, alimentos y

Fotografia 1. Taller marketing Turistico bebidas efc. Al 100%

Fotografia 3. Informacién, guianza y normativa en las Lagunas de Mojanda Fotografia 4.- Feria de emprendimientos en el Portal Shopping Quito

Alicia Landeta

Fotografia 3. Capacitacién sobre bienes patrimoniales al equipo técnico del GAD

Municipal de Pedro Moncayo Fotografia 4. Asesoramiento a emprendedores turisticos




