



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa Consolidación de áreas estratégicas en el cantón Pedro Moncayo

Proyecto Expropiaciones de bienes inmuebles para proyectos estratégicos de desarrollo comunitario y urbanística a nivel cantonal

Descripción del proyecto ADQUIRIR BIENES INMUEBLES POR SER DE INTERES DEL ESTADO ECUATORIANO EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LOS PROYECTOS EN LOS QUE TRABAJA, PARA DOTAR DE INFRAESTRUCTURA A LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO Y PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD.

Objetivo: Gestionar los procesos de expropiaciones de bienes inmuebles para proyectos estratégicos de desarrollo comunitario y urbanística a nivel cantonal

Gestionar los procesos de expropiaciones de bienes inmuebles desarrollando avances de gestión en la sociedad y economía y producción.

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

| Para avance programático | | | | Ejecución | | | | |
|--------------------------|---|---------|------------|------------|--------|-----------|-------------|--|
| Detalle | Medio de verificación | Pond. % | Unidad | Meta | Avance | (%) | Fecha logro | |
| 1 | Expropiaciones de bienes inmuebles para proyectos estratégicos cantonales | 3 | Porcentaje | 100 | | | | |
| 2 | Recopilación de documentos actualizados | 25 | Porcentaje | 100 | 15,00 | x | 31/01/2018 | |
| 3 | Levantamiento topográfico de los predios | 10 | Porcentaje | 100 | 31 | x | 28/02/2018 | |
| 4 | Diseño de planos para expropiaciones | 15 | Porcentaje | 100 | 30 | x | 31/03/2018 | |
| 5 | Emisión de informes técnicos y planos de Planificación | 10 | Porcentaje | 100 | | | | |
| 6 | Emisión de informes legal de Sindicatura | 10 | Porcentaje | 100 | | | | |
| 7 | Permiso de expropiación emitido por Concejo Municipal | 15 | Porcentaje | 100 | | | | |
| 8 | Gestión de la escrituración del predio expropiado | 6 | Porcentaje | 100 | | | | |
| 9 | Emitir título para pago de expropiación | 6 | Porcentaje | 100 | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 100,00 | | | | | | | | |
| Avance financiero | | | Codificado | | | | | |
| | | | Inicial | Reforma | | Ejecutado | | |
| GAD MPM | | | \$ | 100.000,00 | | | | |

Nivel de avance: 7,95 %



| Mes | Programático | Financiero |
|--------------|--------------|------------|
| Enero | 10,00 | - |
| Febrero | 11,35 | - |
| Marzo | 11,35 | - |
| Abril | | |
| Mayo | | |
| Junio | | |
| Julio | | |
| Agosto | | |
| Septiembre | | |
| Octubre | | |
| Noviembre | | |
| Diciembre | | |
| Total | | - |

Resumen narrativo:

| Actualizado por: | Fecha: |
|---|-------------------------|
| Enero, 2018: Avances: Se retomo el tema de la expropiacion de para que los propietarios envíen la documentación actualizada y completa esot se esta conversando con los compañeros de san jose grande | Angel Revelo 28/02/2018 |
| Problemas y soluciones implemetadas: | |
| Febrero, 2018: Avances: Se retomo el tema de la expropiacion de para que los propietarios envíen la documentación actualizada y completa se esta conversando con los compañeros de san jose grande para que hagan llegar inmediatamente | Angel Revelo 28/02/2018 |
| Problemas y soluciones implemetadas: Persiste la solicitud del disheo de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades. | |
| Marzo, 2018: Avances: Se converso con los representantes del predio de TOMALON BAJO para actualizar la documentación y continuar con el tramite de la expropiacion La construccion para expropiacion de complejo deportivo en la comunidad de SAN JOSE GRANDE los propietarios estan actualizando los documentos EXPROPIACION DE TERRNEO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE Recreacional en la comunidad Nuevo Amanecer | Angel Revelo 31/03/2018 |
| Problemas y soluciones implemetadas: Persiste la solicitud del disheo de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades. | |