



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa: Cultura Viva del cantón Pedro Moncayo

Proyecto: CULTURA VIVA, PATRIMONIO E INTERCULTURALIDAD EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, FASE III

Equipo evaluador: Juan Fernando Jaramillo y Rosenda Yugcha Fecha: 31/03/2018

Descripción del proyecto: Articulación de la gestión cultural pública con la gestión cultural comunitaria, asumiendo la diversidad cultural del cantón. Para ello se propone los siguientes componentes de articulación:
 1. Agenda Cultural Anual del Cantón Pedro Moncayo.
 2. Agendas Culturales Parroquiales.
 3. Modelo de Gestión Patrimonial
 4. Centro de Interpretación Patrimonial


Objetivo:
 Desarrollar una Agenda Cultural del Cantón Pedro Moncayo en el espacio público facilitando la confluencia de la gestión pública hacia el fortalecimiento de la gestión comunitaria de la cultura.
 Apoyar el desarrollo de las agendas culturales parroquiales con enfoque participativo y de gestión patrimonial.
 Sistematizar un modelo de gestión del patrimonio cultural del cantón Pedro Moncayo.
 Elaborar un proyecto sobre el "Museo interactivo de las Fiestas de San Pedro"

Seguimiento: Evaluación de resultados

Resultados esperados			Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1. Aprobación y socialización de Agenda Cultural Anual	Agenda Cultural Anual	10,00	Documento	1	1	x	31/01/2018
2. Formulación y aprobación de TDR para contrataciones anuales	TDRs	10,00	Documentos	3	3	x	28/02/2018
3. Carnaval - Encuentro Patrimonios Culturales	Informe	5,00	Evento	1	1	x	10/02/2018
4. Contratación de 3 Proveedores	Contratos	5,00	Contratos	3	1	x	27/03/2018
5. Celebración del Mushuk Nina	Informe	5,00	Evento	1	1	x	21/03/2018
6. Guioneros	Informe	5,00	Evento	1			
7. Propuesta de ordenanza gestión patrimonial	Documento	7,00	Documento	1	0,5	x	
8. Feria Mundial de la Rosa	Informe	8,00	Evento	1			
9. Agenda Cultural Parroquial Tupigachi	Informe	5,00	Evento	1			
10. San Pedro Patrimonio Inmaterial	Informe	5,00	Evento	1			
11. Agenda Cultural Parroquial Tocachi	Informe	5,00	Evento	1	0,15	x	14/02/2018
12. Informe proyecto Centro Interpretación Patrimonial	Documento	5,00	Documento	1	0,25	x	31/01/2018
13. Agenda Cultural Parroquial Malchinguí	Informe	5,00	Evento	1			
14. Cantonización	Informe	5,00	Evento	1			
15. Informe Modelo de Gestión Patrimonial	Documento	5,00	Documento	1			
16. Mama Nati	Informe	5,00	Evento	1			
17. Agenda Cultural Parroquial La Esperanza	Informe	5,00	Evento	1			
18. Gestión del pago de los procesos de contratación pública	Informes	5,00	Porcentaje	100			
19. Informes de avance y anual de gestión	Informes	5,00	Unidad	13	3	x	31/03/2018

Avance financiero		Codificado	
Reforma	Ejecutado	Reforma	Ejecutado
GAD PM	99.000,00	-	-

Nivel de avance: 26,82 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	11,63	-
Febrero	27,77	-
Marzo	38,32	-
Abril		-
Mayo		-
Junio		-
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		-
Noviembre		-
Diciembre		-

Resumen narrativo:

Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018: Avances: 1. Se elaboró la agenda cultural anual, integrando las actividades de cultura, educación, deporte, recreación y turismo; la misma que fue presentada a Alcaldía, siendo aprobada y luego socializada interna y externamente. 2. Por pedido de Alcaldía se elaboró un informe sobre los avances del proyecto de Centro de Interpretación Patrimonial.	Rosendo Yugcha Ch. Técnico de Cultura 31/01/2018
Problemas y soluciones implementadas: - Existe una iniciativa de la Red Cultural Pedro Moncayo para implementar un espacio similar para la salvaguarda patrimonial, la estrategia sería vincularla a la propuesta institucional	
Febrero, 2018: Avances: Se elaboraron y aprobaron tres TDRs para inicio de procesos de contratación pública. Se realizó el evento II Encuentro de Patrimonios dentro del Carnaval Pedro Moncayo 2018. Se acompañó el inicio de la agenda cultural Tocachi 2018.	Rosendo Yugcha Ch. Técnico de Cultura 03/03/2018
Problemas y soluciones implementadas: Ninguna	
Marzo, 2018: Avances: Se tramitó la orden de servicio de transporte para el mes de abril 2018. Se realizó el evento Mushuk Nina 2018 el 18 de marzo con comunidades y el 21 de marzo con estudiantes. Se presentó a la Dirección de Cultura y Turismo el borrador de propuesta de ordenanza de gestión patrimonial. Se apoyó con ampliación municipal en Comunidad San José Grande, minutos cívicos y rendición de cuentas	Rosendo Yugcha Ch. Técnico de Cultura 03/04/2018
Problemas y soluciones implementadas: Se solventaron todos los cambios en el requerimiento de transporte. Se adelantó la fecha del Mushuk Nina por cruce con actividades de semana santa. Se coordinó revisión de ordenanza con la Dirección de Planificación.	