

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO									
Programa	Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas								
Proyecto	ORGANIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DE ACTORES Y GESTORES DEPORTIVOS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL COMUNITARIA A TRAVÉS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA, FASE III								
Equipo evaluador	Juan Fernando Jaramillo y Juan Pablo Vinueza			Fecha:	31/03/2018				
Descripción del proyecto	Procurar el fortalecimiento físico, mental y emocional mediante una práctica sana del deporte y la recreación, utilizando herramientas de desarrollo personal y manejo de relaciones interpersonales mediante charlas de motivación con los protagonistas hombres y mujeres en los espacios determinados para esta acción. Este año, la agenda deportiva constituida por campeonatos y exhibiciones de aceptación ciudadana, articuladas a la agenda integral cantonal, así como el acompañamiento a la formación recreativa - deportiva multidisciplinaria (bailoterapia, box y capoeira).		Objetivo: Fortalecer las disciplinas recreativas y deportivas en las cinco parroquias del cantón Pedro Moncayo						
			Articular actividades deportivas y recreativas a escuelas vacacionales, desarrollando espacios de encuentro para 500 niños y niñas del cantón Pedro Moncayo						
			Implementar ocho eventos / campeonatos deportivos que potencia el encuentro cantonal de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del cantón Pedro Moncayo.						
			Procesar y generar la información para la LOTAIP de la unidad de deporte y recreación del GAD MPM						
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución					
				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1	Formulación y aprobación de Agenda Deportiva Anual	Agenda Deportiva Anual	5,00	Agenda	1	1	x	31/01/2018
	2	Proceso contractual adjudicado	IDR's y Contrato	10,00	Porcentaje	100			
	3	Implementación del plan de capacitación deportiva - fútbol	Proyecto, informe	10,00	Porcentaje	100	25	x	26/03/2018
	4	Implementación de las Escuelas Deportivas: Acompañamiento a prácticas deportivas y recreativas: escuela de fútbol, capoeira, boxeo y bailoterapia.	Proyecto, informe	15,00	Porcentaje	100	25	x	23/03/2018
	5	Campeonato vacacional de fútbol	Informe	5,00	Porcentaje	100	25	x	12/03/2018
	6	Ciclopaseo	Informe	5,00	Unidad	1			
	7	Campeonato Copa San Pedro 2018 de Ecuavóley	Informe	5,00	Porcentaje	100	20	x	28/03/2018
	8	Campeonato Mundial de Cabeas y Pelota Nacional	Informe	5,00	Porcentaje	100	20	x	26/03/2018
	9	Competencia 5K Educación	Informe	5,00	Unidad	1			
	10	Cruzada Ciclistica Provincial	Informe	5,00	Unidad	1			
	11	Mojanda Ultra Trail Running 60K	Informe	5,00	Porcentaje	100	40	x	30/04/2018
12	Carrera Downhill Clasica de Mojanda	Informe	5,00	Unidad	1				
11	Actualización de reglas deportivas a nivel cantonal	Informe	5,00	Porcentaje	100				
12	Legalización de ligas y clubes deportivos a nivel cantonal	Informe	5,00	Porcentaje	100				
13	Gestión del pago de los procesos de contratación pública	Informes	5,00	Porcentaje	100				
14	Informes de avance y anual de gestion	Informes	5,00	Informes	13	3	x	30/04/2018	
Avance financiero			Inicial	Codificado		Ejecutado			
GAD PM			5.000,00						
Nivel de avance:		12,36 %		Mes		Programático	Financiero		
<p>Financiero -</p> <p>Programático 17,65</p>		Enero		8,13		-			
		Febrero		13,27		-			
		Marzo		17,65		-			
		Abril		-		-			
		Mayo		-		-			
		Junio		-		-			
		Julio		-		-			
		Agosto		-		-			
		Septiembre		-		-			
		Octubre		-		-			
		Noviembre		-		-			
		Diciembre		-		-			
Resumen narrativo:				Actualizado por:		Fecha:			
Enero, 2018: Avances: 1. Se organiza el plan de trabajo de la carrera de Trail Running 2. Se reestructura la modalidad de entrenamiento en base de edades y etapa de aprendizaje. 3. Se ingresa el proyecto de Baby vacacional para aprobación respectiva 4. Se gestiona los sponsor para el evento Mojanda Ultra Trail Running 60K, se determina las condiciones y reglamento respectivo. Problemas y soluciones implementadas: Se identifica que todos los directores técnicos no respetan el procesod e formación de futbol acorde a las edades.				Juan Pablo Vinueza Pástor Técnico de Deportes		31/01/2018			
Febrero, 2018: Avances: 1. Se determina los costos y se trabaja conjuntamente con turismo para definir los paquetes de hospedaje y alimentación para los participantes de la carrera 2. Se recibe a la escuela de Chalmeffita Perez para encuentros amistosos. 3. Se realiza la visita al nucleo de árbitros y se acuerda facilitarles los talleres de actualización de reglas. 4. Se acuerda con el club deportivo Nacional la fecha para la prueba de jugadores del cantón. Problemas y soluciones implementadas: No aplica				Juan Pablo Vinueza Pástor Técnico de Deportes		28/02/2018			
Marzo, 2018: Avances: Se logra conseguir una prueba de jugadores del cantón en el club deportivo "El Nacional", con un total de 18 jugadores, los cuales 4 tuvieron resultados positivos, el entrenador indica que desea observarles nuevamente y con un poco más de tiempo. Se realiza el seguimiento a deportistas de la disciplina de boxeo para poder facilitar los permisos y justificaciones pertinentes en sus respectivos colegios. Problemas y soluciones implementadas:				Juan Pablo Vinueza Pástor		31/03/2018			