




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.	
Proyecto	Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad.	
Descripción del proyecto	<p>Es un servicio orientado a las personas con discapacidad, quienes por su grado de discapacidad-intelectual, física y/o sensorial así como por su ubicación geográfica, no pueden acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios. Está organizado a través del trabajo con profesionales en el área de educación especial, psicopedagogía, trabajo social y otras afines orientadas a la atención de personas con discapacidad que son los técnicos encargados de hacer dos visitas domiciliarias mínimas al mes por el tiempo de dos horas. En este tiempo se ejecutará actividades planificadas para el desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad, además proporcionar (a las familias o a quienes estén a cargo de su cuidado), información práctica y técnicas simplificadas para la atención a la persona con discapacidad, promoviendo así su inclusión, la de su familia y comunidad.</p>	<p>Objetivos</p> <p>OE1. Promover la restitución de los derechos con la inclusión social, económica y cultural de las personas con discapacidad y sus familias.</p> <p>OE2. Fortalecer las capacidades y potencialidades humanas de las personas con discapacidad, familias y la población en condición de vulnerabilidad del Cantón Pedro Moncayo con acceso a servicios sociales.</p> <p>OE3. Desarrollar hechos sociales y culturales con la participación, protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad para la eliminación de barreras, sean éstas afectivas, de movilidad a físicas.</p> <p>OE4. Impulsar el cambio de patrones culturales en relación a la discapacidad con servicios de atención integral para las personas con discapacidad respetando su condición y la de su familia, a través del desarrollo de sus habilidades, incrementando su autonomía y participación activa en la familia y la comunidad.</p>

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				
	Para avance programático				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución	
	R1. Firma de convenio	Convenio	5,00	Unidad	Meta
	R2. Atención integral domiciliar a 180 personas con discapacidad y su entorno familiar	Hojas de ruta, informes, registro fotográfico	50,00	Avance	(%)
	R3. Contratación de un Técnico de Protección Especial	Contrato	5,00	Fecha logro	
	R4. Contratación de 6 profesionales para brindar una atención de calidad y calidez a personas con discapacidad y su entorno familiar	Contrato	5,00		
	R5. Adquisición de insumos terapéuticos	Factura, Acta entrega recepción	5,00		
	R6. Adquisición de materiales didácticos y fungibles	Factura, Acta entrega recepción	5,00		
	R7. Capacitación para el personal técnico en temas de atención integral.	Informe, Registro de asistencia, fotografías	5,00		
	R8. Adquisición de prendas de protección para el personal técnico del proyecto de discapacidad.	Factura, Acta entrega recepción	5,00		
	R9. Contratación de servicio de transporte, para movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad.	Facturas, hoja de ruta	5,00		
	R10. Eventos sociales y culturales, por el Día Internacional de la discapacidad, Olimpiadas Inclusivas y Casa Abierta.	Informes, fotografías	5,00		
	R11. Contratación de servicios de buses para la movilización de las personas con discapacidad y cuidadores, a eventos de sensibilización y giras pedagógicas	Registro de asistencia, informes, factura, fotografías	5,00		
	Avance financiero		Codificado		
GAD PM		Inicial	Reforma	Ejecutado	
		91.442,17	-	18.288,25	



Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Contratación de profesionales en diferentes especialidades, según análisis de la problemática. 2). Atención multidisciplinaria a 180 usuarios y su entorno familiar. 3). Socialización a las familias de las Personas con Discapacidad, acerca servicio ofertado. 4). Articulación y gestión con instituciones acordes a necesidades con el fin de garantizar los derechos de las Personas con Discapacidad. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Falta de información de como se trabaja en el Proyecto a los cuidadores de las Personas con Discapacidad que se integraron recientemente. El equipo técnico mediante reunión con las familias de los usuarios, socializaron las actividades y beneficios que genera el Proyecto de Discapacidad.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE DISCAPACIDAD	05/02/2018
Febrero, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Se realizó el TDR para la obtención de prendas de protección que utilizarán los Técnicos Operadores del Proyecto de Discapacidad. 2). Se realizó el TDR para la obtención Contratación de servicio de transporte, para movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad. 2). Atención multidisciplinaria al 100% de usuarios y su entorno familiar, correspondientes al mes de Febrero. 3). Acompañamiento a usuarios del Proyecto de Discapacidad a citas médicas en diferentes entidades de salud. 4). Articulaciones interinstitucionales para adquisición de ayudas técnicas. 5). El equipo técnico del Proyecto de Discapacidad se capacitó mediante un taller en la temática de <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>No se cuenta con presupuesto aprobado para la contratación de un nuevo tecnico operativo, se esta realizando la reforma al presupuesto de ingreso para la contratación del personal; sin embargo se esta atendiendo a todos los usuarios del proyecto con tecnicos del Centro de Rehabilitación Fisica.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE DISCAPACIDAD	02/03/2018
Marzo, 2018	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Se generó la orden para la adquisición de prendas de protección del equipo técnico del Proyecto de Discapacidad. 2). TDR, contratación de servicio de transporte, para movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad en revisión. 2). Atención al 100% de usuarios y/o familias, correspondientes al mes de Marzo. 3). Adquisición de ayudas técnicas para ciertos usuarios del Proyecto. 4). Capacitación a Personas con Discapacidad y familias. 5). Aplicación de terapias alternativas como Hidroterapia, en beneficio de los usuarios. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Rubros para la contratación del servicio de camioneta y buses con IVA, se realizó la reforma al PAC; sin embargo se está atendiendo a todos los usuarios del proyecto.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE DISCAPACIDAD	03/04/2018