



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS	
Proyecto	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS Y EJECUCIÓN DE ATRIBUCIONES – PEDRO MONCAYO 2018	
Descripción del proyecto	El GAD Municipal de Pedro Moncayo, mediante la decisión y voluntad política de su Alcalde, brinda un presupuesto y el apoyo para la conformación, institucionalización y fortalecimiento del Consejo Cantonal para la Protección Integral de Derechos del Cantón Pedro Moncayo y la consolidación del Sistema Cantonal de Protección de Derechos, encaminada a contribuir a mejorar la intervención, protección y garantía de derechos de los grupos de atención prioritaria, con enfoques de Movilidad Humana, Género, Intergeneracional, Intercultural y discapacidad, como eje fundamental de su administración.	Objetivos Generar la Formulación, Transversalización, Observancia y Evaluación de Políticas Públicas Locales, mediante espacios de Promoción de Derechos, Prevención de la Violencia, Maltrato y todo tipo de Discriminación, así como la Atención Especializada a los Grupos de Atención Prioritaria, con la articulación de diferentes actores e instituciones y la generación de instrumentos con enfoque Intergeneracional, de Género, Movilidad Humana e Interculturalidad.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	UNIDAD	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1 Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales	Roles de Pago;	10	Informes	12	3 x	31/03/2018
	2 Pago obligaciones patronales y personales al IESS	Planillas	10	Informes	12	3 x	31/03/2018
	3 Actualización de la Información al SRI	Declaraciones	10	informes	12	3 x	31/03/2018
	4 Sesiones del CCAPID-PM.	Registros de asistencia, Actas Sesiones	20	informes	6	0	
	5 Formulación de Políticas Públicas.	Informes	20	informes y resoluciones	2	0	
	6 Transversalización de Políticas Públicas.	informes, Reuniones, eventos	20	informe y acta	10	0	
	7 Observancia de políticas Públicas.	Informes	5	informes	3	0	
8 Seguimiento y Evaluación de políticas Públicas.	Informes.	5	informes	1	0		
9							
10							
11							
12							
13							
			100,00				
Avance financiero			Codificado				
			Inicial	Reforma	Ejecutado		
GAD PM			73.800,00	-		24.344,04	

Nivel de avance:	15,15 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	2,50	4.128,76
		Febrero	5,00	23.652,69
		Marzo	7,50	24.344,04
		Abril		-
		Mayo		-
		Junio		-
		Julio		-
		Agosto		-
		Septiembre		-
		Octubre		-
		Noviembre		-
		Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: 1). Garantizar el cumplimiento de los derechos de grupos prioritarios 2). Articulación interinstitucional para la eficiencia en la atención a grupos prioritarios. 3). Empoderamiento y organización ciudadana de los grupos prioritarios. 4). Se pueden alcanzar muchos objetivos sin contar con un gran presupuesto.	Erika Espinosa SECRETARIA CONTADORA PM	31/01/2018
Problemas y soluciones implemetadas:			
-Aumento de personal que intervenga en los procesos de cumplimiento de atribuciones, contratar un técnico de campo -Cambio del Director Ejecutivo, retrasos en las actividades.			
Febrero, 2018:	Avances: 1). Participación en varios talleres y reuniones para formular las políticas públicas en beneficio de nuestro cantón 2). Contratación de levantamiento de información mediante encuestas puerta a puerta 3). Contamos con un Diagnóstico y Análisis Situacional de los Grupos de Atención Prioritaria en el cantón. 4). Se elaboró unas chompas para identificarnos como funcionarios del CCAPID-PM. 5). Se elaboró el rótulo con el nombre del CCAPID-PM para brindar una mejor atención e identificación de la dirección de la oficina a todos los ciudadanos usuarios de la misma. 6). Se adquirió dos rolaps para la participación, identificación y encuentros fuera de la localidad con los grupos de Atención Prioritaria.	Erika Espinosa SECRETARIA CONTADORA PM	28/02/2018
Problemas y soluciones implemetadas:			
-No contamos con un transporte para poder movilizarnos a las diferentes parroquias, se contrató un vehículo particular -Renuncia del Director Ejecutivo, esto retrasa las actividades planificadas para este primer trimestre. -No se ha podido realizar la Sesión Ordinaria con los Miembros del Consejo.			

Marzo, 2018:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Acompañamiento y seguimiento de casos ingresados al Consejo 2). Socialización del Resultado del Diagnóstico Situacional de los grupos de Atención Prioritaria en el cantón Pedro Moncayo. 3). Ejecución de talleres a las educadoras(95) de los Centros de Desarrollo Infantil del Cantón. 4). Participación en las Reuniones del CONADIS (3) 5). Participación en la construcción de la Agenda Nacional de Pueblos y Nacionalidades 2017-2021 (Tena) 6). Atención en la oficina a los usuarios. 	Erika Espinosa SECRETARIA CONTADORA CCAPID- PM	31/03/2018
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>Falta de transporte para participar de los diferentes eventos, nos trasladamos en bus. Aún no se contrata al Director Ejecutivo del CCAPID, razón por la que se han demorado las actividades planificadas para este primer cuatrimestre, realizar pronto la contratación. Por la misma razón anterior no se pudo realizar ningún pago (sueldos) ni las adquisiciones ni contrataciones en este mes.</p>			