



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Desarrollo de la interculturalidad		
Proyecto	Fortalecimiento del deporte y recreación cantonal, Fase III		
Equipo evaluador	Juan Pablo Vinueza y Graciela Tulcanaza	Fecha:	31/05/2018
Descripción del proyecto	<p>Procurar el fortalecimiento físico, mental y emocional mediante una práctica sana del deporte y la recreación, utilizando herramientas de desarrollo personal y manejo de relaciones interpersonales mediante charlas de motivación con los protagonistas hombres y mujeres en los espacios determinados para esta acción.</p> <p>Este año, la agenda deportiva constituida por campeonatos y exhibiciones de aceptación ciudadana, articuladas a la agenda integral cantonal, así como el acompañamiento a la formación recreativa - deportiva multidisciplinaria (bailoterapia, box y capoeira).</p>		
	Objetivo:		
	Fortalecer las disciplinas recreativas y deportivas en las cinco parroquias del cantón Pedro Moncayo		
	Articular actividades deportivas y recreativas a escuelas vacacionales, desarrollando espacios de encuentro para 500 niños y niñas del cantón Pedro Moncayo		
Implementar ocho eventos / campeonatos deportivos que potencia el encuentro cantonal de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del cantón Pedro Moncayo.			
Procesar y generar la información para la LOTAIP de la unidad de deporte y recreación del GAD MPM			

Seguimiento							HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático							Ejecución				
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro			
1	Formulación y aprobación de Agenda Deportiva Anual	Agenda Deportiva Anual	5,00	Agenda	1	1	x	31/01/2018			
2	Proceso contractual adjudicado	TDR's y Contrato	10,00	Porcentaje	100	5	x	30/04/2018			
3	Implementación del plan de capacitación deportiva - futbol	Proyecto, informe	10,00	Porcentaje	100	33,33	x	26/04/2018			
4	Implementación de las Escuelas Deportivas: Acompañamiento a prácticas deportivas y recreativas: escuela de fútbol, capoeira, boxeo y bailoterapia.	Proyecto, informe	15,00	Porcentaje	100	41,67	x	23/04/2018			
5	Campeonato vacacional de fútbol	Informe	5,00	Porcentaje	100	41,67	x	12/04/2018			
6	Ciclopaseo	Informe	5,00	Unidad	1						
7	Campeonato Copa San Pedro 2018 de Ecuavóley	Informe	5,00	Porcentaje	100	41,67	x	28/04/2018			
8	Campeonato Mundial de Cabeas y Pelota Nacional	Informe	5,00	Porcentaje	100	41,67	x	26/04/2018			
9	Competencia 5K Educación	Informe	5,00	Unidad	1						
10	Cruzada Ciclistica Provincial	Informe	5,00	Unidad	1						
11	Mojanda Ultra Trail Running 60K	Informe	5,00	Porcentaje	100	50	x	30/04/2018			
12	Carrera Downhill Clasica de Mojanda		5,00	Unidad	1	1	x	06/05/2018			
13	Actualización de reglas deportivas a nivel cantonal	Informe	5,00	Porcentaje	100	25	x	30/04/2018			
14	Legalización de ligas y clubes deportivos a nivel cantonal	Informe	5,00	Porcentaje	100	15	x	30/04/2018			
15	Gestión del pago de los procesos de contratación pública	Informes	5,00	Porcentaje	100						
16	Informes de avance y anual de gestion	Informes	5,00	Informes	13	7	x	30/04/2018			
Avance financiero				Codificado							
				Inicial	Reforma		Ejecutado				
GAD PM				5.000,00			-	-			

Nivel de avance: 23,47 %					
		Mes	Programático	Financiero	
		Enero	8,13	-	
		Febrero	13,27	-	
		Marzo	17,65	-	
		Abril	24,87	-	
		Mayo	33,53	-	
		Junio		-	
		Julio		-	
		Agosto		-	
		Septiembre		-	
		Octubre		-	
		Noviembre		-	
		Diciembre		-	

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se organiza el plan de trabajo de la carrera de Trail Running Se reestructura la modalidad de entrenamiento en base de edades y etapa de aprendizaje. Se ingresa el proyecto de Baby vacacional para aprobación respectiva Se gestiona los sponsor para el evento Mojanda Ultra Trail Running 60K, se determina las condiciones y reglamento respectivo. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Se identifica que todos los directores técnicos no respetan el procesod e formación de futbol acorde a las edades.</p>	Juan Pablo Vinueza Pástor Técnico de Deportes	31/01/2018

Febrero, 2018:	<u>Avances:</u> 1. Se determina los costos y se trabaja conjuntamente con turismo para definir los paquetes de hospedaje y alimentación para los participantes de la carrera 2. Se recibe a la escuela de Chalmetita Perez para encuentros amistosos. 3. Se realiza la visita al núcleo de árbitros y se acuerda facilitarles los talleres de actualización de reglas. 4. Se acuerda con el club deportivo Nacional la fecha para la prueba de jugadores del cantón.	Juan Pablo Vinueza Pástor Técnico de Deportes	28/02/2018
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica			
Marzo, 2018:	<u>Avances:</u> Se logra conseguir una prueba de jugadores del cantón en el club deportivo "El Nacional", con un total de 18 jugadores, los cuales 4 tuvieron resultados positivos, el entrenador indica que desea observarlos nuevamente y con un poco más de tiempo. Se realiza el seguimiento a deportistas de la disciplina de boxeo para poder facilitar los permisos y justificaciones pertinentes en sus respectivos colegios. Se llega a un acuerdo con el organizador de la Primera válida MOJANDA el Sr. Byron Rodríguez llegando al convenio de talleres para deportistas del cantón, elaboración de ciclo paseos nocturnos con acampadas en las lagunas. Creación de riders anfitriones. Renovamos el vínculo cultural con la Universidad Técnica del Norte para que nos faciliten el instructor de capoeira Se realiza la capacitación en reglas de fútbol sala en la parroquia de Malchingui con el núcleo de árbitros y dirigentes de la zona.	Juan Pablo Vinueza Pástor Técnico de Deportes	31/03/2018
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica			
Abril, 2018:	<u>Avances:</u> 1. Encuentro de Fútbol entre escuelas de fútbol de Malchingui vs Tabacundo 2. Se empieza con la campaña de expectativa para carrera ultra trial 3. seguimiento a escuelas de fútbol y deportistas con talento 4. Primera actividad de seis km para funcionarios y invitados carrera trial runnig. 5. Reordenamiento técnico de horarios de entrenamiento escuela de fútbol Tabacundo.	Juan Pablo Vinueza Pástor Técnico de Deportes	30/04/2018
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica			
Mayo, 2018:	<u>Avances:</u> 1. Se abre el punto de inscripción y las tarifas consiguiendo el descuento para atletas locales. 2. Se motiva a los padres de familia para que entiendan que en las competencias los niños es donde más ganan en el deporte, no solo en el entrenamiento. 3. Se llega a final en la sub 14 para el 2 de junio en el que se realiza el día del niño en la comunidad de Loma Gorda. 4. Se registra un incremento del 40% de niños en la escuela de Fútbol del cantón, a partir de la reestructuración de entrenamientos. 5. Se firma acuerdos con la Liga Andalucía de Quito para intercambio de partidos amistosos.	Juan Pablo Vinueza Pástor Técnico de Deportes	31/05/2018
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No existe una buena predisposición por parte de los dirigentes deportivos para respetar las actividades planificadas.			
Junio, 2018:	<u>Avances:</u> 1.	Juan Pablo Vinueza Pástor Técnico de Deportes	30/06/2018
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u>			
Julio, 2018:	<u>Avances:</u> 1.	Juan Pablo Vinueza Pástor Técnico de Deportes	31/07/2018
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u>			