




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.	
Proyecto	Centro de Rehabilitación Física Integral "Nuestra Señora de Natividad" - may 2018	
Descripción del proyecto	El proyecto se orienta a ampliar la protección social, incrementar la cobertura y calidad de atención de los diferentes servicios ofertados el Centro de Rehabilitación Física Integral enfocado a la población vulnerable y que actualmente no tiene acceso a los servicios por razones económicas, sociales y culturales. La población objetivo del proyecto constituiría la demanda insatisfecha de usuarios que no tienen acceso a los diferentes servicios brindados por el MSP, MIES y otros servicios particulares, la misma que sería atendida durante los 4 años de ejecución del proyecto.	Objetivos Mejorar las capacidades y potencialidades humanas de la población en condición de vulnerabilidad del Cantón Pedro Moncayo, garantizando el acceso a servicios sociales ofertados Centro de Rehabilitación Integral. Establecer una Gestión Administrativa y Financiera del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático			Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	R1.	Atención de calidad y calidez en rehabilitación integral a la población en general.	Partes diarios	49,00	Atenciones	10750	5.064	x	31/07/2018
	R2.	Contratación de un equipo multidisciplinario para la atención integral.	Informes, contratos, facturas.	20,00	Persona	6	6	x	02/01/2018
	R3.	Contratación de un especialista en Traumatología.	Contratos, informes, roles de pagos.	3,00	Persona	1	1	x	14/06/2018
	R4.	Mantenimiento de piscina (presupuesto reformado por prioridades institucionales).	Informes, TDR's, contratos, facturas.	0,50	Servicio				
	R5.	Mantenimiento del sistema eléctrico	Informes, TDR's, contratos, facturas.	5,00	Servicio	1	1	x	23/4/2018
	R6.	Adquisición de equipos fisioterapéuticos con la donación de la Embajada de Japón	Informes, TDR's, contratos, facturas.	10,00	Adquisición	1	1	x	09/03/2018
	R7.	Mantenimiento de equipos fisioterapéuticos (presupuesto reformado por prioridades institucionales).	Informes, TDR's, contratos, facturas.	0,50	Meses				
R8.	Permisos de funcionamiento	Permiso.	5,00	Meses	12	7	x	31/07/2018	
R9.	Adquisición de insumos fisioterapéuticos	Informes, TDR's, contratos, facturas.	5,00	Adquisición	1	1	x	25/07/2018	
R10.	Elaboración impresiones de facturas	informes, TDR's, contratos, facturas.	2,00	Adquisición	1	1	x	27/04/2018	
Avance financiero			Codificado						
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado				
			123.986,79	-	48.742,59				



Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Equipo multidisciplinario contratado Se ha logrado ingresar el proceso de adquisición de equipos de Centro de Rehabilitación Física con los recursos de donación de la Embajada de Japón. Atención a usuarios menos de lo programado por las el mejoramiento de las instalaciones física del Centro de Rehabilitación Física integral Participación con Stand Lúdico en la campaña "Más Unidos, Más Protegidos" organizada por el Ministerio de <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Baja asistencia de atención por la intervención en el mantenimiento de la infraestructura física. Dificultad de contratación de un profesional en Traumatología.</p>	Lcdo. Romel Baraja	01/02/2018
Febrero, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realizó el TDR para la contratación de servicio de Mantenimiento del sistema eléctrico del Centro de Rehabilitación Física integral. Llegada del 70% de los equipos nuevos donados por la embajada del Japón. Mejoramiento del 100% de las Instalaciones física del Centro de Rehabilitación Física integral. Adquisición de guardiana las 24 horas del día para el Centro de Rehabilitación Física Integral. Aumento de la cobertura con respecto al mes anterior. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Impuntualidad por parte de los usuarios a las citas establecidas, se concientizó a cada uno de los usuarios sobre la importancia de llegar a tiempo para la atención oportuna.</p>	Lcdo. Romel Baraja	28/02/2018
Marzo, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> TDR para la contratación de servicio de Mantenimiento del sistema eléctrico del Centro de Rehabilitación Física integral, en revisión. Adquisición del 100% de los equipos nuevos donados por la embajada del Japón. Obtención del permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública. Implementación de señaléticas en el Centro de Rehabilitación Física Integral. Se realizó el TDR para la elaboración e impresión de facturas para el centro de rehabilitación Aumento de la cobertura con respecto al mes anterior. 	Lcdo. Romel Baraja	31/03/2018

	<p>Problemas y soluciones implementadas: Algunos pacientes no completan el tratamiento establecido por el profesional de salud, se brinda información acerca de la importancia de culminar con los tratamientos.</p>		
Abril, 2018	<p>Avances: 1). Se completó el 100% del mantenimiento del sistema eléctrico del Centro de Rehabilitación Integral. 2). El servicio de hidroterapia funcionando al 100% sin novedades. 3). Equipos del Centro de Rehabilitación Integral que funcionan a base de energía eléctrica, están protegidos gracias al mantenimiento oportuno del mismo. 4). El Centro de Rehabilitación Integral cuenta con libretines de facturas que permiten mantener un control contable de las tasas que cancela cada usuario por los servicios de atención recibidos en las diferentes áreas del servicio. 5). Aumento de la cobertura con respecto al mes anterior.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Coberturas bajas en el Centro de Rehabilitación Integral en base a la meta propuesta, se participa en brigadas de salud para socializar los servicios y el equipamiento con los que cuenta el mismo.</p>	Lcdo. Romel Baraja	30/04/2018
Mayo, 2018	<p>Avances: 1). Se geró la orden de compra de adquisiciones de insumos fisioterapéuticos para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación Integral. 2). Reubicación de extintores de acuerdo a normativas. 3). Recuperación de afecciones más rápidas gracias a la hidroterapia. 4). Presentación de la cartera de servicios del Centro de Rehabilitación Integral en diferentes medios de comunicación. 5). Mejores coberturas con respecto al primer trimestre.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Profesionales no abastece la Demanda de pacientes existente en la Parroquia de Machinguí, se cambió el día de atención para asistir con pasantes de la Universidad Técnica del Norte, cubriendo de esta manera y mejorando la calidad de servicio.</p>	Lcdo. Romel Baraja	31/05/2018
Junio, 2018	<p>Avances: 1). Contratación del especialista en Traumatología para atenciones en el Centro de Rehabilitación Física Integral. 2). Participación en la reunión mensual de la red de salud pública efectuada en el Hospital básico de Cayambe en la cual se presentó la ordenanza vigente correspondiente al Centro de Rehabilitación Física Integral. 3). El tratamiento mediante la Hidroterapia está generando grandes beneficios en la recuperación de las afecciones en pacientes. 4). Presentación de la cartera de servicios del Centro de Rehabilitación Física Integral a trabajadores de las diferentes subunidades que conforman la empresa DENMAR.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: 1). Servicio de traumatología inhabilitado, se contrató al especialista y de esta manera se habilitó las atenciones en esta área.</p> <p>Observaciones: 1). El literal R4. Mantenimiento de piscina no se ejecutará, porque el presupuesto destinado para esta actividad se reformó por prioridades institucionales.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	30/06/2018
Julio, 2018	<p>Avances: 1). Se adquirió los insumos fisioterapéuticos para Centro de Rehabilitación Física Integral. 2). Participación en la reunión mensual de la red pública de salud correspondiente al mes de Julio efectuada en el Hospital básico de Cayambe. 3). Se duplicaron las atenciones del Centro de Rehabilitación Física Integral con respecto al los meses anteriores. 4). Diálogo acuerdos y sugerencias con el Doctor en Medicina Ocupacional representante de la empresa DENMAR para un posible convenio con el centro de Rehabilitación Física Integral del GADM PM.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: 1). Coberturas bajas en el Centro de Rehabilitación Física integral, la solución fue contratar al Doctor especialista en traumatología obteniendo un total de 1.390 atenciones en el mes de Julio.</p> <p>Observaciones: 1). El literal R4. Mantenimiento de piscina y el literal R7 Mantenimiento de equipos fisioterapéuticos no se ejecutará, porque el presupuesto destinado para esta actividad se reformó por prioridades institucionales.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	31/07/2018