



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		
<b>Proyecto</b>	Aprender Jugando		
<b>Descripción del proyecto</b>	Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo.	<b>Objetivos</b>	
		OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego.	
		OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y obligaciones), danza, teatro, títeres, artesanías y manualidades, recreación con el ambiente al buen vivir.	
		OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.	
		OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.	

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>								
	<b>Para avance programático</b>				<b>Ejecución</b>				
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(X)</b>	<b>Fecha logro</b>	
	R1.	Contratación de 1 Promotor Infocentro para procesos académicos y administrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo.	Contrato	50,00	Meses	12	7	x	31/07/2018
	R2.	Curso de Alfabetización Digital	Informe	25,00	Meses	12	7	x	31/07/2018
	R3.	Capacitar y acompañar a la comunidad pedromoncayense en manejo de equipos y herramientas informáticas	Informe	5,00	Meses	12	7	x	31/07/2018
	R4.	Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de campamentos vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Facturas	5,00	Material	1	1	x	
R5.	Campamentos vacacionales a nivel cantonal	Registro participantes	15,00	Campamentos	13	3	x		
<b>Avance financiero</b>				<b>Codificado</b>					
GAD PM				<b>Inicial</b>		<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>	
				12.052,78				8.256,36	

<b>Nivel de avance:</b>	<b>59,14 %</b>																																								
	<p>Financiero: 68,50 Programático: 55,13</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Mes</th> <th style="width: 15%;">Programático</th> <th style="width: 15%;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>6,67</td><td>687,33</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>13,33</td><td>687,33</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>20,00</td><td>687,33</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>26,67</td><td>687,33</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>33,33</td><td>687,33</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>40,00</td><td>687,33</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>55,13</td><td>4.132,38</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	6,67	687,33	Febrero	13,33	687,33	Marzo	20,00	687,33	Abril	26,67	687,33	Mayo	33,33	687,33	Junio	40,00	687,33	Julio	55,13	4.132,38	Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	6,67	687,33																																							
Febrero	13,33	687,33																																							
Marzo	20,00	687,33																																							
Abril	26,67	687,33																																							
Mayo	33,33	687,33																																							
Junio	40,00	687,33																																							
Julio	55,13	4.132,38																																							
Agosto																																									
Septiembre																																									
Octubre																																									
Noviembre																																									
Diciembre																																									

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2018:	<b>Avances:</b> 1). Proyecto de la UNAJ aprobado para su ejecución. 2). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1, 2 y 3. 3). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 4). Participación con Stand Lúdico en la campaña "Más Unidos, Más Protegidos" organizada por el Ministerio de Educación.	José Fernando Méndez TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/01/2018
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Escasa participación de participantes en Curso de Alfabetización Digital. La promotora acude a las comunidades a socializar los servicios que se ofertan.		
Febrero, 2018:	<b>Avances:</b> 1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1, 2 y 3. 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto en comunidades de la parroquia de Tupigachi.	José Fernando Méndez TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	28/02/2018
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Escasa participación de participantes en Curso de Alfabetización Digital. La promotora acude a las comunidades a socializar los servicios que se ofertan.		
Marzo, 2018:	<b>Avances:</b> 1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1, 2 y 3. 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto en barrios y comunidades del cantón.	Magaly Pujota Sánchez TÉCNICA (E) NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/03/2018
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Escasa participación de participantes en Curso de Alfabetización Digital. La promotora acude a las comunidades a socializar los servicios que se ofertan.		
Abril, 2018:	<b>Avances:</b> 1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1, 2 y 3. 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto en barrios y comunidades del cantón.	Karina Cisneros Imba TÉCNICA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/04/2018
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Escasa participación de participantes en Curso de Alfabetización Digital. La promotora acude a las comunidades a socializar los servicios que se ofertan.		
Mayo, 2018:	<b>Avances:</b> 1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1, 2, 3 y 4 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. Se entregó certificados a 32 participantes que culminaron con los modulos 1, 2 y 3	Karina Cisneros Imba TÉCNICA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/05/2018
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Escasa participación de participantes en Curso de Alfabetización Digital. La promotora acude a las comunidades a socializar los servicios que se ofertan.		

Junio, 2018:	<u>Avances:</u> 1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1, 2, 3 y 4 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto en barrios y comunidades del cantón. 4). Inauguración del curso de alfabetización digital de los modulos 1 y 2 con participantes de la UCCOPEM. 5).Inicio del curso de alfabetización digital del módulo 1 con participantes de Chaupiloma.	Karina Cisneros Imba TÉCNICA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/06/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Escasa participación de participantes en Curso de Alfabetización Digital. La promotora acude a las comunidades a socializar los servicios que se ofertan.			
Julio 2018:	<u>Avances:</u> 1) Ejecución de talleres de formación metodológica y compenetes educativos a voluntarios para trabajar en réplicas en colonias vacacionales 02) Ejecución de colonias vacacionales con la participación de 170 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la parroquia de Malchinguí. 03) Inicio de articulación con la academia para revisión de vinculación educativa en temáticas técnicas en territorio Pedro Moncayense.	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/07/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Lineamientos limitados en las directrices de la UNAJ, para ello se ha planteado propuestas de ampliación del lineamiento estratégico. Limitación en la entrega de refrigerios por parte de la comunidad , para ello se adquirió alimentos bajo recursos por gestión de la Dirección de Gestión Social, sumado al apoyo de varios actores de territorio que dieron su aporte.			