



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



<b>Programa</b>	a) Plan cantonal de Reducción de Riesgos Naturales	
<b>Proyecto</b>	Fomento de la Gestión de Riesgos para el buen vivir en el territorio cantonal.	
<b>Descripción del proyecto</b>	El proyecto conlleva incentivar la participación ciudadana, en la prevención de afectaciones por Riesgos Naturales, permitiendo aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo", para lo cual se generará e incentivará espacios de análisis, diálogo, comunicación, información, que permitan a la ciudadanía estar preparados y reaccionar positivamente, ante presencia de Riesgos, esto mediante la generación de instrumentos, que se elaborarán e implementarán en el territorio, articulados con las entidades competentes.	<b>Objetivos</b>
		1.- Establecer el diagnóstico de Riesgos del Cantón Pedro Moncayo
		2. Diseñar e implementar el plan de reducción de Riesgos
		3. Implementar campaña contra incendios forestales.

Seguimiento					HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático					Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro		
1	Fortalecimiento de capacidades en Gestión de Riesgos de la población de Pedro Moncayo	15,00	Taller	20	14	x	junio		
2	Fortalecimiento de capacidades del personal municipal según competencias institucionales	10,00	Taller	5					
3	Conformación del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal - COE-C	10,00	Acta COE-C	1					
4	Activación del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal - COE-C según requerimiento para acciones de prevención, respuesta y recuperación ante eventos adversos	10,00	Acta COE-C	2	1	x	junio		
5	Elaboración del Plan de Emergencias y Desastres del cantón Pedro Moncayo (mapas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos)	10,00	Informe	1	0,6	x	junio		
6	Elaboración de la Agenda de Reducción de Riesgos Cantonal ARR - C de Pedro Moncayo	10,00	Informe	1	0,1	x	junio		
7	Implementación y seguimiento de la ARR-C	15,00	Informe	4					
8	Campañas para la prevención de incendios forestales	10,00	Informe	1	1	x	junio		
9	Aprobación de Planes de Contingencia para eventos de concentración masiva	5,00	Informe	50	45	x	junio		
10	Aprobación e inspecciones de planes de emergencia de todo tipo de establecimiento en el cantón	5,00	Informe	20	45	x	junio		
11	Planes de gestión de riesgos parroquiales	-	Informe	4	3	x	junio		
Avance financiero			Inicial		Reforma		Ejecutado		
GAD PM			1,00		-		-		

<b>Nivel de avance:</b>	<b>29,40 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
<p>Financiero -</p> <p>Programático 42,00</p>		Enero	2,20	-
		Febrero	7,30	-
		Marzo	32,80	-
		Abril	46,85	-
		Mayo	37,92	-
		Junio	41,67	-
		Julio	42,00	-
		Agosto		-
		Septiembre		-
		Octubre		-
		Noviembre		-
		Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<b>Avances:</b> - Elaboración de hoja de ruta y estandarización de formato para eventos de concentración masiva desde 20 hasta 1500 personas - Elaboración de hoja de ruta y estandarización de formato para planes de emergencia de todo tipo de establecimiento - Capacitación a brigada de P.A.B. del GAD M - PM - Georeferenciación de amenazas en 2 barrios urbanos - Elaboración de mapas temáticos sobre Deslizamientos e inundaciones del cantón Pedro Moncayo	Fernando Pillajo Técnico de Gestión Riesgos	31/01/2018
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.			
Febrero, 2018:	<b>Avances:</b> - Se ha iniciado el proceso de fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgos y seguridad ciudadana en los barrios de la parroquia Malchingui, cumpliéndose durante el mes de febrero 7 eventos de capacitación - Durante el mes de febrero se han aprobado 6 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1500 asistentes - Durante el mes de febrero se ha realizado la inspección y aprobación de 5 planes de emergencias y desastres - En la parroquia rural de Malchingui se conformo de acuerdo al marco normativo vigente la Comisión Parroquial de Emergencias - COPAE - En la parroquia rural de Malchingui se elaboró el Plan de Contingencia para combatir la inseguridad durante el año 2018	Fernando Pillajo Técnico de Gestión Riesgos	28/02/2018
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.			

Marzo, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ha iniciado el proceso de fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgos y seguridad ciudadana en los barrios de la parroquia Malchingui y Tabacundo, cumpliéndose durante el mes de marzo 13 eventos de capacitación con con la participación de 317 personas</li> <li>- Se capacito a las brigadas del GAD M de Pedro Moncayo en principios de acción de emergencias con la participación de 9 personas</li> <li>- Se ha conformado el COE Cantonal con la participación de 13 representantes institucionales, se esta gestionando la firma del acta respectiva</li> <li>- Durante el mes de marzo se han aprobado 10 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1500 asistentes</li> <li>- Durante el mes de marzo se ha realizado la inspección y aprobación de 3 planes de emergencias y desastres</li> </ul>	Fernando Pillajo Técnico de Gestión Riesgos	31/03/2018
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>			
Abril, 2017:	<p><b>Avances:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ha fortalecido las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pedro Moncayo, cumpliéndose durante el mes de abril 11 talleres con la participación de 295 personas, de las cuales el 44,1 % son mujeres y el 55,9 % son hombres. En cuanto a su identificación étnica el 75,6 % son mestizos, el 24,1 % indígenas y el 0,3 % afro</li> <li>- Se activo el COE Cantonal para elaborar la Agenda de Reducción de Riesgos Cantonal con la participaci n de 19 funcionarios represengantes de las entidades públicas y privadas del territorio cantonal</li> <li>- Se ha avanzado en un 60 % el Plan de Emergencias y Desastres del cantón Pedro Moncayo (mapas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos)</li> <li>- Se cumplió con el taller para elaborar la AGenda de Reducción de Riesgos Cantonal</li> <li>- Durante el mes de abril se han aprobado 3 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1500 asistentes</li> <li>- Durante el mes de abril se ha realizado la inspección y aprobación de 7 planes de emergencias y desastres como requisito para obtener el permiso de funcionamiento anual</li> <li>- Se ha organizado en las parroquias de Tocachi y La Esperanza las Comisiones Parroquiales de Emergencias - COPAE</li> </ul>	Fernando Pillajo Técnico de Gestión Riesgos	30/04/2018
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> -No aplica			
Mayo, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ha fortalecido las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pedro Moncayo, cumpliéndose durante el mes de mayo 14 talleres</li> <li>- Se convoco a las instituciones que forman parte de la Mesa Técnica de Seguridad segun plenario del COE Cantonal para elaborar el Plan de Contingencia para las Fiestas de San Pedro</li> <li>- Se ha iniciado la época seca en el cantón y con ello el incremento de riesgo de incendios forestales, ante lo cual como parte de la campaña se han conformado 4 brigadas comunitarias, mismas que se dotarán de implementos y equipos básicos para la prevención y manejo de incenios. Se ha elaborado un plan de contingencia cantonal ante la amenaza descrita, se dispone de un "mapa de amenaza potencial ante incendios forestales"</li> <li>- Durante el mes de mayo se han aprobado 12 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1500 asistentes</li> <li>- Durante el mes de mayol se ha realizado la inspección y aprobación de 7 planes de emergencias y desastres como requisito para obtener el permiso de funcionamiento anual</li> <li>- Se ha elaborado el plan de contingencia ante incendios forestales con alcance y coberfuta cantonal (involucra a las 5 parroquias)</li> </ul>	Fernando Pillajo Técnico de Gestión Riesgos	31/05/2018
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>			
Junio, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ha fortalecido las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pedro Moncayo, cumpliéndose durante el mes de junio 2 talleres con la participación de 44 personas, de las cuales 20 son mujeres y 24 son hombres</li> <li>- Se convocó a parte del COE Cantonal para planificar, aplicar y evaluar el PC por las Fiestas de San Pedro</li> <li>- Se ha georeferenciado 3 comunidades para la generación de mapas preliminares de amenazas y se elaboró, aprobó y socializó el Plan de Contingencia para Incendios Forestales</li> <li>- Como parte de la Campaña se ha elaborado, aprobado y socializado el PC ante Incendios Forestales y se han conformado, capacitado y equipado 5 brigadas comunitarias</li> <li>- Durante el junio de abril se han aprobado 12 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1500 asistentes</li> <li>- Durante el mes de junio se ha realizado la inspección y aprobación de 15 planes de emergencias y desastres como requisito para obtener el permiso de funcionamiento anual</li> </ul>	Fernando Pillajo Técnico de Gestión Riesgos	31/06/2018
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>			
Julio, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ha fortalecido las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pedro Moncayo, cumpliéndose durante el mes de julio 1 talleres con la participación de 24 personas, de las cuales 10 son mujeres y 14 son hombres</li> <li>- Se activo la MT de seguridad para evaluar el Plan de Contingencia ejecutado por las Fiestas de San Pedro</li> <li>- Se ejecutó el Plan de Contingencia para Incendios Forestales mediante infogramas difundidos por redes sociales, hasta la hora del cierre del informe no se han presentado incendios forestales ni de páramo</li> <li>- Durante el julio se han aprobado 5 planes de contingencia para eventos de concentración masiva de hasta 1500 asistentes</li> <li>- Durante el mes de julio se ha realizado la inspección y aprobación de 8 planes de emergencias y desastres como requisito para obtener el permiso de funcionamiento anual</li> <li>- En el mes de julio se elaboró el borrador del documento mediante el cual se institucionará mediante resolución administrativa los formatos y requisitos para la aprobación de planes de contingencia, emergencias y desastres para el cantón Pedro Moncayo</li> </ul>	Fernando Pillajo Técnico de Gestión Riesgos	31/07/2018
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> - No existe un marco normativo local que regule los requisitos para la presentación y aprobación de planes de emergencias y desastres - No existe la normativa que regule el uso de suelo, lo que se contrapona al derecho constitucional de emprendimientos económicos de la población, generando un inconveniente por la aprobación de un plan de contingencia para la actividad de un Nicht Club			