



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.	
Proyecto	Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad. Jun 2018	
Descripción del proyecto	Objetivos	
	OE1. Promover la restitución de los derechos con la inclusión social, económica y cultural de las personas con discapacidad y sus familias.	
	OE2. Fortalecer las capacidades y potencialidades humanas de las personas con discapacidad, familias y la población en condición de vulnerabilidad del Cantón Pedro Moncayo con acceso a servicios sociales.	
	OE3. Desarrollar hechos sociales y culturales con la participación, protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad para la eliminación de barreras, sean éstas afectivas, de movilidad o físicas.	
OE4. Impulsar el cambio de patrones culturales en relación a la discapacidad con servicios de atención integral para las personas con discapacidad respetando su condición y la de su familia, a través del desarrollo de sus habilidades: incrementando su autonomía y participación activa en la familia y la comunidad.		

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	R1. Firma de convenio	Convenio	5,00	Convenio	1	1	x 07/02/2018
	R2. Atención integral domiciliar a 180 personas con discapacidad y su entorno familiar	Hojas de ruta, informes, registro fotográfico	50,00	Personas	3600	1800	
	R3. Contratación de un Técnico de Protección Especial	Contrato	5,00	Mes	12	6	
	R4. Contratación de 6 profesionales para brindar una atención de calidad y calidez a personas con discapacidad y su entorno familiar	Contrato	5,00	Personas	6	6	x 05/06/2018
	R5. Adquisición de insumos terapéuticos	Factura, Acta entrega recepción	5,00	Insumos	1	0,5	
	R6. Adquisición de materiales didácticos y fungibles	Factura, Acta entrega recepción	5,00	Materiales	1		
	R7. Capacitación para el personal técnico en temas de atención integral.	Informe, Registro de asistencia, fotografías	5,00	Capacitación	1		
	R8. Adquisición de prendas de protección para el personal técnico del proyecto de discapacidad.	Factura, Acta entrega recepción	5,00	Prendas de protección	1	1	x 28/03/2018
	R9. Contratación de servicio de transporte, para movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad.	Facturas, hoja de ruta	5,00	Servicio de Movilización	11	3	x
R10. Eventos sociales y culturales, por el Día internacional de la discapacidad, Olimpiadas Inclusivas y Casa Abierta.	Informes, fotografías	5,00	Eventos	3	1,5		
R11. Contratación de servicios de buses para la movilización de las personas con discapacidad y cuidadores, a eventos de sensibilización y giras pedagógicas	Registro de asistencia, informes, factura, fotografías	5,00	Buses	3	1,5		
Avance financiero			Codificado				
			Inicial		Ejecutado		
GAD PM			91.442,17		37.891,35		

Nivel de avance:	48,39 %	
Mes	Programático	Financiero
Enero	8,75	6.209,40
Febrero	18,33	5.469,50
Marzo	27,92	6.609,35
Abril	32,95	6.993,35
Mayo	42,16	7.071,75
Junio	51,36	5.538,00
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: 1). Contratación de profesionales en diferentes especialidades, según análisis de la problemática. 2). Atención multidisciplinaria a 180 usuarios y su entorno familiar. 3). Socialización a las familias de las Personas con Discapacidad, acerca servicio ofertado. 4). Articulación y gestión con instituciones acordes a necesidades con el fin de garantizar los derechos de las Personas con Discapacidad. Problemas y soluciones implementadas: Falta de información de como se trabaja en el Proyecto a los cuidadores de las Personas con Discapacidad que se integraron recientemente. El equipo técnico mediante reunión con las familias de los usuarios, socializaron las actividades y beneficios que genera el Proyecto de Discapacidad.	Rommel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	05/02/2018
Febrero, 2018:	Avances: 1). Se realizó el TDR para la obtención de prendas de protección que utilizarán los Técnicos Operadores del Proyecto de Discapacidad. 2). Se realizó el TDR para la obtención Contratación de servicio de transporte, para movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad. 2). Atención multidisciplinaria al 100% de usuarios y su entorno familiar, correspondientes al mes de Febrero. 3). Acompañamiento a usuarios del Proyecto de Discapacidad a citas médicas en diferentes entidades de salud. 4). Articulaciones interinstitucionales para adquisición de ayudas técnicas. 5). El equipo técnico del Proyecto de Discapacidad se capacitó mediante un taller en la temática de interculturalidad.	Rommel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	02/03/2018

	<p>Problemas y soluciones implementadas: No se cuenta con presupuesto aprobado para la contratación de un nuevo técnico operativo, se esta realizando la reforma al presupuesto de ingreso para la contratación del personal; sin embargo se esta atendiendo a todos los usuarios del proyecto con técnicos del Centro de Rehabilitación Física.</p>		
Marzo, 2018	<p>Avances: 1). Se generó la orden para la adquisición de prendas de protección del equipo técnico del Proyecto de Discapacidad. 2). TDR, contratación de servicio de transporte, para movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad en revisión. 3). Atención al 100% de usuarios y/o familias, correspondientes al mes de Marzo. 4). Adquisición de ayudas técnicas para ciertos usuarios del Proyecto. 5). Capacitación a Personas con Discapacidad y familias. 6). Aplicación de terapias alternativas como Hidroterapia, en beneficio de los usuarios.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Rubros para la contratación del servicio de camioneta y buses con IVA, se realizó la reforma al PAC; sin embargo se está atendiendo a todos los usuarios del proyecto.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	03/04/2018
Abril, 2018	<p>Avances: 1). El equipo Técnico del Proyecto de Discapacidad cuenta con movilización para la atención en el hogar y la comunidad. 2). TDR para la contratación de Eventos sociales y culturales, Contratación de servicios de buses para personas con discapacidad y cuidadores aprobados. 3). Atención al 100% de usuarios y/o familias, correspondientes al mes de Abril. 4). Articulaciones interinstitucionales (Cruz Roja, Ministerio de Salud y Academia de Belleza Cayambe) para realizar talleres en beneficio de las Personas con Discapacidad. 5). Aplicación de terapias alternativas como Hidroterapia, en el mes de Abril.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Personas con Discapacidad sin medicación, se gestionó con Hospitales Públicos para dotar de medicamentos a usuarios que requieren de acuerdo a su afección.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	02/05/2018
Mayo, 2018	<p>Avances: 1). Se generó la orden compra de adquisición de insumos fisioterapéuticos para terapias a usuarios del proyecto Discapacidad. 2). Adquisición de ayudas técnicas para usuarios del Proyecto de Discapacidad. 3). Atención al 100% de usuarios y/o familias, correspondientes al mes de Mayo. 4). Articulaciones interinstitucionales para realizar talleres en beneficio de las Personas con Discapacidad. 5). Aplicación de terapias alternativas como Hidroterapia, en el mes de Mayo. 6). Gestión para construcción de vivienda para una Persona con Discapacidad del sector de Chaupiloma.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Persona con Discapacidad requiere de vivienda digna, se realizó minga con el equipo técnico del Proyecto para limpiar y ordenar la casa donde habita la usuaria, se gestionó con autoridades del GAD-M-PM para la construcción de una vivienda.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	04/06/2018
Junio, 2018	<p>Avances: 1). Contratación de la sexta Técnica Operadora para el Proyecto de Discapacidad. 2). Atención traumatológica a Personas con Discapacidad que lo requieran, mediante el especialista del Centro de Rehabilitación Física Integral. 3). Atención al 100% de usuarios y/o familias, correspondientes al mes de Junio. 4). Charlas de sensibilización al personal de empresa privada DENMAR para fomentar el buen trato e inclusión de las Personas con Discapacidad. 5). Aplicación de terapias alternativas como Hidroterapia, en el mes de Junio.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: Espacios físicos reducidos para realizar reuniones de trabajo del Equipo Técnico; Gestionar áreas de trabajo dentro de la Municipalidad.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	04/07/2018