



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Calidad Ambiental																																																
Proyecto	Sistema de Regularización y Control Ambiental en el Cantón Pedro Moncayo.																																																
Descripción del proyecto	Se realizará el control ambiental a las actividades económicas del cantón mediante inspecciones in situ, se regularizará ambientalmente (obtención de permisos ambientales y auditorías ambientales) los proyectos institucionales en los entes competentes. Mediante la acreditación de Autoridad ambiental en lo referente a la actividad de áridos y pétreos se realizará el control y regularización ambiental a fin de que desarrollen sus actividades en cumplimiento de la normativa ambiental.	Objetivos																																															
		1. Realizar el control ambiental de las actividades económicas del Cantón.																																															
		2. Obtener los Permisos Ambientales de los proyectos institucionales.																																															
		3. Realizar las Auditorías Ambientales de cumplimiento de los permisos obtenidos.																																															
		4. Control y regularización ambiental de las actividades mineras del cantón.																																															
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																																
	Para avance programático			Ejecución																																													
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta																																												
	1. Realizar el control ambiental a 360 actividades económicas del Cantón.	Informes	15,00	Informes	360																																												
	2. Actualizar la Base de Datos con las actividades económicas del cantón Pedro Moncayo.	Base de datos (excel)	10,00	Base de datos	360																																												
	3. Emisión de 2 permisos ambientales (áridos y pétreos).	Permisos ambientales	10,00	documento	2																																												
	4. Contratar el mantenimiento de equipos (sonómetro, medidor de gases, Ph metro)	factura	10,00	factura	1																																												
	5. Contratación de Auditorías ambientales (7) de proyectos institucionales que corresponden al sector de saneamiento.	contrato	15,00	documento	1																																												
	6. Realizar el pago de los procesos de auditoría e informes ambientales de proyectos del GAD MPM, del contrato con Código-GADMPM-002-2016.	informe y acta entrega recepción	10,00	documento	1																																												
	7. Contratación de consultoría para la obtención de permisos ambientales (2) para proyectos institucionales. Obtención de permisos ambientales para proyectos institucionales a cargo del técnico. (4)	Permisos ambientales	15,00	documento	6																																												
8. Cancelar tasas administrativas en el Ministerio del Ambiente y/o GAD Provincial Pichincha previo a la obtención de Permisos Ambientales.	Facturas	15,00	documento	4																																													
9.																																																	
Avance financiero			Codificado																																														
GAD PM			Inicial	Reforma																																													
			99.000,00	Ejecutado																																													
				-																																													
Nivel de avance: 25,18 %																																																	
<table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programático</td> <td>35,97</td> </tr> <tr> <td>Financiero</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Categoría	Valor	Programático	35,97	Financiero	-	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>0,96</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>6,39</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>11,04</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>35,97</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		Mes	Programático	Financiero	Enero	0,96	-	Febrero	6,39	-	Marzo	11,04	-	Abril	35,97	-	Mayo		-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Categoría	Valor																																																
Programático	35,97																																																
Financiero	-																																																
Mes	Programático	Financiero																																															
Enero	0,96	-																																															
Febrero	6,39	-																																															
Marzo	11,04	-																																															
Abril	35,97	-																																															
Mayo		-																																															
Junio		-																																															
Julio		-																																															
Agosto		-																																															
Septiembre		-																																															
Octubre		-																																															
Noviembre		-																																															
Diciembre		-																																															
Resumen narrativo:			Actualizado por:	Fecha:																																													
Enero, 2018:	Avances: 1) Se realizó 23 inspecciones a actividades económicas, se genero el informe y 11 actividades obtubieron el certificado de registro ambiental. 2) Se actualizo la base de datos de excel el viernes de cada semana.	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	31/01/2018																																														
Problemas y soluciones implemetadas: Se solicitó el vehículo para la movilización de inspectores ambientales, pero el vehículo esta dañado por lo que no se cumple satisfactoriamente esta actividad.																																																	
Febrero, 2018:	Avances: 1) Se realizó 33 inspecciones a actividades económicas, se genero el informe y 17 actividades obtubieron el certificado de registro ambiental. 2) Se actualizo la base de datos de excel el viernes de cada semana. 3) se obtuvo el certificado ambiental para la construcción del Estadio Ñaño Loma	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	28/02/2018																																														
Problemas y soluciones implemetadas: Se solicitó el vehículo para la movilización de inspectores ambientales, pero el vehículo asignado a la Direccion esta dañado por lo que no se cumple satisfactoriamente esta actividad.																																																	
Marzo, 2018:	Avances: 1) Se realizó 67 inspecciones a actividades económicas, se genero el informe y 11 actividades obtubieron el certificado de registro ambiental. 2) Se actualizo la base de datos de excel el viernes de cada semana.	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	31/03/2018																																														
Problemas y soluciones implemetadas: Se solicitó el vehículo para la movilización de inspectores ambientales, pero el vehículo asignado a la Direccion esta dañado.																																																	
Abril, 2018:	Avances: 1) Se realizó 35 inspecciones a actividades económicas, se genero el informe y 13 actividades obtubieron el certificado de registro ambiental. 2) Se actualizo la base de datos de excel el viernes de cada semana. 3) se obtuvieron 3 certificados de registro ambiental en el MAE	Amanda Cuzco Técnica de Calidad Ambiental	30/04/2018																																														

Problemas y soluciones implemetadas:

Se solicitó el vehículo para la movilización de inspectores ambientales, pero el vehículo asignado a la Direccion esta dañado .