



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo	
<b>Proyecto</b>	FORTALECIMIENTO DE LA CADENAS DE VALOR AGROECOLÓGICA, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO	
<b>Descripción del proyecto</b>	Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial: 1. Escuela Cantonal de Agroecología (ECAE); 2. Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias; y, 3. Circuito de Ferias de la Economía Popular y Solidaria.	<b>Objetivos</b> 1. Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, mediante, fomento de la agroecología y comercialización alternativa, desde un enfoque de adaptación al cambio climático, para tener sociedades resilientes, a través de un proceso de fortalecimiento de las capacidades de las/los productores. 2. Dinamizar la economía local y el fortalecimiento de las capacidades productivas a través de la participación en el circuito de ferias de la economía social y solidaria en el cantón Pedro Moncayo.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>						
	<b>Para avance programático</b>				<b>Ejecución</b>		
	<b>Detalle</b>			<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>Fecha logro</b>
	1	Gestión de la contratación de servicios de capacitación especializada para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas que participan de la escuela cantonal de agroecología desarrollada desde el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	15,00	Porcentaje	100	10 x 28/02/2018
	2	Gestión de la contratación de los servicios de capacitación especializada en propagación de especies forestales, frutales y hortalizas.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Porcentaje	100	10 x 28/02/2018
	3	Implementación de un vivero comunitario a base del convenio con CARE	Informe	10,00	Porcentaje	100	20 x 30/04/2018
	4	Gestión de la contratación de los servicios de promoción y desarrollo de eventos tipo ferias para el desarrollo económico	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Unidad	100	10 x 28/02/2018
	5	Desarrollo de la Feria de la Rosa (Mayo)	Informe	10,00	Unidad	1	
	6	Desarrollo de la Feria de la Semilla (Septiembre)	Informe	10,00	Unidad	1	
	7	Desarrollo de la Expor Feria de Cantonización (Septiembre)	Informe	15,00	Unidad	1	
8	Desarrollo de la Feria de Mama Nati (Noviembre)	Informe	10,00	Porcentaje	100		
9	Gestión del pago de los procesos de onstratación pública	Informe	5,00	Porcentaje	100		
10	Informes de avance y final de gestión	Informe	5,00	Unidad	13	4 x 30/04/2018	
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>				
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado		
			35.000,00				



Mes	Programático	Financiero
Enero	0,38	-
Febrero	0,97	
Marzo	4,70	
Abril	7,04	
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

<b>Resumen narrativo del seguimiento:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2018	<b>Avances:</b> Se ingresa las especificaciones técnicas para el proceso de contratación de capacitación en la propagación de plantas frutales, agroforestales y hortalizas. Se realiza el borrador del proceso para la contratación de servicios de capacitación especializada para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas. Se continúa con el proceso de acopiamiento en la comercialización de productos agroecológicos a los productores del cantón,  <b>Problemas y acciones implemetadas:</b>	Catalina Jiménez	31/01/2018
Febrero, 2018	<b>Avances:</b> Se coordina con el GAD PP la campaña de vacunación contra el Caruncos Sintomático previstas en las 5 parroquias del cantón, hasta el momento se ha cubierto las parroquias de Tabacundo y Malchingui, además se planifica acciones para mejorar comercialización de productos agroecológicos en Feria Universidad Andina Simón Bolívar (Quito).  <b>Problemas y acciones implemetadas:</b> No aplica	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico	28/02/2018
Marzo, 2018	<b>Avances:</b> Continúa coordinación con el GAD PP la campaña de vacunación contra el Caruncos Sintomático en las 5 parroquias del cantón, hasta el momento se ha cubierto las parroquias de Tabacundo y Malchingui, Tocachi, la Esperanza y se inicia en la parroquia de Tupigachi; Con la finalidad de apoyar a los productores agroecológicos del cantón, se inician acercamientos con la organización UCCOPEM para la implementación de la entrega de productos agroecológicos a los funcionarios públicos.  <b>Problemas y acciones implemetadas:</b>	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico	31/03/2018

Abril, 2018	<p><u>Avances:</u>  Comercialización: 1. Una de las actividades importantes en el proceso de comercialización de productos agroecológicos, es el recorrido de la ruta turística agroecológica, se ha recibido a un grupo de 40 usuarios de las ferias del Sur de Quito, recorriendo tres fincas donde los visitantes han tenido la oportunidad de hacer preguntas a los productores acerca de la manera de producir, comprar productos frescos y degustar alimentos preparados con la misma producción. 2. Una vez que se ha llegado a acuerdo con la OSG UCCOPEM, se ha realizado la entrega de las primeras canastas con productos agroecológicos a los funcionarios del GAD Municipal de Pedro Moncayo, la cual ha sido de agrado de todos los beneficiarios y la entrega se continuará el siguiente mes. 3. Luego de varias semanas de trabajo con las asociaciones de productores y funcionarios de la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito), se ha llegado a acuerdos para la entrega de productos agroecológicos para el comedor de la Universidad, la primera entrega se realizará el 2da semana de mayo.</p>	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico	30/04/2018
<p><u>Problemas y acciones implementadas:</u>  Cada vez los productos agroecológicos del cantón Pedro Moncayo, tienen mayor demanda, lo que significa un reto en el tema productivo, razón por la cual ha sido necesario contar un técnico más que ayude al fortalecimiento de las asociaciones de productores en cuanto a la planificación de siembras lo que permitirá contar con producción para satisfacer las demandas.</p>			