



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Cultura Viva del cantón Pedro Moncayo		
Proyecto	CULTURA VIVA, PATRIMONIO E INTERCULTURALIDAD EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, FASE III		
Equipo evaluador	Juan Fernando Jaramillo y Rosendo Yugcha	Fecha:	30/04/2018
Descripción del proyecto	<p>Articulación de la gestión cultural pública con la gestión cultural comunitaria, asumiendo la diversidad cultural del cantón. Para ello se propone los siguientes componentes de articulación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda Cultural Anual del Cantón Pedro Moncayo. 2. Agendas Culturales Parroquiales. 3. Modelo de Gestión Patrimonial 4. Centro de Interpretación Patrimonial 	Objetivo:	Desarrollar una Agenda Cultural del Cantón Pedro Moncayo en el espacio público facilitando la confluencia de la gestión pública hacia el fortalecimiento de la gestión comunitaria de la cultura.
			Apoyar el desarrollo de las agendas culturales parroquiales con enfoque participativo y de gestión patrimonial.
			Sistematizar un modelo de gestión del patrimonio cultural del cantón Pedro Moncayo.
			Elaborar un proyecto sobre el "Museo interactivo de las Fiestas de San Pedro"

Seguimiento	Evaluación de resultados							
	Resultados esperados							
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución				
				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
	1.	Aprobación y socialización de Agenda Cultural Anual	Agenda Cultural Anual	1	1	x	31/01/2018	
	2.	Formulación y aprobación de TDR para contrataciones anuales	TDRs	3	3	x	28/02/2018	
	3.	Carnaval - Encuentro Patrimonios Culturales	Informe	1	1	x	10/02/2018	
	4.	Contratación de 3 Proveedores	Contratos	3	1	x	27/03/2018	
	5.	Celebración del Mushuk Nina	Informe	1	1	x	21/03/2018	
	6.	Guioneros	Informe	1	1	x	01/04/2018	
7.	Propuesta de ordenanza gestión patrimonial	Documento	1	0,5	x	29/03/2018		
8.	Feria Mundial de la Rosa	Informe	1					
9.	Agenda Cultural Parroquial Tupigachi	Informe	1	0,25	x	09/04/2018		
10.	San Pedro Patrimonio Inmaterial	Informe	1	0,25	x	10/04/2018		
11.	Agenda Cultural Parroquial Tocachi	Informe	1	0,25	x	09/04/2018		
12.	Informe proyecto Centro Interpretación Patrimonial	Documento	1	0,25	x	31/01/2018		
13.	Agenda Cultural Parroquial Malchinguí	Informe	1	0,25	x	09/04/2018		
14.	Cantonización	Informe	1					
15.	Informe Modelo de Gestión Patrimonial	Documento	1	0,25	x	26/04/2018		
16.	Mama Nati	Informe	1					
17.	Agenda Cultural Parroquial La Esperanza	Informe	1					
18.	Gestión del pago de los procesos de	Informes	100					
19.	Informes de avance y anual de gestión	Informes	13	4	x	30/04/2018		
			110,00					
Avance financiero			Codificado					
			Inicial	Reforma	Ejecutado			
GAD PM			99.000,00	-	1.200,00			

Nivel de avance:	34,81 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	11,63	-
		Febrero	27,77	-
		Marzo	38,32	1.200,00
		Abril	49,21	-
		Mayo		-
		Junio		-
		Julio		-
		Agosto		-
		Septiembre		-
		Octubre		-
		Noviembre		-
		Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaboró la agenda cultural anual, integrando las actividades de cultura, educación, deporte, recreación y turismo; la misma que fue presentada a Alcaldía, siendo aprobada y luego socializada interna y externamente. 2. Por pedido de Alcaldía se elaboró un informe sobre los avances del proyecto de Centro de Interpretación Patrimonial. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>- Existe una iniciativa de la Red Cultural Pedro Moncayo para implementar un espacio similar para la salvaguarda patrimonial, la estrategia sería vincularla a la propuesta institucional</p>	Rosendo Yugcha Ch. Técnico de Cultura	31/01/2018
Febrero, 2018:	<p>Avances:</p> <p>Se elaboraron y aprobaron tres TDRs para inicio de procesos de contratación pública. Se realizó el evento II Encuentro de Patrimonios dentro del Carnaval Pedro Moncayo 2018. Se acompañó el inicio de la agenda cultural Tocachi 2018.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Ninguna</p>	Rosendo Yugcha Ch. Técnico de Cultura	03/03/2018
Marzo, 2018:	<p>Avances:</p> <p>Se tramitó la orden de servicio de transporte para el mes de abril 2018. Se realizó el evento Mushuk Nina 2018 el 18 de marzo con comunidades y el 21 de marzo con estudiantes. Se presentó a la Dirección de Cultura y Turismo el borrador de propuesta de ordenanza de gestión patrimonial. Se apoyó con amplificación municipal en Comunidad San José Grande, minutos cívicos y rendición de cuentas</p> <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Se solventaron todos los cambios en el requerimiento de transporte. Se adelantó la fecha del Mushuk Nina por cruce con actividades de semana santa. Se coordinó revisión de ordenanza con la Dirección de Planificación.</p>	Rosendo Yugcha Ch. Técnico de Cultura	03/04/2018
Abril, 2018:	<p>Avances:</p> <p>Se recibió el servicio de transporte por un monto de \$1.200,00 por 14 unidades por el mes de abril. Se apoyó el evento Guioneros 2018 realizado el 01 de abril con un impacto social de 3.315 personas. Se tramitaron las certificaciones presupuestarias por \$10.000,00 para los GADs Parroquiales el 09 abril. Se realizó la primera reunión de socialización de la Agenda de San Pedro con 85 asistentes el 10 de abril. Se presentó en una ponencia en Latacunga un esquema para modelo de gestión patrimonial el 26 de abril.</p>	Rosendo Yugcha Ch. Técnico de Cultura	03/05/2018

Problemas y soluciones implementadas:

Se necesito crear una nueva ordenanza y para ello se elaboró un informe con el SUSTENTO TÉCNICO PARA LA ORDENANZA DE ASIGNACIÓN ECONÓMICA PARA EL FOMENTO CULTURAL Y PATRIMONIAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO.