



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Desarrollo de la interculturalidad		
Proyecto	Fortalecimiento del deporte y recreación cantonal, Fase III		
Equipo evaluador	Juan Fernando Jaramillo y Juan Pablo Vinuesa	Fecha:	30/04/2018
Descripción del proyecto	<p>Procurar el fortalecimiento físico, mental y emocional mediante una práctica sana del deporte y la recreación, utilizando herramientas de desarrollo personal y manejo de relaciones interpersonales mediante charlas de motivación con los protagonistas hombres y mujeres en los espacios determinados para esta acción.</p> <p>Este año, la agenda deportiva constituida por campeonatos y exhibiciones de aceptación ciudadana, articuladas a la agenda integral cantonal, así como el acompañamiento a la formación recreativa - deportiva multidisciplinaria (bailoterapia, box y capoeira).</p>		
	Objetivo:		
	Fortalecer las disciplinas recreativas y deportivas en las cinco parroquias del cantón Pedro Moncayo		
	Articular actividades deportivas y recreativas a escuelas vacacionales, desarrollando espacios de encuentro para 500 niños y niñas del cantón Pedro Moncayo		
Implementar ocho eventos / campeonatos deportivos que potencia el encuentro cantonal de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del cantón Pedro Moncayo.			
Procesar y generar la información para la LOTAIP de la unidad de deporte y recreación del GAD MPM			

SEGUIMIENTO								
HITOS DEL PROYECTO								
Para avance programático				Ejecución				
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro
1	Formulación y aprobación de Agenda Deportiva Anual	Agenda Deportiva Anual	5,00	Agenda	1	1	x	31/01/2018
2	Proceso contractual adjudicado	TDR's y Contrato	10,00	Porcentaje	100	5	x	30/04/2018
3	Implementación del plan de capacitación deportiva - futbol	Proyecto, informe	10,00	Porcentaje	100	33,33	x	26/04/2018
4	Implementación de las Escuelas Deportivas: Acompañamiento a prácticas deportivas y recreativas: escuela de fútbol, capoeira, boxeo y bailoterapia.	Proyecto, informe	15,00	Porcentaje	100	33,33	x	23/04/2018
5	Campeonato vacacional de fútbol	Informe	5,00	Porcentaje	100	33,33	x	12/04/2018
6	Ciclopaseo	Informe	5,00	Unidad	1			
7	Campeonato Copa San Pedro 2018 de Ecua-Vóley	Informe	5,00	Porcentaje	100	33,33	x	28/04/2018
8	Campeonato Mundial de Cabeas y Pelota Nacional	Informe	5,00	Porcentaje	100	33,33	x	26/04/2018
9	Competencia 5K Educación	Informe	5,00	Unidad	1			
10	Cruzada Ciclistica Provincial	Informe	5,00	Unidad	1			
11	Mojanda Ultra Trail Running 60K	Informe	5,00	Porcentaje	100	50	x	30/04/2018
12	Carrera Downhill Clasica de Mojanda	Informe	5,00	Unidad	1			
13	Actualización de reglas deportivas a nivel cantonal	Informe	5,00	Porcentaje	100	25	x	30/04/2018
14	Legalización de ligas y clubes deportivos a nivel cantonal	Informe	5,00	Porcentaje	100	15	x	30/04/2018
15	Gestión del pago de los procesos de contratación pública	Informes	5,00	Porcentaje	100			
16	Informes de avance y anual de gestion	Informes	5,00	Informes	13	4	x	30/04/2018
Avance financiero			Codificado					
			Inicial	Reforma	Ejecutado			
GAD PM			5.000,00	-	-		-	

Nivel de avance:	17,41 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	8,13	-
		Febrero	13,27	-
		Marzo	17,65	-
		Abril	24,87	-
		Mayo		-
		Junio		-
		Julio		-
		Agosto		-
		Septiembre		-
		Octubre		-
		Noviembre		-
		Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se organiza el plan de trabajo de la carrera de Trail Running Se reestructura la modalidad de entrenamiento en base de edades y etapa de aprendizaje. Se ingresa el proyecto de Baby vacacional para aprobación respectiva Se gestiona los sponsor para el evento Mojanda Ultra Trail Running 60K, se determina las condiciones y reglamento respectivo. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Se identifica que todos los directores técnicos no respetan el procesod e formación de futbol acorde a las edades.</p>	Juan Pablo Vinuesa Pástor Técnico de Deportes	31/01/2018
Febrero, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se determina los costos y se trabaja conjuntamente con turismo para definir los paquetes de hospedaje y alimentación para los participantes de la carrera Se recibe a la escuela de Chalmetita Perez para encuentros amistosos. Se realiza la visita al nucleo de árbitros y se acuerda facilitarles los talleres de actualización de reglas. Se acuerda con el club deportivo Nacional la fecha para la prueba de jugadores del cantón. 	Juan Pablo Vinuesa Pástor Técnico de Deportes	28/02/2018

	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica		
Marzo, 2018:	<u>Avances:</u> Se logra conseguir una prueba de jugadores del cantón en el club deportivo "El Nacional", con un total de 18 jugadores, los cuales 4 tuvieron resultados positivos, el entrenador indica que desea observarles nuevamente y con un poco más de tiempo. Se realiza el seguimiento a deportistas de la disciplina de boxeo para poder facilitar los permisos y justificaciones pertinentes en sus respectivos colegios. Se llega a un acuerdo con el organizador de la Primera válida MOJANDA el Sr. Byron Rodríguez llegando al convenio de talleres para deportistas del cantón, elaboración de ciclo paseos nocturnos con acampadas en las lagunas. Creación de riders anfitriones. Renovamos el vínculo cultural con la Universidad Técnica del Norte para que nos faciliten el instructor de capoeira Se realiza la capacitación en reglas de fútbol sala en la parroquia de Malchingui con el núcleo de árbitros y dirigentes de la zona.	Juan Pablo Vinuesa Pástor Técnico de Deportes	31/03/2018
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica		
Abril, 2018:	<u>Avances:</u> 1. Encuentro de Fútbol entre escuelas de fútbol de Malchingui vs Tabacundo 2. Se empieza con la campaña de expectativa para carrera ultra trial 3. seguimiento a escuelas de fútbol y deportistas con talento 4. Primera actividad de seis km para funcionarios y invitados carrera trial runnig. 5. Reordenamiento técnico de horarios de entrenamiento escuela de fútbol Tabacundo.	Juan Pablo Vinuesa Pástor Técnico de Deportes	30/04/2018
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica		