



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	
Plan	Plan De Servicios, Contingencia Y Modernización Tecnológica Del Gad Municipal De Pedro Moncayo.	
Descripción del proyecto	La ejecución de este plan contribuye a que todos los servicios que se encuentran enmarcados dentro de la Plataforma Tecnológica Municipal tanto en hardware como software brinden un continuo funcionamiento, permitiendo que todos los servicios y sistemas estén disponibles de forma ininterrumpida y de esta forma llevar a cabo con normalidad las actividades diarias de los funcionarios que laboran en las oficinas así como también de las entidades adscritas al GAD	Objetivos
		OE1: Desarrollar los componentes del Plan Tecnológico del GAD Municipal de Pedro Moncayo para garantizar un eficiente servicio a la ciudadanía
		OE2: Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos y paquetes informáticos del GAD Municipal durante todo el año 2018.
		OE3: Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal
		OE4: Implementar el sistema eléctrico y estructurado de datos del GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución					
				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1	Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos durante el año 2018	Facturas	10,00	factura/mes	12	10	x	31/10/2018
	2	Garantizar la correcta aplicación de las leyes, normativas y reglamentos ecuatorianos en los procesos legales y la ejecución correcta de los procesos financieros que realiza el GAD, mediante la adquisición de sistemas con licencias	Informes y facturas	15,00	licencias	4	4	x	31/03/2018
	3	Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal	Solicitudes Zimbra	30,00	Porcentaje	100	90,00	x	30/09/2018
	4	Instalar el cableado estructurado de datos en el GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos	Informes y facturas	15,00	Porcentaje	100	100,00	x	30/09/2018
	5	El GAD MPM cuenta con el Sistema eléctrico tecnificado.	Informes y facturas	-	Procesos	100	-		
	6	Garantizar la operatividad de todos los equipos de impresión del GAD.	Informes y facturas	20,00	Porcentaje	100	90		31/10/2018
7	Transparentar la información de la LOTAIP a través de la página Web Municipal del GAD MPM	Página web	10,00	publicación/mes	12	10	x	30/09/2018	
Avance financiero			Codificado						
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado				
			99.200,00	87.000,00	20.224,14				

Nivel de avance:	71,14 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	91,67	1.583,33
		Febrero	10,88	3.166,66
		Marzo	28,00	1.151,29
		Abril	35,17	-
		Mayo	44,33	-
		Junio	46,50	14.322,86
		Julio	50,62	-
		Agosto	52,98	-
		Septiembre	54,65	-
		Octubre	91,67	-
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP correspondiente al mes de diciembre, cierre de la gestión 2018 <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Ing. Willan Cualchi Monteros Analista de Sistemas Informáticos.	31/05/2018
Febrero, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente, en función de la demanda de las direcciones municipales Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP correspondiente al mes de febrero. Se diseña el Plan De Servicios, Contingencia Y Modernización Tecnológica Del Gad Municipal De Pedro Moncayo, con el que se tramita el proceso precontractual de adquisición de las licencias legales. <p>Problemas y soluciones implemetadas: Se registró dificultades con el servicio de internet debido a problemas técnico con CNT.</p>	Ing. Willan Cualchi Monteros Analista de Sistemas Informáticos.	28/02/2018
Marzo, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente, en función de la demanda de las direcciones municipales Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP correspondiente al mes de marzo. Se diseña el Plan De Servicios, Contingencia Y Modernización Tecnológica Del Gad Municipal De Pedro Moncayo, con el que se tramita el proceso precontractual de adquisición de las licencias legales. Se gestionó la adquisición de licencia sistema jurídico Fiel Web Plus. Se gestionó la adquisición de licencia del sistema para Firewall (Fortigate 88C). Se gestionó la adquisición de toneres para las dependencias del GAD. Se gestionó el mantenimiento correctivo de equipos de impresión. 	Ing. Willan Cualchi Monteros Analista de Sistemas Informáticos.	31/03/2015

	<p>Problemas y soluciones implemetadas: Se solicitó reforma partida presupuestaria para la adquisición de la licencia para Firewall. Se suspende la ejecución de Generador eléctrico de 80KW, para el edificio principal del GAD, por supresión de partida presupuestaria. Se suspende la ejecución de Contratación de obra civil para instalación de generador eléctrico, por supresión de partida presupuestaria. Se suspende la ejecución de Tablero de control para el sistema eléctrico instalado, por supresión de partida presupuestaria.</p>		
Abril, 2018:	<p>Avances: 1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente, en función de la demanda de las direcciones municipales. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP correspondiente al mes de abril. 4). Se aplica el Plan de Servicios, Contingencia y Modernización Tecnológica del Gad Municipal de Pedro Moncayo, con el que se tramita todos los procesos precontractuales de la unidad de Sistemas. 5. Se gestionó la adquisición de licencia sistema jurídico Fiel Web Plus. 6. Se gestionó la adquisición de licencia del sistema para Firewall (Fortigate 88C). 7. Se gestionó la adquisición de toneres para las dependencias del GAD. 8. Se esta gestionando el mantenimiento correctivo de los equipos de impresión. 9.- Se esta gestionando la adquisición de repuestos y accesorios informáticos. 10.- Se ha reprogramado la fecha para realizar la integración del sistema Olympo con los sistemas del GAD. 11.- Se diseñó el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos informáticos del GAD y sus dependencias.</p>	Ing. Willan Cualchi Monteros Analista de Sistemas Informáticos.	30/04/2015
	<p>Problemas y soluciones implemetadas: La integración del sistema Olympo no se realiza en la fecha planificada por cuanto la información contable que debe de entregar la Dirección Financiera no se encuentra depurada en su totalidad, por lo que se ha decidido reprogramar la fecha para la ejecución de dicha actividad. (Agosto, septiembre y octubre).</p>		
Mayo, 2018:	<p>Avances: 11). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente, en función de la demanda de las direcciones municipales. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP correspondiente al mes de mayo. 4). Se aplica el Plan de Servicios, Contingencia y Modernización Tecnológica del GAD Municipal de Pedro Moncayo, con el que se tramita todos los procesos precontractuales de la unidad de Sistemas. 5. Realizado la adquisición de licencia sistema jurídico Fiel Web Plus, actualmente en uso. 6. Realizado la adquisición de licencia del sistema para Firewall. Actualmente en uso. 7. Realizado la adquisición de toneres para las dependencias del GAD. 8. Continúa el proceso de mantenimiento correctivo de los equipos de impresión y escaneado. 9.- Continúa el proceso de adquisición de repuestos y accesorios informáticos. 10. Se está realizando el mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos de todo el GAD, según cronograma. 11.- Se está actualizando la información en la nueva página web institucional, previo a su publicación.</p>		
	<p>Problemas y soluciones implemetadas: Se presentó un retraso en la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de los equipos de impresión y escaneado, por cuanto hubo un error por parte de la Dirección Financiera en la asignación de la partida presupuestaria, eso afectó en el PAC y por ende no se dio paso a la emisión de la orden de servicio.</p>		
Junio, 2018:	<p>Avances: 1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente, en función de la demanda de las direcciones municipales. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP correspondiente al mes de junio. 4). Se aplica el Plan de Servicios, Contingencia y Modernización Tecnológica del GAD Municipal de Pedro Moncayo, con el que se tramita todos los procesos precontractuales de la unidad de Sistemas. 5. Concluye proceso adquisición sistema jurídico Fiel Web Plus. 6. Concluye proceso adquisición de licencia del sistema para Firewall. 7. Concluye el proceso adquisición de toneres para las dependencias del GAD. 8. Concluye proceso de mantenimiento correctivo de los equipos de impresión y escaneado. 9.- Concluye proceso de adquisición de repuestos y accesorios informáticos. 10. Se continua con el mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos de todo el GAD, según cronograma.</p>	Ing. Willan Cualchi Monteros Analista de Sistemas Informáticos.	30/06/2018
	<p>Problemas y soluciones implemetadas:</p>		
Julio, 2018:	<p>Avances: 1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente, en función de la demanda de las direcciones municipales. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP correspondiente al mes de julio. 4). Se aplica el Plan de Servicios, Contingencia y Modernización Tecnológica del GAD Municipal de Pedro Moncayo, con el que se tramita todos los procesos precontractuales de la unidad de Sistemas. 5. Se continua con el mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos de todo el GAD, según cronograma.</p>	Ing. Willan Cualchi Monteros Analista de Sistemas Informáticos.	31/07/2018
	<p>Problemas y soluciones implemetadas: S/N</p>		
Agosto, 2018:	<p>Avances: 1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente, en función de la demanda de las direcciones municipales. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP correspondiente al mes de agosto. 4). Se aplica el Plan de Servicios, Contingencia y Modernización Tecnológica del GAD Municipal de Pedro Moncayo, con el que se tramita todos los procesos precontractuales de la unidad de Sistemas. 5. Se concluye con el mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos de todo el GAD.</p>	Ing. Willan Cualchi Monteros Analista de Sistemas Informáticos.	31/08/2018
	<p>Problemas y soluciones implemetadas: Se requiere reformar partidas presupuestarias de acuerdo a las necesidades presentadas.</p>		

<p>Septiembre, 2018:</p>	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente, en función de la demanda de las direcciones municipales. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP correspondiente al mes de septiembre. 4). Se aplica el Plan de Servicios, Contingencia y Modernización Tecnológica del GAD Municipal de Pedro Moncayo, con el que se tramita todos los procesos precontractuales de la unidad de Sistemas. 5). Se concluye con el mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos de todo el GAD. 6). Se contrata el servicio de cableado estructurado de datos y eléctrico para el GAD. Ínfima cuantía. 7). Se gestiona el 2do servicio de mantenimiento correctivo de los equipos del GAD. Ínfima cuantía. 8). Se esta gestionando el contrato del servicio de web hosting para el sistema de correo electrónico. Ínfima cuantía. 9). Se esta gestionando para la adquisición de toner para los equipos de impresión del GAD. Ínfima cuantía. 10). Se esta gestionando la adquisición de equipos tecnológicos para el GAD. Catalogo electrónico e Ínfima cuantía. 11). Se esta gestionando para la renovación de licencia de antivirus. 	<p>Ing. Willan Cualchi Monteros Analista de Sistemas Informáticos.</p>	<p>30/09/2018</p>
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Se solicita al Sr. Alcalde el traspaso de fondos y creación de partidas presupuestarias Dirección Administrativa – Unidad de Sistemas Informáticos: Aumento de presupuesto partida de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos. Creación de partida y su presupuesto compra de equipos, sistemas y paquetes informáticos.</p> <p>Se suspende la integración del Sistema de Gestión Financiera OLYMPO con los sistemas del GAD, por posibles cambios de sistema financiero y falta la depuración de datos.</p>			
<p>Octubre, 2018:</p>	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente, en función de la demanda de las direcciones municipales. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP correspondiente al mes de octubre. 4). Se aplica el Plan de Servicios, Contingencia y Modernización Tecnológica del GAD Municipal de Pedro Moncayo, con el que se tramita todos los procesos precontractuales de la unidad de Sistemas. 5). Se ha contratado el servicio de web hosting y puesto el servicio de gestión de correo electrónico institucional. 6). Se continúa el proceso de adquisición de toner para los equipos de impresión del GAD. Ínfima cuantía. 7). Se continúa el proceso de adquisición de equipos tecnológicos para el GAD. Ínfima cuantía. 8). Se continúa el proceso de adquisición de 140 licencias de antivirus. 9). Se da inicio al proceso de rediseño de la página web institucional. 	<p>Ing. Willan Cualchi Monteros Analista de Sistemas Informáticos.</p>	<p>31/10/2018</p>
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Demoras en conseguir cotizaciones para la adquisición de toners, de equipos para el GAD.</p>			