


FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ZUZU																																												
	Proyecto: Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo Meta: Al 2019, se incrementan al 30% los productores agroecológicos en el cantón Pedro Moncayo Proveedores: Implementación de una pilonera hortícola y granja experimental municipal para la entrega de plántulas de ciclo corto a los pequeños productores																																											
Descripción del proyecto: Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial: 1. DISEÑO Y GESTIÓN DEL PROYECTO. 2. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA. 3. FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL DE PRODUCTORES 4. ENCUENTRO REGIONAL DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS. 5. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 6. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. Reactivación Económica y seguridad alimentaria por la situación de la emergencia nacional por Covid- 19 en el Cantón Pedro Moncayo, desarrollo de componentes: 1. Egresos para Situaciones de Emergencia. Entrega de plantas de hortalizas y otros cultivos para el fortalecimiento y seguridad productiva de productores del Cantón Pedro Moncayo 2. Construcciones Agropecuarias. Construcción de un semillero bajo invernadero para la propagación de plantas hortícolas y otras, para el abastecimiento a los pequeños productores agroecológicos y agrícolas en el Cantón Pedro Moncayo 3. Riego y Manejo de Aguas. Construcción del sistema riego presurizado, goteo y nebulizaciones, con reservorio impermeabilizado con geomembrana y sistemas de	Objetivos: 1. Proporcionar garantía a los consumidores que buscan productos ecológicos, a través del Sistema Participativo de Garantías SPG. 2. Fortalecer el Consejo Cantonal de Productores 3. Analizar y visibilizar sobre las potencialidades reales de la agricultura familiar ligada a la seguridad y soberanía alimentaria en el cantón Pedro Moncayo. 4. Fortalecer la economía familiar campesina consolidando la producción agroecológica a través de un programa de capacitación, promoviendo la autonomía social y económica de los pequeños productores/ras. 5. Contribuir, a través de la prevención al mejoramiento de la producción y productividad bovina de los productores del cantón Pedro Moncayo. Objetivos para la reactivación económica 1. Instalar una granja experimental para la producción de plántulas de hortalizas para los productores agroecológicos del cantón Pedro Moncayo. 2. Implementar una pilonera municipal de hortalizas para la entrega de plántulas a todos los productores agroecológicos del cantón Pedro Moncayo.																																											
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																											
	Para avance programático			Ejecución																																								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro																																				
	1	Diseño del proyecto.	Proyecto	10,00	Porcentaje	100	100	x	29/02/2020																																			
	2	Certificaciones del SPG agroecológica.	Certificaciones		Unidad																																							
	3	Consejo Cantonal de productores agroecológicos fortalecidos.	Plan		Porcentaje																																							
	4	Encuentro regional de productores agroecológicos realizado.	Informe Archivo fotográfico		Porcentaje																																							
	5	Plan de capacitación en producción agropecuaria implementado.	Informe Archivo fotográfico		Porcentaje																																							
	6	Campaña de vacunación en el cantón Pedro Moncayo.	Informe	10,00	Porcentaje	100	70		31/03/2020																																			
	7	Gestión para la suscripción del convenio y apoyo en la elaboración del borrador del Proyecto de Cooperación Interinstitucional	Proyecto Convenio Informes	10,00	Porcentaje	100	90		30/04/2020																																			
	8	Gestión para la suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional GAD MPM - GAD Provincial de Pichincha	Proyecto Convenio Informes	10,00	Porcentaje	100	90		30/04/2020																																			
	9	Implementación del convenio de cooperación entre el GAD municipal de Pedro Moncayo y Universidad Central del Ecuador.	Informes	10,00	Porcentaje	100	70		31/03/2020																																			
	10	Gestión de pago de los procesos contractuales de los requerimientos del Proyecto.	Informes	5,00	Porcentaje	100																																						
	11	Informes de avance y final de gestión	Informe	5,00	Unidad	13	5	x	30/04/2020																																			
	12	Diseño del proyecto.	Proyecto	5,00	Porcentaje	100	100		31/05/2020																																			
	13	Entrega de plántulas de hortalizas a productores del Cantón Pedro Moncayo	Informe Fichas Archivo Fotográfico	5,00	Porcentaje	100	5																																					
	14	Plan de Capacitación sobre manejo del cultivo de Hortalizas	Informe Fichas Archivo Fotográfico	10,00	Porcentaje	100																																						
	15	Implementación de una pilonera municipal de hortalizas	Informe Fichas Archivo Fotográfico	10,00	Porcentaje	100																																						
	16	Implementación de un sistema de riego y manejo de aguas en la granja experimental	Informe Fichas Archivo Fotográfico	10,00	Porcentaje	100																																						
	17	Informes de avance y final de gestión	Informe	5,00	Unidad	12	7	x	31/07/2020																																			
Avance financiero			Codificado																																									
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado																																							
15.900,00			64.670,00	-	-																																							
Nivel de avance: 36,46 %			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>8,27</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>10,77</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>20,65</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>25,04</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>30,04</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>39,64</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>52,09</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero	8,27	-	Febrero	10,77	-	Marzo	20,65	-	Abril	25,04	-	Mayo	30,04	-	Junio	39,64	-	Julio	52,09	-	Agosto	-	-	Septiembre	-	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Mes	Programático	Financiero																																										
Enero	8,27	-																																										
Febrero	10,77	-																																										
Marzo	20,65	-																																										
Abril	25,04	-																																										
Mayo	30,04	-																																										
Junio	39,64	-																																										
Julio	52,09	-																																										
Agosto	-	-																																										
Septiembre	-	-																																										
Octubre	-	-																																										
Noviembre	-	-																																										
Diciembre	-	-																																										
																																												
Resumen narrativo del seguimiento:			Actualizado por:		Fecha:																																							

Enero, 2020	Avances: 1. Elaboración de Proyectos 2. Seguimiento y acompañamiento a estudiantes de la UCE que participan en el proceso vinculación con las organizaciones de productores. 3. <u>Campaña de vitaminización y desparasitación para cerdos, en la parroquia de Malchín.</u>	Ing. Luis Miguel Torres Coordinador de Producción Agroecológica y Agropecuaria	31/01/2020
Enero, 2020	Avances: 1. Elaboración de Proyectos 2. Seguimiento y acompañamiento a estudiantes de la UCE que participan en el proceso vinculación con las organizaciones de productores. 3. <u>Campaña de vitaminización y desparasitación para cerdos, en la parroquia de Malchín.</u> 4. <u>Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores.</u>	Catalina Jiménez Técnica de Desarrollo Económica	31/01/2020
Febrero, 2020	Avances: 1. Seguimiento y acompañamiento a estudiantes de la UCE que participan en el proceso vinculación con las organizaciones de productores de Cubinche y San Luis de Ichisi. 2. Trabajo de campo para la implementación para la actividad de cosecha de aguas. 3. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores. 4. Coordinación y acompañamiento para la implementación de la siembra de chochos con la empresa CURITIVA.	Catalina Jiménez Técnica de Desarrollo Económica	29/02/2020
Problemas y acciones implementadas La falta de movilización, no permite un seguimiento y acompañamiento periódico a los productores del cantón. Se coordina con el GAD Provincial de Pichincha la movilización para visitar a los productores.			
Marzo, 2020	Avances: 1. Seguimiento y acompañamiento a estudiantes de la UCE que participan en el proceso vinculación con las organizaciones de productores de Cubinche y San Luis de Ichisi. 2. Trabajo de campo para la implementación para la actividad de cosecha de aguas. 3. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores.	Catalina Jiménez Técnica de Producción Agroecológica y Agropecuaria	31/03/2020
Problemas y acciones implementadas La falta de movilización, no permite un seguimiento y acompañamiento periódico a los productores del cantón. Se coordina con el GAD Provincial de Pichincha la movilización para visitar a los productores.			
Abril, 2020	Avances: 1. Investigación, análisis e interpretación de información para la actualización del diagnóstico del componente económico del PDOT. 2. Ingreso de borrador del convenio específico entre el GAD Municipal de Pedro Moncayo y GAD Provincial de Pichincha a la Procuraduría Síndica para el criterio jurídico. 3. <u>Apoyo en el envasado de producto para distribuir a las diferentes ferias, barrios y comunidades.</u>	Catalina Jiménez Técnica de Producción Agroecológica y Agropecuaria	30/04/2020
Problemas y soluciones implementadas:			
May, 2020	Avances: 1. Investigación, análisis e interpretación de información para la actualización del diagnóstico del componente económico del PDOT. 2. Acompañamiento y coordinación de ferias Agroecológicas del Buen Vivir y UCOPEM, Barrio El Rosario en Tabacundo 3. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores. 4. Conjuntamente con la ONG CARE, se elabora la propuesta para la implementación de la 2da fase para el proyecto de apoyo a la producción.	Luis Miguel Torres Coordinador de Producción Agroecológica y Agropecuaria	31/05/2020
Junio, 2020	Avances: 1. Revisión de Potencialidades de información para la actualización del diagnóstico del componente económico del PDOT. 2. Acompañamiento y coordinación de ferias Agroecológicas del Buen Vivir y UCOPEM, Barrio El Rosario en Tabacundo, Puruhantag, San Luis de Ichisi 3. <u>Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores.</u>	Luis Miguel Torres Coordinador de Producción Agroecológica y Agropecuaria	30/06/2020
Problemas y acciones implementadas: <u>1. Inconvenientes propios de la cuarentena no permiten la fácil movilidad para la coordinación de actividades con los sectores productivos del cantón.</u>			
Julio, 2020	Avances: 1. Revisión de Potencialidades de información para la actualización del diagnóstico del componente económico del PDOT. 2. Acompañamiento y coordinación de ferias Agroecológicas del Buen Vivir y UCOPEM, Barrio El Rosario en Tabacundo, Puruhantag, San Luis de Ichisi 3. <u>Apoyo con visores por parte de CARE a 1000 personas a los productores agroecológicos, vendedores ambulantes, etc. del cantón de Pedro Moncayo.</u> 4. Conjuntamente con la ONG CARE, se elabora la propuesta para la implementación de la 2da fase para el proyecto de apoyo a la producción. 5. Continúa con el proceso de documentación de Proyectos de reactivación económica. 6. Apoyo en la campaña de vacunación contra el CARBUNCO en ganado Bovino junto al GAD Provincial de Pichincha. 7. Apoyo con visores por parte de CARE a 1000 personas a los productores agroecológicos, vendedores ambulantes, etc. del cantón de Pedro Moncayo. 8. Entrega de pollinaza (abono orgánico) a productores agroecológicos del cantón Pedro Moncayo. 9. Entrega de plántulas de hortalizas a 217 productores agroecológicos del cantón Pedro Moncayo. 10. Acompañamiento al lanzamiento oficial de la página web Go raymi a los emprendedores del Cantón. 11. Cullivo de hortalizas en puruhantag y semillero artesanal. 12. Capacitación y avance de maroproyecto Agropecuario.	Luis Miguel Torres Coordinador de Producción Agroecológica y Agropecuaria	31/07/2020
Problemas y acciones implementadas: <u>1. Inconvenientes propios de la cuarentena no permiten la fácil movilidad para la coordinación de actividades con los sectores productivos del cantón.</u> <u>2. Retraso en proceso documental, causada por contagios de COVID-19 con personal de GAD de Pedro Moncayo.</u>			

ANEXO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1. Reunión de equipo para la planificación de proyectos de reactivación económica.



Fotografía 2. Coordinación del desarrollo de la ferias y entrega de plántulas a productores del cantón de Pedro Moncayo Mediante el apoto de "CARE"



Fotografía 3. Coordinación y acompañamiento en la campaña de vacunación contra el carbunco, Desparasitación y Vitaminización en Bovinos.



Fotografía 4. Coordinación y entrega de abono (pollinaza) a productores agroecológicos del Cantón Pedro Moncayo.



Fotografía 5. Coordinación y Acompañamiento en la presentación y lanzamiento de la página web go raymi con los emprendedores del cantón.

Fotografía 6. semillero de hortalizas en Puruhantag'