



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa PDOT	Sistema de ferias inclusivas para la inclusión económica						
Meta del PDOT	Al 2019 se implementan 3 ferias inclusivas en el cantón Pedro Moncayo Al 2019, se incrementa al 50 % el número de comerciantes en el cantón (Número de ferias y mercados)						
Proyecto	Programa de reactivación económica y seguridad alimentaria por la situación de la emergencia nacional por COVID-19 en el Cantón Pedro Moncayo.						
Descripción del proyecto	<p>se ejecutarán los Proyectos de Apoyo a las ferias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo; Apoyo en la producción de granjas agroecológicas pequeños productores y florícolas a través de la entrega de insumos agrícolas y Desarrollo e implementación de una página web con aplicativo móvil para el comercio electrónico del sector florícola del cantón pedro moncayo; los cuales contribuirán a la seguridad alimentaria de la población, la reactivación del sector de la economía de los pequeños emprendedores, comercializadores, productores agroecológicos, el sector pequeño florícola exportador afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19 del Cantón Pedro Moncayo. respetando los protocolos de Bioseguridad, del aislamiento, distanciamiento social y todas las medidas necesarios para combatir, mitigar los efectos y las secuelas de la pandemia</p>		Objetivos				
			<p>Contribuir en mantener los niveles de productividad en relación a la demanda del mercado local, asegurando la comercialización justa y equitativa en relación a cantidad y calidad, sitios de comercialización adecuados, ofertar productos a través de una página web municipal, enseñar nuevas técnicas de cultivo crear conciencia ambiental.</p>				
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático						
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución			
	1	Formulación y ejecución del proyecto: Apoyo a las ferias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo	Contrato Informe	20,00	Unidad Porcentaje	Meta 100	
	2	Formulación y ejecución del proyecto: Apoyo en la producción de granjas agroecológicas pequeños productores y florícolas a través de la entrega de insumos agrícolas	Contrato Informe	20,00	Avance (x)	40	
	3	Formulación y ejecución del proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SITIO WEB PARA EL APOYO DEL SECTOR FLORÍCOLA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO	Contrato Informe	20,00	Fecha logro	x 31/06/2020	
	4	Articulación, Acuerdos y/o convenios con otros niveles de gobierno, empresas y más actores para el fortalecimiento de la cadena productiva.	informes y/o convenios	20,00	x	31/06/2020	
	5	Apoyo y coordinación en las ferias Locales y agroecológicas en en cantón Pedro Moncayo	informe	10,00	x	31/06/2020	
	6	Informes de avance y final de gestión -LOTAIP	Informe	10,00	x	31/07/2020	
				100,00			
Avance financiero		Codificado					
GAD PM		Inicial	Reforma	Ejecutado			
		51.230,00		-			
Nivel de avance:					35,97 %		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>Financiero -</p> <p>Programático 51,38</p> </div> </div>					Mes	Programático	Financiero
					Enero	16,88	-
					Febrero	21,27	-
					Marzo	30,50	-
					Abril	30,89	-
					Mayo	37,85	-
					Junio	42,62	-
					Julio	51,38	-
					Agosto		-
					Septiembre		-
					Octubre		-
					Noviembre		-
					Diciembre		-
Resumen narrativo del seguimiento:					Actualizado por:		
					Fecha:		

ene-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Se a formulado el Proyecto y se estan elaborando los TDRs, para el proceso de ferias. 2.- Se a realizado el acercamiento y la coordinaci3n con el GADP Pichincha atraves del Ing. Nixon Paredes Cordinador en Pedro Moncayo, sobre distintas areas de trabajo (Producci3n, comercializaci3n, emprendiminetos, riego entre otros) en beneficio de los productores del Cant3n Pedro Moncayo. 3. Se esta cordinando con la empresa Curitiva, en la producci3n y comercializaci3n del Chocho, que posteriormente la empresa se encargará de procesar, genrar valor agregado y exportar inicialmente al mercado Norteamericano. el GADMPPM, Esta realizando el acercamiento, la coordinaci3n, acompa1amiento, capacitaci3n y asitencia t3cnica al productor de Chocho en las distintas parroquias del cant3n. 	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercializaci3n y emprendimientos	31/01/2020
<p><u>Problemas y acciones implemetadas:</u> No aplica</p>			
feb-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Se a formulado el Proyecto y se estan elaborando los TDRs, para el proceso de ferias. 2.- Se a realizado el acercamiento y la coordinaci3n con el GADP Pichincha atraves del Ing. Nixon Paredes Cordinador en Pedro Moncayo, sobre distintas areas de trabajo (Producci3n, comercializaci3n, emprendiminetos, riego entre otros) en beneficio de los productores del Cant3n Pedro Moncayo. 3. Se esta cordinando con la empresa Curitiva, en la producci3n y comercializaci3n del Chocho, que posteriormente la empresa se encargará de procesar, genrar valor agregado y exportar inicialmente al mercado Norteamericano. el GADMPPM, Esta realizando el acercamiento, la coordinaci3n, acompa1amiento, capacitaci3n y asitencia t3cnica al productor de Chocho en las distintas parroquias del cant3n. 4.- Gest3n para la subscripci3n del convenio con el Gobierno provincial Pichincha para la entrega de 10 coches para el mercado Municipal, para ala feria de Luis Freire 5 mesa, 10 bancas y 5 coches. 5.- Elaboraci3n del manual de procesos de la unidad. 6.- Participaci3n en reuniones de coordinaci3n, planificaci3n y trabajo interinstitucional (MAG, GADPP,UCCUPEM,TURAKTA,UCIBI,entre otros). 7.- Se Coordin3 con la Universidad IKIAM , carrera de Ecosistemas, Sobre los impactos ambientales en el Cant3n. 	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercializaci3n y emprendimientos	29/02/2020
<p><u>Problemas y acciones implemetadas:</u> No aplica</p>			
marzo	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se a formulado el proyecto Fortalecimiento de las cadenas de valor y emprendimientos en el Canton Pedro Moncayo, con los componentes de capacitaci3n en infraestructura productiva y transporte de productos agroecol3gicos para la comercializaci3n . 2. Se esta elaborando las especificaciones t3cnicas y el plan de capacitaci3n 3. Se esta elaborando las especificaciones t3cnicas para el servicio de transporte de productos agroecologicos para la comercializaci3n 4. el Proceso de contracion para la ejecuci3n de ferias se encuentra en compras p3blicas. Por la emergencia sanitarias se encuentra en pausa. se a participado en talleres de continuar con la elaboraci3n del manual de procesos. 5. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinaci3n con el GAD PP. para la ejecici3n de ferias y otros procesos conjuntos, 6. se ha socializado sobre las medidas precentivas a tomar en torno a la emergencia sanitaria del corona virus. 7. se participa en la desinfeccion de las vias y calles principales para prevenir la infecci3n con COVID- 19. 8. Se esta apoyando en la ejecucion de una feria comunitaria en san Pablito de Agualongo el dia s3bado 29 de marzo, se va dar continuidad el d3a s3bado 4 de abril y el jueves 9 del presente a1o . 9. se a participado en trabajos de aislamiento y cierre de vias alternas en la comuna san Pablito de Agualongo como medida preventiva de infecciones y contaminaci3n cruzada por corona Virus. 10. 	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, Comercializaci3n y Emprendimientos	28/02/2020
Abril, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resoluci3n del COE cantonal se esta formulando el programa de reactivaci3n econ3mica y seguridad alimentaria; 2. se ha formulado, los proyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Implementaci3n de la pilonera Municipal para la entrega de plantulas hortícolas, granja experimental enfocado a la horticultura - Apoyo en la producci3n de granjas agroecol3gicas, pequenos productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas,. - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercializaci3n con implementos para su desarrollo. - Se a formulado el proyecto de Implementaci3n y desarrollo de Una pa1gina Web, para promoci3n y comercializaci3n de los pequenos y medianos emprendedores florícola. 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinaci3n con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecici3n de ferias y otros procesos conjuntos, 4. se ha socializado sobre las medidas preventivas a tomar en torno a la emergencia sanitaria del corona virus. 5. se participa en la desinfeccion espacios de comercializaci3n, de las vias y calles principales para prevenir la infecci3n con COVID- 19. 6. Se esta apoyando en la ejecucion de una feria comunitaria en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo entre otros. 7. se a participado en trabajos de aislamiento y cierre de vias alternas en las comunidades de san pablito Agualongo como medida preventiva de infecciones y contaminaci3n cruzada por corona Virus. 8. Sa participado en el armado de los Kits alimenticios. 9. Se a apoyado y cordinado en la entrega de H ipoclorito, y equipos de fumigaci3n a las porroquias y 	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, Comercializaci3n y Emprendimientos	30/04/2020

<p>Mayo, 2020</p>	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se a formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. Lo que significa que las metas y requerimientos planteados en los meses anteriores son modificados. . 2. Se a formulaado los protyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas., - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - El proyecto de Implementación y desarrollo de Una paágina Web, para promoción y comercialización de los pequeños y medianos emprendedores florícola. 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinación con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecución de ferias y otros procesos conjuntos, 4. se a coordinado y apoyadoa en la desinfeccion espacios de comercialización, de las vias y calles principales para prevenir la infección con COVID- 19. 5. se elaboran los términos de referencia en cada uno de los proyectos y requerimientos 6. Se a realizado las gestiones internas para la reforma presupuestaria para financiar los proyectos 7. Se esta apoyando en la ejecucion de de 15 feria comunitaria en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo. 8. Se ha realizado la entrega de mas de 1300 sacos de abono orgánico y uhumos de lombrís, gestionado por la DDYET, en el gobierno provincial y prodcutos procesados a partir de los desechos orgánicos en la municipalidad. 9. Se realizó la gestion y transporte de abono de pollos para los productores del cantón 	<p>Ing. Carlos Luis Catcuago Coordinador de Agroindustria, Comercialización y Emprendimientos</p>	<p>31/05/2020</p>
<p>Junio, 2020</p>	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se a formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. Lo que significa que las metas y requerimientos planteados en los meses anteriores son modificados. . 2. Se a formulaado los proyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas., - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - El proyecto de Implementación y desarrollo de Una paágina Web, para promoción y comercialización de los pequeños y medianos emprendedores florícola. 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinación con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecución de ferias y otros procesos conjuntos. Se a realizado la capacitación en faenameinto y manejo de cármicos con los prodcutores del cantón, 4. Se mantienen reuniones de trabajo y coordinación con los pequeños floricultores en la implementación del sitio Web, 5. se elaboran los términos de referencia en cada uno de los proyectos y requerimientos 6. Se a realizado las gestiones internas para la reforma presupuestaria para financiar los proyectos 7. Se esta apoyando en la ejecucion de las ferias comunitarias y agroecológicas en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo. 8. Se ha cordinado con la fundación Coagro, CARE, Para la entrega de apoyos a los productores de la UCCUPEM y Buen Vivir. (fertilizantes organicos, cuyes, Kits de Bioseguridad, Plántulas de hortalizas 9. Se estan elaborando productos biológicos para el control de plagas y enfermedades para la entrega a los prodcutores agroecológicos. 10. Se realizan trabajos de implementar una granja experimental y semilleros el Puruhuantag. 11. se realizan actividades relacionadas con el COE Cantonal y la Mesa #6 de medios de vida y productividad. v actividades relacionadas encargao de director de Desarrollo Económico y turismo. 	<p>Ing. Carlos Luis Catcuago Coordinador de Agroindustria, Comercialización y Emprendimientos</p>	<p>30/06/2020</p>
<p>Julio, 2020</p>	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se a formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. Lo que significa que las metas y requerimientos planteados en los meses anteriores son modificados. . 2. Se a formulaado los proyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas., - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - El proyecto de Implementación y desarrollo de Una paágina Web, para promoción y comercialización de los pequeños y medianos emprendedores florícola. 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinación con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecución de ferias y otros procesos conjuntos. Se a realizado la capacitación en buenas prácticas agropecuarias a los prodcutores del cantón, 4. Se mantienen reuniones de trabajo y coordinación con los pequeños floricultores. 6. Se ha realizado la entrega de abono orgánico a los productores de la UCCUPEM, Buen Vivir, San José Chico, 7. Se esta apoyando en la ejecucion de las ferias comunitarias y agroecológicas en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo. 8. Se ha cordinado con la fundación Coagro, Los productores de la UCCUPEM y el Buen Vivir, en el posible convenio de cooperación para continuar 9. Se ha coordinado con la Indtitución CARE para la entrega de 200 visiores oritectores a los productores, feriantes y vendedores ambulantes. 10. Se continuan trabajos de implementar una granja experimental y semilleros el Puruhuantag. 11. se realizan actividades relacionadas con el COE Cantonal y la Mesa #6 de medios de vida y productividad, y actividades relacionadas encargo de director de Desarrollo Económico y turismo. 12. Se ha realizado la entrega de plantulas a los productores agroecológicos del Cantón, se realizaron los visitas 	<p>Ing. Carlos Luis Catcuago Coordinador de Agroindustria, Comercialización y Emprendimientos</p>	<p>31/07/2020</p>
	<p>Problemas y acciones implemetadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ha reformulado el nombre del Proyecto Sitio Web y su requerimiento; por cuestiones de concordancia con el alcance del proyecto 		



Fotografía 1. Entrega de Plantas de hortalizas a productores agroecológicos



Fotografía 2. Implementación de una granja experimental en Puruquantag



Fotografía 3. Entrega de Abonos Productores de la comunidad San José Chico



Fotografía 4. entrega de visores protector faciales con el auspicio de CARE



Fotografía 5. Capacitación de buenas prácticas Agropecuarias a productores en buenas prácticas Agropecuarias



Fotografía 6. Actividades de coordinación interinstitucional GAD Pichincha, MAG



Fotografía 7. Socialización de los protocolos de bioseguridad para la apertura y la reactivación del área de gastronomía en la esperanza ASOPAE

Fotografía 8. Lanzamiento de Videos promoción Turística con GORAYMI "Héroes del Turismo"

Ing. Carlos Luis Catucúago T
COORDINADOR DE LA UNIDAD AGROINDUSTRIAS, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

8,00

8,00

12,00

12,00

6,00

5,38

100,00

Programático

51,38

