


Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.	
Meta del PDOT	Al 2019, se habrá incrementado la cobertura de atención a los discapacitados del cantón en un 20%	
Proyecto	Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad.	
Descripción del proyecto	<p>El proyecto busca ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de las personas intervenidas y sus familias en condiciones de pobreza y extrema pobreza, a través de un trabajo sistemático y planificado que permita incrementar los niveles de autonomía, capacidades sociales, familiares y autodeterminación.</p> <p>Es un servicio orientado a las personas con discapacidad, quienes no pueden acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios. Está organizado a través del trabajo con profesionales de distintas áreas sociales, psicológicas, ocupacionales y otras afines, orientadas a la atención de personas con discapacidad que son los técnicos encargados de hacer dos visitas domiciliarias mínimas al mes durante un tiempo estimado de dos horas. En este tiempo se ejecutará actividades planificadas para el desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad, además proporcionará (a las familias o a quienes estén a cargo de su cuidado), información práctica y técnicas simplificadas para la atención a la persona con discapacidad, promoviendo así su inclusión, la de su familia y comunidad.</p>	<p>Objetivos</p> <p>Fomentar la participación activa de la familia, comunidad y estado para generar cambios cualitativos que propicien la inclusión social y económica.</p>
		<p>Realizar la valoración de cada ciudadano que ingresa al servicio, respecto de las habilidades, destrezas y capacidades individuales que posee para fortalecer su autonomía e independencia y que posteriormente le permitirán su inclusión social y económica.</p>
		<p>Establecer servicios de apoyo familiar: espacios de respiro, grupos de ayuda mutua, redes de apoyo para la exigibilidad de los derechos.</p>
		<p>Implementar acciones orientadas a la articulación interinstitucional enfocadas a la inclusión social, cultural y económica.</p> <p>Asegurar el Talento Humano cualificado de acuerdo a la normativa legal vigente y las necesidades de las personas atendidas en el servicio.</p>

13	HITOS DEL PROYECTO				Ejecución					
	Para avance programático				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %							
	1	Firma de convenio	Convenio	15,00	Porcentaje	100	100	x	30/04/2020	
	2	Diseño del Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad.	Proyecto	10,00	Unidad	1	1	x	29/02/2020	
	3	Atención integral domiciliaria a 360 personas con discapacidad incluido su entorno familiar	Hojas de ruta, informes, registro fotográfico	5,00	Porcentaje	4320	1.800	x	30/05/2020	
	4	Implementación del proceso de capacitación al equipo técnico del Proyecto de Discapacidad	Informes Registros de participación archivo fotográfico	5,00	Porcentaje	100	50,00	x	30/05/2020	
	5	Implementación del proceso de capacitación a los cuidadores y sus familias de las personas con Discapacidad	Informes Registros de participación archivo fotográfico	10,00	Porcentaje	100	41,67	x	30/05/2020	
	6	Medición de la gestión del Analista de Protección Especial	Contrato Informes	5,00	Porcentaje	100	41,67	x	30/05/2020	
	7	Medición de la gestión de los 6 profesionales que brindan una atención de calidad y calidez a personas con discapacidad y su entorno familiar	Contrato Informes	5,00	Porcentaje	100	41,67	x	30/05/2020	
	8	Gestión del proceso de adquisición de insumos terapéuticos para la atención domiciliaria de las personas con discapacidad	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100	41,67	x	30/05/2020	
	9	Gestión del proceso de adquisición de materiales didácticos y fungibles para terapia ocupacional con los usuarios del proyecto de Discapacidad	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100	50,00	x	30/05/2020	
	10	Gestión del proceso de adquisición de prendas de trabajo para el personal técnico del proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100	50,00	x	30/06/2020	
	11	Gestión del proceso de contratación de servicio de transporte para la movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del servicio, hoja de ruta, facturas.	7,00	Porcentaje	100	47,38	x	30/06/2020	
	12	Gestión del proceso de contratación del servicio de buses para la movilización de las personas con discapacidad y cuidadores, a eventos de sensibilización y giras pedagógicas.	Informes, TDR's, orden del servicio, archivo fotográfico, registro de asistencia, registro de facturas.	5,00	Porcentaje	100	47,38	x	30/06/2020	
	13	Gestión del proceso de Contratación de organización de eventos sociales y culturales por el Día Internacional de la discapacidad y Olimpiadas Inclusivas.	Informes, TDR's, orden del servicio, archivo fotográfico, registro de asistencia, facturas.	6,00	Porcentaje	100				
	14	Gestión del proceso de Servicio de provisión de mochila botiquin de trauma para el equipo técnico del proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100	47,38	x	30/06/2020	
15	Gestión del proceso de adquisición de materiales de oficina para el proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100	50	x	30/04/2020		
16	Informe mensual del avance de las actividades del proyecto (MIES y LOTAIIP)	Informes, archivo fotográfico	2,00	Unidad	12	7	x	31/07/2020		
Avance financiero				Codificado						
GAD PM				Inicial	Reforma		Ejecutado			
				\$	100.001,60	\$	103.607,63	\$	48.476,05	

Nivel de avance:	53,74 %	
Financiero	46,79	
Programático	56,72	



Mes	Programático	Financiero
Enero	3,19	3.191,54
Febrero	26,56	4.005,48
Marzo	31,21	6.000,00
Abril	40,61	7.005,48
Mayo	46,60	8.005,48
Junio	54,94	11.816,15
Julio	56,72	8.451,92
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Enero, 2020:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Se aplicó el acta de compromiso con los usuarios de las Unidades GADM PM 2,3,4 y 6, a fin de establecer los principios de corresponsabilidad familiar. 2.- Se inició con la socialización del proceso de actualización de datos y expedientes (archivos físicos y digitales) de los usuarios de las Unidades GADM PM 2,3,4 y 6. 3.- Se dio inicio a la aplicación de la ficha de valoración habilidades de manera inicial, relacionada con el desarrollo de destrezas en cada área adaptativa de cada usuario/a. de las unidades GADM PM 2,3,4 y 6. 4.- Se realizó el "TALLER PRE OCUPACIONAL DE BISUTERÍA ARTESANAL", mismo que tuvo por objetivo fortalecer y promover el desarrollo de habilidades pre laborales, autonomía y autodeterminación fomentando una participación activa de las PCD, a fin de coordinar y crear más espacios de acceso a nuevas formas de empleo. Dicho taller se llevó a cabo en la oficina del Proyecto de Discapacidad en la Dirección de Acción Social y Grupos Prioritarios. 5.- Se participó en el circo sobre hielo bajo el programa "ECUADOR SOLIDARIO CIUDADES DE ALEGRÍA" con el objetivo de participar en espacios de relajación, de ocio y tiempo libre para los usuarios/as y sus familiares, dicha actividad se llevó a cabo en la ciudad de Quito. 6.- Se participo en la de socialización de inicio de proyectos viales dirigidos a las Lagunas de Mojanda, pues son consideradas como un sitio turístico e importante dentro del cantón Pedro Moncayo, fortaleciendo el desarrollo del cantón y a su vez incidiendo en diferentes aspectos sociales de la población. Dicho evento fue realizado en la casa barrial La Banda. 7.- Articulación con la empresa Impralac Dulacs, la donación de cajas de gelatinas, las cuales fueron entregadas a los usuarios/as del proyecto de discapacidad, fortaleciendo la seguridad alimentaria que deben tener los grupos de atención prioritaria. 8.- Se llevó a cabo una reunión con el comité de cuidadores para la planificación y coordinación del nuevo proceso de recalificación del carnet de discapacidad, donde se brindaron las nuevas directrices para las evaluaciones de cada usuario/a de las unidades GADM PM 2,3,4 y 6. 9.- Se coordinó con el centro de salud de Tabacundo Tipo C para la participación de los usuarios/as en la "CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA H1N1" misma, que busca prevenir la influenza estacional en la población de atención prioritaria. Dicha actividad buscó enfocarse en los usuarios/as de la parroquia de Tabacundo. 10.- El equipo Técnico acudió al centro de salud de Tabacundo Tipo C, para solicitud de medicación, entrega de documentos y pre inscripción de ayudas técnicas, a fin de mejorar la movilidad y desarrollo habilidades de la vida diaria de los usuarios/as de las unidades GADM PM 2,3,4, y 6. 11.- Se coordinó con la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador para ejecutar las "CAMPAÑAS ODONTOLÓGICAS" a favor de los grupos de atención prioritaria de las parroquias de Tocachi y Tupigachi; donde se realizaron varios seguimientos de casos prioritarios, diagnósticos médicos, limpiezas, extracciones dentales y curaciones. <p>Problemas y soluciones implementadas: En este mes de enero las unidades GADM PM 1 y 5 están sin atención ya que los anteriores técnicos fueron notificados, se prevé en este mes de febrero realizar la contratación.</p>	Lcda. Esther Cabascango Analista de Protección Especial - Discapacidad	31/01/2020
Febrero, 2020:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Se planificaré actividades con el Ministerio de Salud Pública, para lo cual el evento: "REUNIÓN CON EL DIRECTOR (JAVIER SALGADO) DE CENTRO DE SALUD TIPO C TABACUNDO PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIA MÉDICA DE ATENCIÓN EXTRAMURAL CON EL MÉDICO DEL BARRIO EN LA ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA" Este evento fue llevado a cabo en la sala de reuniones técnicas del MSP - centro de salud tipo c - Tabacundo. 2.- Se realizó la entrega de las ayudas alimenticias gratuitas dotadas por el gobierno nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social; se llevó a cabo el evento: "JORNADA DE ENTREGA DE KITS ALIMENTICIOS DEL MIES A LOS USUARIOS Y SUS FAMILIAS DE LOS SERVICIOS DEL MIES EN CONVENIO DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO". Este evento fue llevado a cabo en el auditorio de la Dirección de Acción Social y Grupos Prioritarios-Tabacundo. 3.- Con el fin de sensibilizar y crear conciencia sobre la inclusión social y no discriminación de las Personas con Discapacidad, se llevó a cabo el evento: "ESCUELA Y COLEGIO SEGURO EN LA UNIDAD EDUCATIVA MARÍA DE LAS MERCEDES SUAREZ". Este evento se llevó a cabo en las instalaciones de la unidad educativa mencionada, parroquia de Tupigachi. 4.- Se realizó: "AGENDAMIENTO DE CITAS MÉDICAS PARA CALIFICACIÓN DE SUJETOS DE DERECHO PARA LA PRESCRIPCIÓN AYUDAS TÉCNICAS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA" con el propósito de mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad y sus familias de los servicios del MIES en convenio con el GAD Municipal de Pedro Moncayo. 5.- Dentro de procesos de integración laboral y como parte del convenio macro de cooperación entre el MIES, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, se llevó a cabo el evento: "ESTRATEGIA DE LEVANTAMIENTO DE PERFILES LABORALES- SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 6.- La Dirección de Acción Social, y Grupos Prioritarios, como responsable de la protección social de los grupos de atención prioritaria, a través de la Coordinación del programa de discapacidades organizó el evento: "TALLER DE JOYERÍA ARTESANAL - ELABORACIÓN DE MANILLAS Y COLLARES". Este evento fue llevado a cabo en el salón de actos sociales de la Parroquia Santiago de Malchingui. 7.- La Dirección de Acción Social, y Grupos Prioritarios, como responsable de la protección social de los grupos de atención prioritaria, a través de la Coordinación del programa de discapacidades organizó el evento: "TALLER ARTESANAL DE MANUFACTURA: TEJIDO DECORATIVO DE LAPICEROS CON TÉCNICA DE MACRAMÉ". 8.-En articulación con el centro de salud tipo c Tabacundo, se realizó charla de salud de enfermedades estacionales respiratorias impulsada por el Ministerio de Salud Pública denominada: "EXPLICACIÓN, TRANSMISIÓN, SINTOMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS CORONA VIRUS", con el propósito de eliminar la incertidumbre y el miedo causado por la pandemia del corona virus además de implementar medidas preventivas. Este evento fue llevado a cabo en la sala de reuniones técnicas del MSP - centro de salud tipo c - Tabacundo. 9.-Con el objetivo de planificar las acciones a realizar respecto de los cambios de carné de discapacidad - carné CONADIS de un nuevo modelo de calificación de la discapacidad de los usuarios de los servicios del MIES a nivel nacional, se realizó "DEPURACIÓN DE LA MATRIZ CONSOLIDADA DE NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CARNÉ CONADIS DEL PROYECTO DE DISCAPACIDAD PEDRO MONCAYO". Esta se realizó en el Centro de Salud tipo c Tabacundo. <p>Problemas y soluciones implementadas: En el mes de febrero se realizó la contratación de los técnicos operativos de las unidades GADM PM 1 y 5, las cuales estaban sin atención desde el mes de Enero.</p>	Lcda. Esther Cabascango Analista de Protección Especial - Discapacidad	28/02/2020
Marzo, 2020:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con el fin de dotar de información de calidad a las personas con discapacidad y sus familias y de explicar sobre corona virus-covid 19, los síntomas y medidas de prevención, se llevó a cabo el evento, "TALLER: TRANSMISIÓN, SINTOMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DEL CORONA VIRUS- COVID 19" 2.Con el fin de sensibilizar a las personas con discapacidad y sus familias sobre la producción agroecológica que brinda alimentos sanos y saludables, se llevó a cabo el evento: "VISITA A HUERTO AGROECOLÓGICO FAMILIAR EN LA PARROQUIA DE LA ESPERANZA". 3. Con el fin de garantizar la entrega de las ayudas alimenticias gratuitas dotadas por el gobierno nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social; se llevó a cabo el evento: "JORNADA DE ENTREGA DE KITS ALIMENTICIOS DEL MIES A LOS USUARIOS Y SUS FAMILIAS DE LOS SERVICIOS DEL MIES EN CONVENIO DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO". Este evento fue llevado a cabo en las parroquias de Tupigachi, La Esperanza,Tabacundo, Tupigachi, Malchingui y Tocachi. 4. En coordinación con Ing. Hernán Torres presidente del GAD parroquial rural de La Esperanza y con la finalidad de brindar atención integral y prioritaria a las personas con discapacidad y su familia, usuarios de los servicios del MIES en convenio con el GAD Municipal de Pedro Moncayo, se realizó el evento: "ENTREGA DE MASCARILLAS PARA LA CARA Y GEL ANTIBACTERIAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS DE LA PARROQUIA LA ESPERANZA". Este evento se realizó en la parroquia de La Esperanza. 5. , En el marco del programa nacional de formación continua llevado a cabo por La Subsecretaría de Discapacidades- Subdirección de Prestación de Servicios para personas con discapacidad y con el objetivo de dotar de herramientas e instrumentos al equipo técnico y que permitan mejorar la calidad en la atención a los usuarios de los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se llevó a cabo el evento: "RÉPLICA SOBRE POLÍTICA PÚBLICA EN DISCAPACIDADES". 6. , En el marco nacional de escuelas de familia impulsada por Ministerio de Inclusión Económica y Social y con el objetivo de dotar al técnico de la unidad de herramientas necesarias para fortalecer la práctica, gestión y atención en el hogar y la comunidad, se finalizó y aprobó el curso de plataforma virtual de formación continua denominada, "MODELO SOCIAL EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD". Se realizó en la oficina de reuniones del equipo técnico ubicado en la ciudad de Tabacundo, Dirección Acción Social y Grupos Prioritarios. 7. En el marco del día internacional de la mujer, derechos y reivindicaciones y con el fin de promover la reflexión, sensibilización y <p>Problemas y soluciones implementadas: 1. Se emitió el convenio para las respectiva firma del señor alcalde de por situaciones que está atreavesando el país por la declaración de pandemia por el corona virus ha impedido que se realice el desembolso del dinero para los pagos de los técnicos operativos.</p>	Lcda. Esther Cabascango Analista de Protección Especial - Discapacidad	31/03/2020

abr-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Revisión de los lineamientos enviado por la Coordinadora de Protección Especial Ing., Fernanda Pineda sobre la aplicación de la matriz "ANÁLISIS DE LA NORMA TÉCNICA SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD" 2.- Seguimiento a los técnicos operativos mediante WhatsApp y llamadas telefónicas sobre dudas e inquietudes sobre la elaboración, aplicación de la matriz del "ANÁLISIS DE LA NORMA TÉCNICA SERVICIO DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 3.- Revisión de los lineamientos enviado con el analista del MIES conjuntamente con los técnicos operativos sobre formación continua del tema "NORMA TÉCNICA - SERVICIO DE ATENCIÓN EN CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con el fin de adquirir conocimientos sobre esta Norma Técnica" 4.- Revisión de los lineamientos enviado con el analista del MIES conjuntamente con los técnicos operativos sobre formación continua del tema "NORMA TÉCNICA - SERVICIO DE ATENCIÓN EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD" con el fin de adquirir conocimientos sobre esta Norma Técnica" 5.- Revisión de los lineamientos enviado con el analista del MIES conjuntamente con los técnicos operativos sobre la aplicación de la matriz del "EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL COMITÉ DE CUIDADORES" el cual debe ser realizado por el equipo multidisciplinario de las seis unidades GADM PM 1, 2, 3, 4.5 y 6 respectivamente. 6.- Revisión de los lineamientos enviado con el analista del MIES conjuntamente con los técnicos operativos sobre la aplicación de la matriz del "BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR" el cual debe ser realizado por el equipo multidisciplinario de las seis unidades GADM PM 1, 2, 3, 4.5 y 6 respectivamente. 7.- Se concluyó con el curso virtual del CONADIS en el tema "GUÍA SOBRE DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 8.- Se realizó la inscripción en el curso virtual del CONADIS en el tema "CURSO DE GESTIÓN INCLUSIVA DE RIESGO CON ENFOQUE EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 9.- Los técnicos operativos realizan el monitoreo a las personas con discapacidad dos veces al día con el fin de saber el estado de salud de cada uno. 10.- Con el fin de cumplir con el derecho a la salud conjuntamente con los técnicos operativos a través de llamadas telefónicas se articuló con el médico del barrio las visitas en cada uno de los domicilios de los usuarios. 11.- Se articuló conjuntamente con el médico del barrio la entrega de medicamentos en los respectivos domicilios de los usuarios. 12.- En articulación con la dirección de Acción Social y Grupos Prioritarios se entregó kits de alimentos a los usuarios del proyecto de discapacidad. 	Lcda. Esther Cabascango Analista de Protección Especial - Discapacidad	30/4/2020
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La situaciones que está atravesando el país por la declaración de pandemia por el corona virus (COVID 19) los técnicos operativos suspendieron las visitas domiciliarias a los usuarios y están coordinando vía telefónica los medicamentos y los respectivos chequeos médicos en los domicilios de las personas con discapacidad. 			
may-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Durante el mes de mayo, con el fin de fomentar la participación de la familia en las actividades de desarrollo humano integral de sujeto de derecho, se dejaron recomendaciones de actividades para: "LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS CUIDADORES EN LAS ACTIVIDADES SUGERIDAS A REALIZAR POR USUARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE ACUERDO A LOS CRITERIO DE TRABAJO EN CASA". 2.- En el mes de mayo, se ejecutaron las siguientes actividades dentro del proceso de formación integral: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Desarrollo de habilidades sociales: deporte y recreación con la familia y amigos. <input type="checkbox"/> Habilidades de salud y seguridad: horarios de la medicación, fechas de citas médicas, cuidados del cuerpo. <input type="checkbox"/> Reeducación de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria: tareas de trabajo dirigidas a la limpieza del hogar e higiene personal. <input type="checkbox"/> Habilidades de ocio y tiempo libre: actividad física y ejercicios lúdicos como: manualidades con material reciclado, dibujo, pintura, etc. 3.- Se realizó video reuniones con todo el equipo técnico para elaborar el cronograma mensual de atenciones correspondiente al mes de mayo y las planificaciones semanales respectivas, tomando en cuenta las necesidades de cada beneficiario y los lineamientos establecidos de teletrabajo propuestos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 4.- Planificación y ejecución de actividades con la familia de las personas con discapacidad <p>Durante el mes de mayo, con el fin de dotar de información de calidad a las personas con discapacidad y sus familias respecto de la situación de emergencia nacional sanitaria se llevó a cabo el evento, "SOCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL DEL MIES, MSP, CONADIS, COE NACIONAL Y COE CANTONAL SOBRE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN, MEDIDAS A SEGUIR EN CASO DE CONTAGIO DE CORONA DE VIRUS- COVID 19 Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN SEMÁFORO AMARILLO", este evento se llevó a cabo mediante la realización de llamadas telefónicas a los usuarios y a sus familias.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5.- Durante el mes de mayo, con el objetivo de garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema de bonos o pensiones del gobierno nacional y que han sido afectadas por la situación de emergencia nacional, se llevó a cabo el evento: "VALORACIÓN DE USUARIOS Y SUS FAMILIAS PARA BENEFICIO DE BONO DE PROTECCIÓN FAMILIAR POR EMERGENCIA SEGUNDA ETAPA". Esta actividad se realizó en el sistema online de consulta de usuarios del bono, pensiones y contingencia, del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 	Lcda. Esther Cabascango Analista de Protección Especial -	30/05/2020
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La situaciones que está atravesando el país por la declaración de pandemia por el corona virus (COVID 19) los técnicos operativos suspendieron las visitas domiciliarias a los usuarios y están coordinando vía telefónica los medicamentos y los respectivos chequeos médicos en los domicilios de las personas con discapacidad. 			
jun-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Durante el mes de junio se aplico la ficha de Valoración de Desarrollo de Habilidades, a los 180 usuarios pertenecientes a la unidad 1, 2,3,4,5 y 6, con el fin de verificar los avances o retroceso en el desarrollo de habilidades con la finalidad de realizar los ajustes necesarios al plan de intervención y a los apoyos aplicados. 2.De manera general el equipo realizó actividades como: gestión de medicamentos, verificación de la entrega de los medicamentos a los usuarios, gestión de movilización para los usuarios, se realizó llamadas telefónicas y se envió mensajes de texto y vía WhatsApp con la finalidad de "Verificar el estado de salud y entregar actividades de la vida diaria, artísticas o de ocio y tiempo libre a los usuarios del proyecto de discapacidad. 3.- Se realizó video reuniones con todo el equipo técnico para elaborar el cronograma mensual de atenciones correspondiente al mes de junio y las planificaciones semanales respectivas, tomando en cuenta las necesidades de cada beneficiario y los lineamientos establecidos de teletrabajo propuestos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 4.- Planificación y ejecución de actividades con la familia de las personas con discapacidad. 5. El equipo técnico trabajo de manera conjunta en coordinación con los cuidadores a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto con el objetivo de compartir instrucciones sencillas para el desarrollo de habilidades en función de los lineamientos de trabajo en casa. 6 Se elaboró las planificaciones semanales de llamadas y mensajes de texto del mes de junio, determinando las necesidades de cada usuario del proyecto de discapacidad, conforme a los lineamientos del trabajo en casa y brindar un protocolo de prevención ante el Covid 19. 6.- En COORDINACIÓN CON LOS LÍDERES BARRIALES, COMUNITARIOS Y VECINOS se realiza el respectivo seguimiento de los usuarios, ya que existen casos de usuarios que no contestan las llamadas telefónicas o no tienen teléfono y por ende se activa los canales de comunicación a través de los líderes para mantener contacto con los usuarios. 7.-A través de llamadas telefónicas, se socializó de la campaña de exámenes de sangre a personas con Diabetes, a realizarse en el Centro de salud de la parroquia de Tupigachi. 8.-Durante el mes de junio se participó en la sesión virtual del Consejo Municipal con el tema "Desarrollo del Covid 19 en el cantón de Pedro Moncayo", a través de la plataforma zoom, en el cual se manifiesta como se ha ido trabajando para evitar la propagación del mismo. 9.- Por medio de la realización de llamadas telefónicas, se coordinó la atenciones médicas de especialidad, gestionó medicamentos y ayudas técnicas en articulación con el Ministerio de Salud Pública en beneficio de los usuarios. 10.-Durante el mes de junio, en coordinación con la Dra. Yudistany Santana del Centro de Salud tipo C de Tabacundo, se socializa vía telefónica a los usuarios que cierta medicación está agotada en stock de la farmacia. 11.- Se realizó curso virtual denominado "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO II EDICIÓN" del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los técnicos del proyecto de discapacidad. 13.- El equipo técnico participó en la charla virtual sobre "BRAIN GYM Y CONTENCIÓN EMOCIONAL", realizado por el Centro de Rehabilitación Psicomotriz, con el fin de obtener nuevas herramientas para brindar la atención inmediata aplicando ejercicios de 	Ing. Fernanda Pineda Analista de Protección Especial -	30/06/2020
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La situaciones que atraviesa el país por la declaración de pandemia por el corona virus (COVID 19), por tal motivo los técnicos operativos suspendieron las visitas domiciliarias a los usuarios y están coordinando vía telefónica los medicamentos y los respectivos chequeos médicos en los domicilios de las personas con discapacidad. 			

jul-20	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Coordinación con el MSP, Seguro social campesino, Hospitales, para la atención de varios usuarios que requieren el servicio 2.- Se coordina con el Concejo Cantonal de Protección de Derechos, la vulnerabilidad laboral, sufrida por un usuario respecto a sus derechos laborales. 3.- Entrega de medicación a usuarios con discapacidad. 4.- El equipo técnico acceso a cursos de capacitación; Huertos, Emprendimientos en épocas de crisis, Economía popular y solidaria. 5.- Participación en la socialización de información actualizada sobre el desarrollo del covid 19 en el territorio. 6.- Visitas a personas con discapacidad en situaciones extraordinarias, coordinación para visitas de terapeuta físico. 7.- Coordinación con el MIES, por temas de Bonos de discapacidad. 8.- Se coordinó con la empresa Fabrilac para la donación de Kit de limpieza para las unidades de atención del proyecto de discapacidad. 9.- Se coordinó la movilización con los bomberos del cantón para la movilización del usuario. 	Dra. Rocío Arias Analista de Protección Especial -	31/07/2020
--------	--	---	------------

Problemas y soluciones implementadas:

1. La situación que atraviesa el país por la declaración de pandemia por el corona virus (COVID 19), por tal motivo los técnicos operativos suspendieron las visitas domiciliarias a los usuarios y están coordinando vía telefónica los medicamentos y los respectivos chequeos médicos en los domicilios de las personas con discapacidad, solo se realizan visitas en casos extraordinarios, y se coordina la visita de profesionales de la salud. Adicionalmente existe dificultad de contactarse con usuarios, pues no todos disponen acceso a medios virtuales.

