



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 2020



Programa	Vialidad y conectividad cantonal		
Plan	Plan preventivo y correctivo del parque automotor de GAD Municipal de PM		
Plan	Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de Gad Municipal de PM		
Descripción del plan	Objetivos		
	OE1: Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor a fin de prolongar su vida útil, y conservar de mejor manera los bienes institucionales		
	OE2: Obtener un stock completo de lubricantes y combustibles para satisfacer las necesidades del parque automotor y equipo caminero		
	OE3: Disponer de una gama de repuestos en bodega a fin de evitar paralizaciones del parque automotor		
	OE4: Adquirir herramientas necesarias para realizar los trabajos correctivos dentro del taller municipal		

Seguimiento						HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático						Ejecución				
Detalle			Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
1	Diseño del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del GAD Municipal de Pedro Moncayo		Plan		Porcentaje	1	5	x	31/05/2020	-
2	Proceso precontractual de los diversos requerimientos para el óptimo funcionamiento del parque automotor		TDR's y documentación habilitantes y contrato	30.00	Unidad	13	50	x	31/05/2020	30.00
3	Gestionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo contratado para 25 unidades pesadas		Informes, actas y facturas	5.00	Porcentaje	100	50	x	31/05/2020	2.50
4	Gestionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo contratado para 15 unidades livianas		Informes, actas y facturas	5.00	Porcentaje	100	50	x	31/05/2020	2.50
5	Gestionar el servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehículos y maquinaria del GADMPM		Informe trimestral y factura	5.00	Porcentaje	100	80	x	31/05/2020	4.00
6	Gestión de adquisición del 100% de lubricantes (aceites y grasas) adquiridos para los vehículos y maquinaria del GAD Municipal de PM.		Informes, actas y factura	5.00	Porcentaje	100			31/05/2020	-
7	Gestión de abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM		Hojas de ruta, orden de combustible	5.00	Porcentaje	100	60	x	31/05/2020	3.00
8	Gestión de abastecimiento de neumáticos necesarios para todos los vehículos y maquinarias del GAD MPM		Informes, actas y factura	5.00	Porcentaje	100	100	x	31/05/2020	5.00
9	Gestión de adquisición de repuestos destinados a los vehículos y maquinaria del GAD MPM adquiridos		Informes, actas y factura	5.00	Porcentaje	100	41,67	x	31/05/2020	2.08
10	Gestión de adquisición de filtros que cumplan la demanda de los vehículos y maquinaria del GAD MPM adquiridos		Informes, actas y factura	5.00	Porcentaje	100	50	x	31/06/2020	2.50
11	Gestión de la cancelación del servicio de rastreo satelital de vehículos y maquinaria institucional contratada		Informes, actas y factura	5.00	Porcentaje	100	50	x		2.50
12	Gestión de adquisición de herramienta para el taller municipal adquiridos		Actas y facturas	5.00	Porcentaje	100	100	x	31/06/2020	5.00
13	Gestión de la matriculación de 24 unidades institucionales del GAD Municipal matriculados		Comprobantes de revisión	5.00	Porcentaje	100	50	x		2.50
14	Gestión de la cancelación del servicio de peajes de la circulación por las estaciones de PANAVIAL		Facturas y sistema de cuenta	5.00	Porcentaje	50	100	x		5.00
16	Procesar y generar la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento		Informes	5.00	Unidad	12	7	x	31/07/2020	2.92
Avance financiero			Inicial			Codificado			Ejecutado	
GAD PM			\$	393.916,00						Programático 54,08 Financiero 95,00 8,33

Nivel de avance:	37,86 %
-------------------------	----------------

Financiero: -
Programático: 54,08

Mes	Programático	Financiero
Enero		
Febrero		-
Marzo		-
Abril		-
Mayo	39,55	
Junio	42,05	
Julio	54,08	-
Agosto		
Septiembre		
Octubre		-
Noviembre		-
Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020	Avances: 1). Diseño del plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de GAD Municipal de PM 2). Estructuración de los TDR's para la adquisición de neumáticos por catálogo electrónico 3). Gestión de la cancelación del servicio de peajes de la circulación por las estaciones de PANAVIAL 4). Se genera la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento 5). Se gestiona el abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Jhonatan Pinango Analista de bienes y transportes	31/01/2020
Febrero 2020:	Avances: 1). Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehículos y maquinaria del GADMPM 2). De igual forma se continúa con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM 3). Se gestiona el abastecimiento de neumáticos necesarios para todos los vehículos y maquinarias del GAD MPM y se inicia con el proceso de aplicación de cambio de neumáticos a los automotores del GAD. 4). Se genera la información para la LOTAIP del plan de mantenimiento Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Jhonatan Pinango Analista de bienes y transportes	28/02/2020

Marzo, 2020	<p><u>Avances:</u></p> <p>1). Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehículos y maquinaria del GADMMPM</p> <p>2). De igual forma se continúa con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM</p> <p>3). Se gestiona el abastecimiento de neumáticos necesarios para todos los vehículos y maquinarias del GAD MPM y se inicia con el proceso de aplicación de cambio de neumáticos a los automotores del GAD.</p> <p>4) Se realizó la adquisición mediante Infima cuantía de los repuestos urgentes para maquinaria institucional. 5) Se realizó la matriculación de 5 vehículos de acuerdo a calendarización. 6) Se genera la información para la LOTAIIP del plan de mantenimiento</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u></p> <p>No fue posible realizar el proceso de adquisición de herramientas, debido a la falta de profomas.</p>	Jhonatan Pinango Analista de bienes y transportes	31/03/2020
Abril, 2020	<p><u>Avances:</u></p> <p>1). Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehículos y maquinaria del GADMMPM</p> <p>2). De igual forma se continúa con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM</p> <p>3). Se da inicio al proceso de abastecimiento de neumáticos necesarios para todos los vehículos y maquinarias del GAD MPM.</p> <p>4) Se realiza mediante proceso de Infima cuantía, el servicio de mantenimientos correctivos urgentes de vehículos y maquinaria pesada del GAD MPM</p> <p>5) Se realiza la matriculación de 17 vehículos adelantando la revisión por fin de la administración.</p> <p>6) Se cumple con los mantenimientos preventivos de vehículos y maquinaria nueva, de acuerdo al plan de mantenimiento</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u></p> <p>No aplica</p>	Jhonatan Pinango Analista de bienes y transportes	30/04/2020
Mayo, 2020	<p><u>Avances:</u></p> <p>1). Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehículos y maquinaria del GADMMPM</p> <p>2). De igual forma se continúa con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM</p> <p>3). Se realizó la matriculación de 2 vehículos de acuerdo a calendarización.</p> <p>4). Se cumple con los mantenimientos preventivos de vehículos y maquinaria nueva, de acuerdo al plan de mantenimiento</p> <p>5) Se genera la información para la LOTAIIP del plan de mantenimiento</p> <p>6). Procesos precontractuales en stand by debido a la transición por cambio de la Autoridad Nominadora</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u></p> <p>No aplica</p>	Jhonatan Pinango Analista de bienes y transportes	31/05/2020
Junio, 2020:	<p><u>Avances:</u></p> <p>1). Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehículos y maquinaria del GADMMPM</p> <p>2). De igual forma se continúa con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM</p> <p>3). Se realizó la matriculación de vehículos 2 de acuerdo a calendarización.</p> <p>4). Se cumple con los mantenimientos preventivos de vehículos y maquinaria nueva, de acuerdo al plan de mantenimiento</p> <p>5) Se genera la información para la LOTAIIP del plan de mantenimiento</p> <p>6). Procesos precontractuales de filtros para los vehículos y maquinarias de la municipalidad</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u></p> <p>No aplica</p>	Jhonatan Pinango Analista de bienes y transportes	30/06/2020
Julio, 2020	<p><u>Avances:</u></p> <p>1). Se realiza la acreditación de saldos de peajes telepass a favor de Panavial SA.</p> <p>2). De igual forma se continúa con la gestión del abastecimiento del Combustible para los vehículos y maquinaria nuevos y usados del GAD Municipal de PM</p> <p>3). Se continúa con la gestión del servicio de vulcanizadora para reparación de neumáticos contratada para vehículos y maquinaria del GADMMPM</p> <p>4). Se cumple con los mantenimientos preventivos de vehículos y maquinaria nueva, de acuerdo al plan de mantenimiento</p> <p>5) Se genera la información para la LOTAIIP del plan de mantenimiento</p> <p>6). Procesos precontractuales de filtros para los vehículos y maquinarias de la municipalidad</p> <p>7). De igual manera se está realizando la respectiva documentación para la contratación del rastreo satelital GPS para vehículos livianos y pesados, maquinaria del Gad municipal de Pedro Moncayo.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u></p> <p>No aplica</p>	Jhonatan Pinango Analista de bienes y transportes	31/07/2020