


| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|---|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Programa | Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir | | | | | | | |
| Meta del PDOT | Incrementa en un 40% la participación ciudadana en los procesos de gestión municipal al 2019 Al 2019 se incrementa en un 40% de los mecanismos de participación ciudadana operativos en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se implementa procesos de fortalecimiento al 50% de las organizaciones del cantón Pedro Moncayo | | | | | | | |
| Proyecto | Fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de Participación Ciudadana | | | | | | | |
| Descripción del proyecto | El proyecto conlleva incentivar la participación ciudadana, que permitiendo aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo", para lo cual se generará e incentivará espacios de análisis, diálogo, comunicación, información, que promuevan la participación democrática de la ciudadanía. Estos espacios permitirán llegar con la información de la gestión institucional a la ciudadanía y mantener un diálogo estrecho y continuo entre los mandantes y el mandatario locales, abriendo instancias de deliberación y acción territorial, con transparencia. | | Objetivos 1. Promover procesos de democratización en las relaciones entre la ciudadanía y Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, inherentes a la gestión pública (Instancias de deliberación ciudadana) 2. Actualización del mapeo de actores en el Cantón 3. Fortalecer la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción, con mejor acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social. | | | | | |
| Seguimiento | HITOS DEL PROYECTO | | | | | | | |
| | Para avance programático | | | Ejecución | | | | |
| | Detalle | Medio de verificación | Pond. % | Unidad | Meta | Avance | (X) | Fecha logro |
| | 1 | Diseño del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana | Plan | 5,00 | Plan | 1 | x | 31/10/2020 |
| | 2 | Gestión del proceso de Contratación pública del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana | Contrato adjudicado Informes de pago Factura | 5,00 | Procesos | 4 | | |
| | 3 | Implementación del sistema cantonal de participación ciudadana | Informes Registros de participación | 5,00 | Porcentaje | 100 | 85 | x 31/10/2020 |
| | 4 | Implementación de Asambleas Ciudadanas. | Informes Acta de conformación | 5,00 | Unidad | 2 | 2 | x 31/08/2020 |
| | 5 | Implementación del proceso de Rendición de Cuentas | Informe | 10,00 | Porcentaje | 100 | 10,00 | x 31/10/2020 |
| | 6 | Asambleas: pronunciamiento de conformidad con el anteproyecto de presupuesto y aprobación del presupuesto 2021 | Informes Actas | 10,00 | Unidad | 2 | 2 | x 31/10/2020 |
| | 7 | Planificación, seguimiento, evaluación y retroalimentación de las Agendas Territoriales / presupuestos participativos. | Informe | 10,00 | Reunion/asa sambleas | 3 | 3 | x 31/10/2020 |
| | 8 | Reuniones con el Consejo cantonal de Planificación | Informes Acta de conformación | 10,00 | Informes Actas | 3 | 3 | x 31/10/2020 |
| | 9 | Actualización del Mapeo de actores cantonal | Mapeo actualizado | 5,00 | Porcentaje | 100 | 70,00 | x 30/09/2020 |
| | 10 | Actualización de la base de datos de barrios, comunidades y organizaciones del cantón | Base de datos | 5,00 | Porcentaje | 100 | 93 | x 31/10/2020 |
| | 11 | Proceso de socialización e inauguración de obras/proyectos | Informe | 5,00 | Porcentaje | 100 | 16,67 | x 31/10/2020 |
| | 12 | implementación de capacitación a líderes/as en liderazgo y gestión comunitaria | Informe | 5,00 | Talleres | 4 | | |
| | 13 | Apoyo al fortalecimiento y legalización de organizaciones de base del cantón | Informes Registros | 10,00 | Porcentaje | 100 | 8,33 | x 31/10/2020 |
| | 14 | Modelo de Territorio Transparentes y participativos implementado (Convenio CCPCS) | Hoja de Ruta Informe | 5,00 | Porcentaje | 100 | | |
| | 15 | Informes de avances y evaluación del Proyecto LOTAIP | Informes | 5,00 | Unidad | 12 | 10 | x 31/10/2020 |
| | Avance financiero | | | Codificado | | | | |
| | GAD PM | | | Inicial | | Reforma | | Ejecutado |
| | | | | 13.600,00 | | - | | - |
| Nivel de avance: | 41,46 % | | | Mes | | Programático | Financiero | |
| |  <p>Financiero - Programático 59,23</p> | | | Enero | | 5,22 | - | |
| | | | | Febrero | | 6,85 | - | |
| | | | | Marzo | | 10,82 | - | |
| | | | | Abril | | 12,54 | - | |
| | | | | Mayo | | 23,84 | - | |
| | | | | Junio | | 26,89 | - | |
| | | | | Julio | | 28,83 | - | |
| | | | | Agosto | | 44,50 | - | |
| | | | | Septiembre | | 51,85 | - | |
| | | | | Octubre | | 59,23 | - | |
| | | | | Noviembre | | | | |
| | | | | Diciembre | | | | |
| Resumen narrativo: | | | | Actualizado por: | | Fecha: | | |
| Enero, 2020: | Avance: 1. Se socializo el lanzamiento e inicio de la obra de la vía a las lagunas de mojada contando con alrededor de 56 personas contando con autoridades como la prefecta Paola Pabón ,MAE,consejo provincial. | | | Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana | | 31/01/2020 | | |
| | Problemas y soluciones implemetadas: No aplica. | | | | | | | |


| | | | |
|--------------|--|--|------------|
| Febrero,2020 | <p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se a realizado una reunion con la direccion de desarrollo institucional y cooperacion con la finalidad de realizar el proeso de rendicion de cuentas 2)se a realizado la actualizacion de la base de datos del canton 3)se realizado el avance correspondiente de la LOTAIP <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica.</p> | Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana | 29/02/2020 |
| Mazo,2020 | <p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo en la entrega de kits alimenticios por la emergencia sanitaria a personas vulnerables. 2. Se realizó la Asamblea Ciudadana Local en la parroquia de Tocachi del proceso de rendición de cuentas. 3. Se realizó reuniones con el señor Alcalde, Dirección de Planificación Institucional, Dirección de Comunicación y Directores del GAD; para la coordinación del proceso de rendición de cuentas (Fase 1). 4. Se está realizando la actualización del Mapeo de actores cantonal, en conjunto con el proceso de actualización del PDOT. 5. Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo. 6. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIP. 7. Base de datos desactualizada. 8. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> 1. No aplica</p> | Margarita Ipiales Coordinadora Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana | 31/03/2020 |
| Abril, 2020: | <p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo en la entrega de kits alimenticios por la emergencia sanitaria a personas vulnerables. 2. Se realizó reuniones con el señor Alcalde para la coordinación con presidentes de barrios y comunidades para la entrega de kits de alimentos. 4. Se está realizando la actualización del Mapeo de actores cantonal, en conjunto con el proceso de actualización del PDOT. 5. Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo. 6. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIP. 7. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p> | Margarita Ipiales Coordinadora Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana | 30/04/2020 |
| Mayo, 2020: | <p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión del Concejo de Planificación Cantonal. 2. Apoyo en la entrega de kits alimenticios, kits de bioseguridad, abonos orgánicos y mascarillas por la emergencia sanitaria a personas vulnerables. 3. Capacitación a la ciudadanía en temas de salud, psicología, protocolos de bioseguridad como medidas de prevención y restablecimiento de las actividades económicas. 2. Grupos de whatsapp con líderes barriales y comunitarios de todas las parroquias para acciones en beneficio de la ciudadanía. 4. Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo. 6. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIP. 7. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p> | Margarita Ipiales Coordinadora Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana | 31/05/2020 |
| Junio, 2020: | <p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo en la entrega de kits alimenticios y mascarillas por la emergencia sanitaria a personas vulnerables. 2. Capacitación a la ciudadanía en temas de salud, psicología. 3. Grupos de whatsapp con asociaciones para capacitaciones en la reactivación económica del cantón. 4. Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo. 5. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIP. 6. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. 7. Mapeo de actores sociales (fuente: presidentes de barrios, comunidades, asociaciones, instituciones) 8. Apoyo en la organización de entrega de alarmas comunitarias. 9. Apoyo en la convocatoria de capacitación de alarmas comunitarias. 10. Apoyo en la socialización de entrega de hortalizas a ferias comunitarias <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p> | Margarita Ipiales Analista 2 de Participación Ciudadana Bladimir Guasgua Técnico de Participación Ciudadana | 30/06/2020 |
| Julio, 2020: | <p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrega de kits alimenticios en cercos epidemiológicos por la emergencia sanitaria en todo el cantón. 2. Capacitación a la ciudadanía en temas de salud, psicología. 3. Socialización por Grupos de whatsapp de ordenanzas, medidas de provención, resoluciones del COE cantonal, nacional a líderes barriales y comunitarios del cantón. 4. Actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo de forma permanente. 5. Asistencia a las sesiones del COE. 6. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. 7. Mapeo de actores sociales (fuente: presidentes de barrios, comunidades, asociaciones, instituciones) 8. Elaboración del Manual de Procesos de la Unidad de Participación Ciudadana. 9. Reunión con el equipo técnico de la Dirección de Planificación Institucional para retomar el proceso de rendición de cuentas, de acuerdo a la resolución del CPCCS. 10. Avance correspondiente de la LOTAIP. <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p> | Margarita Ipiales Analista 2 de Participación Ciudadana Bladimir Guasgua Técnico de Participación Ciudadana | 31/07/2020 |

| | | | |
|--|---|--|------------|
| Agosto, 2020: | <p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entrega de kits alimenticios en cercos epidemiológicos por la emergencia sanitaria en todo el cantón y termonebulización en los hogares con casos de covid. Capacitación a la ciudadanía en temas de salud, psicología. Socialización por Grupos de whatsApp de ordenanzas, medidas de provención, resoluciones del COE cantonal, nacional a líderes barriales y comunitarios del cantón. Actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo de forma permanente. Asistencia a las sesiones del COE. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. Mapeo de actores sociales (fuente: presidentes de barrios, comunidades, asociaciones, instituciones) Asamblea Ciudadana Local en cada una de las parroquias del cantón para el proceso de Rendición de Cuentas del año fiscal 2019. Reunión del Consejo de Planificación Cantonal. Asamblea para la Priorización del Gasto 2021 con la máxima instancia de Participación Ciudadana, el Consejo de Planificación Cantonal y los representantes de la Asamblea Ciudadana Local de cada parroquia. Reuniones con el equipo técnico de la Dirección de Planificación Institucional, Comunicación y directores del GAD para el proceso de rendición de cuentas. Avance correspondiente de la LOTAIP. | Margarita Ipiates Analista 2 de Participación Ciudadana Bladimir Guasgua Técnico de Participación Ciudadana | 31/08/2020 |
| <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p> | | | |
| Septiembre, 2020: | <p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> Socialización por Grupos de whatsApp de ordenanzas, medidas de provención, resoluciones del COE cantonal, nacional a líderes barriales y comunitarios del cantón. Actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo de forma permanente. Elaboración de actas de las asambleas del proceso de rendición de cuentas. Elaboración del informe de la Unidad de Participación Ciudadana para el informe preliminar de Rendición de Cuentas. Elaboración y entrega de convocatorias e informe preliminar a los representantes de la ACL, Consejo de Planificación Cantonal y presidentes de las Juntas Parroquiales para la asamblea de deliberación, orden del día, logística. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. Mapeo de actores sociales (fuente: presidentes de barrios, comunidades, asociaciones, instituciones). Reuniones con el equipo técnico de la Dirección de Planificación Institucional, Comunicación y directores del GAD para el proceso de rendición de cuentas. Elaboración del POA 2021. Avance correspondiente de la LOTAIP. | Margarita Ipiates Analista 2 de Participación Ciudadana Bladimir Guasgua Técnico de Participación Ciudadana | 30/09/2020 |
| <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p> | | | |
| Octubre, 2020: | <p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> Socialización por Grupos de whatsApp de ordenanzas, medidas de provención, resoluciones del COE cantonal a líderes barriales y comunitarios del cantón. Actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo de forma permanente. Reuniones con el equipo técnico de la Dirección de Planificación Institucional y Comunicación para la Deliberación del Proceso de Rendición de Cuentas 2019. Deliberación ciudadana del proceso de Rendición de Cuentas 2019. Mesas de trabajo con el equipo técnico de la municipalidad para los Presupuestos Participativos. Elaboración de actas de las asambleas con el Consejo de Planificación, representantes de las asambleas ciudadanas de cada parroquia, Juntas Parroquiales del Anteproyecto de Presupuesto 2021. Coordinación para la asamblea de Seguridad Ciudadana. Elaboración y entrega de convocatorias para las asambleas, orden del día, logística. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. Mapeo de actores sociales (fuente: presidentes de barrios, comunidades, asociaciones, instituciones). Elaboración de memos, informes, actas e información para el formulario de Rendición de Cuentas Institucional. Elaboración del formulario de Rendición de Cuentas del señor Alcalde y subir al sistema del CPSCS. Conformación del Consejo de Seguridad Ciudadana. Avance correspondiente de la LOTAIP. | Margarita Ipiates Analista 2 de Participación Ciudadana Bladimir Guasgua Técnico de Participación Ciudadana | 31/10/2020 |
| <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p> | | | |

ANEXO FOTOGRÁFICO



Deliberación Proceso de Rendicion de Cuentas 2019



Actualización Base de datos del Cantón PM



Presentación del Anteproyecto de Presupuesto

Fotografía 1.



Reunión de Seguridad Ciudadana



Conformación del Consejo de Seguridad Ciudadana

Fotografía 2.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS N° 5342
PERIODO 2019

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| CONCEJO DE LA AUTORIDAD | CONCEJO MUNICIPAL |
| CEDULA | 00000000 |
| INSTITUCION EN LA QUE SE DA EL SERVICIO | GOBIERNO AUTONOMO DE DESARROLLO MUNICIPAL, PIEDRA NEBLINA |
| PERIODO DEL SERVICIO | 2019 |

FORMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| FORMA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | FORMA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD | FORMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS |
| SELECCIONADO | SELECCIONADO | SELECCIONADO |

CONTENIDO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS)

| DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS | INDICADORES DE LOGRO | INDICADORES DE CALIDAD |
|---|--|--|
| 1. SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente, se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente, se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente. | Se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente, se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente, se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente. | Se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente, se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente, se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente. |
| 2. SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente, se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente, se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente. | Se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente, se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente, se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente. | Se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente, se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente, se brindó atención al ciudadano en el área de atención al cliente. |

formulario de Rendición de Cuentas del señor Alcalde



Confirmación del CPSC Rendición de Cuentas del señor Alcalde

Fotografía 3.

Fotografía 4.