





Programa del PDOT	Desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes																																																																																																																																											
Meta del PDOT	Al 2019 se incrementa 20% de atención a NNAJ en programas de formación en el cantón Pedro Moncayo																																																																																																																																											
Proyecto	Juventud Nueva Forjando Sueños																																																																																																																																											
Descripción del proyecto	Contribuir en el proceso de formación organizativo y participativo, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y cultural del cantón.			Objetivos																																																																																																																																								
				OE1: Propiciar un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.																																																																																																																																								
				OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.																																																																																																																																								
					OE3. Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.																																																																																																																																							
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																																																																																																																											
	Para avance programático				Ejecución																																																																																																																																							
	Detalle			Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro																																																																																																																																		
	1	Diseño y aprobación del proyecto Juventud Nueva Forjando Sueños		Proyecto	10,00	Proyecto	1																																																																																																																																					
	2	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y Juventud		Contrato	10,00	Meses	12	10		31/10/2020																																																																																																																																		
	3	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 2 Promotores Sociales		Contratos	10,00	Meses	12	5		31/10/2020																																																																																																																																		
	4	Gestión de pago de los bienes y servicios adquiridos y contratados a base del proyecto		Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	5,00	Porcentaje	100	50																																																																																																																																				
	5	Implementación del programa de capacitación Ser Bachiller en el cantón Pedro Moncayo		Convenio Informe Registro participantes fotografías	10,00	Jornada	2																																																																																																																																					
	6	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes		Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Material	1																																																																																																																																					
	7	Implementación del proceso de capacitación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en talleres de: Refuerzo Educativo, Danza-Teatro, Productos con material reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios.		Informes Registro participantes Fotografías	10,00	Taller	12	9	x	31/10/2020																																																																																																																																		
	8	Implementación de 3 eventos sociales y culturales; Celebración del día Internacional de la Juventud; y, IV Encuentro de Expresiones Juveniles		Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Evento	3	3																																																																																																																																				
	9	Gestión del proceso de contratación de servicio de transporte para la movilización de adolescentes y jóvenes a excursión pedagógica.		Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Transporte	2																																																																																																																																					
10	Facilitación de apoyo y asesoramiento a los emprendimientos promovidos por los jóvenes del cantón Pedro Moncayo.		Informes Registro participantes Fotografías	10,00	Porcentaje	100																																																																																																																																						
11	Informes de avance y fin de gestión del proyecto-LOTAIP		Informes	5,00	Informes	12	10	x	31/10/2020																																																																																																																																			
Avance financiero				Codificado																																																																																																																																								
GAD PM				Inicial	Reforma		Ejecutado																																																																																																																																					
				9.203,20																																																																																																																																								
Nivel de avance:	25,67 %			Mes		Programático	Financiero																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Financiero</td> <td>Enero</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Febrero</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Marzo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Abril</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Mayo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Junio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">Programático</td> <td>Julio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	Financiero	Enero											Febrero											Marzo											Abril											Mayo											Junio											Programático	Julio											Agosto											Septiembre											Octubre											Noviembre											Diciembre											36,67			Enero	2,88	-
		Financiero	Enero																																																																																																																																									
			Febrero																																																																																																																																									
			Marzo																																																																																																																																									
			Abril																																																																																																																																									
			Mayo																																																																																																																																									
	Junio																																																																																																																																											
	Programático	Julio																																																																																																																																										
		Agosto																																																																																																																																										
		Septiembre																																																																																																																																										
		Octubre																																																																																																																																										
		Noviembre																																																																																																																																										
Diciembre																																																																																																																																												
			Febrero	5,77	-																																																																																																																																							
			Marzo	8,65	-																																																																																																																																							
			Abril	11,54																																																																																																																																								
			Mayo	13,59																																																																																																																																								
			Junio	15,64																																																																																																																																								
			Julio	17,69																																																																																																																																								
			Agosto																																																																																																																																									
			Septiembre	28,46																																																																																																																																								
			Octubre	36,67																																																																																																																																								
			Noviembre																																																																																																																																									
			Diciembre																																																																																																																																									
Resumen narrativo:				Actualizado por:		Fecha:																																																																																																																																						
Enero, 2020:	<u>Avances:</u>			Stalin Cuzco		31/02/2020																																																																																																																																						
	<u>PROBLEMAS:</u>																																																																																																																																											
Febrero, 2020:	<u>Avances:</u>			Stalin Cuzco		29/02/2020																																																																																																																																						

	PROBLEMAS:		
Marzo, 2020:	Avances:	Stalin Cuzco	31/03/2020
	PROBLEMAS:		
Abril, 2020	Avances:	STALIN CUZCO	30/04/2020
	Problemas y soluciones implemetadas:		
Mayo, 2020	Avances:	STALIN CUZCO	31/05/2020
jun-20	Avances:		30/06/2020
	Problemas y soluciones implemetadas:		
jul-20	Avances:	STALIN CUZCO	31/07/2020
	Problemas y soluciones implemetadas:		
	Problemas y soluciones implemetadas:		
sep-20	Avances:	STALIN CUZCO	30/09/2020
	Problemas y soluciones implemetadas:		
oct-20	Avances: En conjunto con la casa de la cultura extencion Pedro Moncayo se realizó de manera virtual los talleres de danza con diferentes temáticas los cuales fueron entregados certificados con firma del alcalde y la coordinadora de la casa de la cultura.	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventu	31/10/2020

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

Fotografía 1. taller de danza "FOLKLOR ECUATORIANO"	taller de danza "MARINERA TRADICIONAL"
	
taller de danza "COSTUMBRES Y TRADICIONES lima-peru"	taller de danza de las tijeras
	
Fotografía 5.	Fotografía 6.

- -

8,33 8,33

4,17 12,50

2,50 15,00

- 15,00

- 15,00

7,50 22,50

10,00 32,50

- 32,50

- 32,50

4,17 36,67

100,00

Programática	Financiero	Total
36,67	-	25,67