

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2020									
Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.								
Meta del PDOT	Al 2019, se habrá incrementado el 20% las atenciones en el centro de rehabilitación municipal								
Proyecto	Misión solidaria Nuestra Señora de Natividad - Centro de Rehabilitación Integral								
Descripción del proyecto	El proyecto se orienta a ampliar la protección social, incrementar la cobertura y calidad de atención de los diferentes servicios ofertados el Centro de Rehabilitación Física Integral enfocado a la población vulnerable y que actualmente no tiene acceso a los servicios por razones económicas, sociales y culturales. La población objetivo del proyecto constituiría la demanda insatisfecha de usuarios que no tienen acceso a los diferentes servicios brindados por el MSP, MIES y otros servicios particulares, la misma que sería atendida durante los 4 años de ejecución del proyecto.	<b>Objetivos</b>							
		OE1. Mejorar las capacidades y potencialidades humanas de la población en condición de vulnerabilidad del							
		OE2. Mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad física permanente, temporal de los adultos							
		OE3. Establecer una Gestión Administrativa y Financiera del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de							
		OE4. Mejorar y adecuar las instalaciones físicas del Centro de Rehabilitación Física Integral con funcionamiento óptimo							
Seguimiento	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>								
	Para avance programático				Ejecución				
	Detalle	Medio de verif	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
	1	Diseño del Proyecto MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	Proyecto	10,00	Unidad	1	100	x	29/02/2020
	2	Atención de calidad y calidez en rehabilitación integral a la población en general.	Partes diarios	15,00	Unidad	13.800	1.420	X	28/02/2020
	3	Gestión del proceso del equipo multidisciplinario para la atención integral (8 profesionales y asistentes)	Informes, contratos, facturas.	10,00	porcentaje	100	100	x	16/03/2020
	4	Gestión del proceso del especialista en Traumatología.	Contratos, informes, roles de pagos.	10,00	porcentaje	100	100	x	16/03/2020
	5	Implementación de los procesos de capacitación al equipo técnico de los Centros de Rehabilitación	Informes Registros de participación archivo fotográfico	5,00	Porcentaje	100	33,33	x	15/04/2020
	6	Gestión del proceso del servicio de mantenimiento de la piscina de hidrohabilitación del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad	Informes, TDR's, orden del servicio, facturas.	5,00	porcentaje	100	75,00	x	30/09/2020
	7	Gestión del proceso del servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR's, orden del servicio, facturas.	5,00	porcentaje	100	75,00	x	30/09/2020
	8	Gestión del proceso de Adquisición de materiales de oficina para los centros de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	5,00	porcentaje	100	100,00	x	19/08/2020
	9	Gestión del proceso de Adquisición de materiales de Aseo para los centros de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	5,00	porcentaje	100	100,00	x	19/08/2020
	10	Gestión del proceso de Adquisición de prendas de trabajo para el personal del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad.	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	5,00	porcentaje	100	58,33	x	24/07/2020
	11	Gestión del proceso de Adquisición de dispositivos para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	5,00	porcentaje	100	50,00	x	26/06/2020
	12	Gestión del proceso de mantenimiento de equipos de fisioterapia para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación	Informes, TDR's, orden del servicio, facturas.	7,00	porcentaje	100	100,00	x	30/10/2020
13	Gestión del proceso de Pago del permiso de funcionamiento del Centro de Rehabilitación	permiso de funcionamiento	3,00	porcentaje	100	100	x		

	14	Gestión del proceso de contratación del servicio de elaboración de rótulos publicitarios de los Centros de Rehabilitación Integral	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	3,00	porcentaje	100	100,00	x	30/09/2020
	15	Gestión del proceso de Adquisición de equipos fisioterapeúticos para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación Integral Malchinguí.	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	5,00	porcentaje	100	100,00	x	31/10/2020
	16	Informe mensual del avance de las actividades del proyecto (LOTAIP)	Informes, archivo fotográfico	2,00	Unidad	12	10	x	31/10/2020
	Avance financiero		Codificado						
		Inicial	Reforma		Ejecutado				
GAD PM		\$	191.012,21	\$	-	\$			82.674,39

<b>Nivel de avance:</b>	<b>66,04 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
<p>Financiero: 43,28 Programático: 75,79</p>		Enero	0,52	5.964,41
		Febrero	8,52	5.964,41
		Marzo	20,67	7.839,03
		Abril	23,83	10.115,26
		Mayo	27,31	10.115,26
		Junio	32,05	9.652,70
		Julio	35,12	8.744,69
		Agosto	40,38	7.849,62
		Septiembre	58,54	9.204,74
		Octubre	75,79	7.224,27
		Noviembre		
		Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2020:	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Lcda. Esther Cabascango	31/01/2020
Febrero, 2020:	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Lcda. Esther Cabascango	28/02/2020
mar-20	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Tnlga. María José Simba	31/03/2020
Abril- 2020	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Tnlga. María José Simba	30/04/2020
Mayo- 2020	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Tnlga. María José Simba	31/05/2020
jun-20	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Tnlga. María José Simba	30/06/2020
jul-20	<u>Avances:</u> 1. Elaboración ficha, parámetros signos vitales y protocolos de tratamiento pacientes <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Desde 20 de julio no se cuenta con el Doctor del área de Traumatológica	Tnlga. María José Simba Analista Unidad de Atención y Salud Preventiva	31/07/2020 1. Se 1.
ago-20	<u>Avances:</u> 1. Atención a 222 pacientes en distintas especialidades del Centro de Rehabilitación física, ubicada en el C.A.D. Municipal de Pedro Moncayo, además se brinda la atención a <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> 1. Al no contar con el Doctor Traumatólogo, era un gran problema debido a que hay muchos pacientes que requieren de ello. <b>SOLUCIÓN:</b> Se realizó la contratación del Medico	Tnlga. María José Simba Analista Unidad de Atención y Salud Preventiva	31/08/2020
sep-20	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	Analista Unidad de Atención y Salud Preventiva	30/09/2020
octubre-200	<u>Avances:</u> 1. Las atenciones realizadas del 01 al 30 del mes de octubre dan un total de 559, las mismas que se dividen en: 397 correspondientes a la especialidad de Terapia física, 114 al área de Traumatología, 38 al área de Terapia del lenguaje y 10 al área de Psicología. Generando así un ingreso económico de 2033.00 dólares americanos. 2. Dentro de las atenciones que se ha realizado cabe mencionar que dentro de las atenciones del mes también se encuentra el número de pacientes atendidos dentro de los grupos vulnerables como son Adulto mayor (85), discapacidad (32) y personas de escasos recursos (exonerados) (24). Dando así un total de 141 atenciones. 3. Se realizó dentro de las instalaciones del Centro de Rehabilitación la elaboración de frutillas con crema para su posterior venta, los fondos de esta actividad se destinaron al mantenimiento de un equipo que se encontraba en malas condiciones. 4. El equipo técnico del proyecto del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad participo en la actividad del plan piloto de la aplicación de una ficha de vulnerabilidad a todas las personas de la parroquia de Santiago de Malchinguí. 5. Se efectuó las actividades de mantenimiento y adecuación del Centro de Rehabilitación extensión Malchinguí, en el mismo se realizaron divisiones y adquisiciones de nuevos equipos , todo esto previo para su respectiva reapertura, misma que es en beneficio de las personas vulnerables. 6. Mediante memorando se solito a la Dirección de Obras Públicas, nos ayude con el personal técnico especializado para el mantenimiento e inspección de la piscina de hidrorrehabilitación, mismo que fue atendido y colocaron nuevos soportes y bordes de la misma, con esto se consiguió una mayor estabilidad. 7. Se realizó una evaluación al personal del Centro de Rehabilitación por parte del Dr. Víctor Torres quien anteriormente brindo una capacitación con el tema fracturas, esta actividad se llevó a cabo con el fin de evaluar los conocimientos adquiridos por los profesionales. 8. Con fecha 16 de octubre realizó la reapertura del Centro de Rehabilitación extensión <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Tnlga. María José Simba Analista Unidad de Atención y Salud Preventiva	31/10/2020

### ANEXOS

Fotografía 1.

Fotografía 2.



Fotografía 3.




Fotografía 4.



Fotografía 5.



Fotografía 6.



Fotografía 7.



Fotografía 8.

