


Programa	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir
Meta del PDOT	Al 2019 se incrementa en un 50% las alianzas de cooperación interinstitucional en el GAD Municipal para la mejora de la gestión municipal
Proyecto	Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional

Descripción del proyecto	<p>Para lograr los cambios en la realidad planteados en los objetivos estratégicos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en los niveles de gobierno Parroquial, Cantonal y Provincial, además de promover la sinergia entre actores públicos y privados, se plantea potenciar la participación de la población local de las formas locales de gobierno y en la toma de decisiones.</p> <p>En este sentido, la articulación de los tres niveles de gobierno y la Universidad Central permitirán mejorar estos procesos, disminuyendo y optimizando la curva de aprendizaje así como los recursos, cada vez más limitados en el marco de la teoría de cambio.</p>
	<p>Objetivo:</p> <p>OE1: Concertar la cooperación e intervención interinstitucional con entidades públicas y organismos de cooperación para la seguridad ciudadana y el Buen Vivir</p> <p>OE2: Garantizar la gestión operativa y administrativa de la municipalidad a fin de alcanzar niveles óptimos, de calidad, funcionalidad, excelencia y calidez mediante la dotación de la logística y recursos necesarios para la coordinación de funciones con</p>

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
	Para avance programático							
	Detalle	Medio de verificació	Pond. %	Ejecución				
				Unidad	Meta	Avance	(S)	Fecha logro
	1	Diseño del Proyecto Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional	Proyecto	10,00	unidad	1		
	2	Gestión del proceso contractual de la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE	TDR's y documentación precontractual	10,00	porcentaje	100	1	
	3	Gestión del proceso contractual de la contratación del servicio de transporte para los eventos y/o actividades con la UCE	TDR's y documentación precontractual	10,00	porcentaje	100	0,5	
	4	Coordinación interinstitucional del proceso de Vinculación con la Sociedad (UCE)	Ayudas memorias	10,00	porcentaje	100	25,00	x 31/07/2020
	5	Coordinación interdepartamental para la implementación de actividades y eventos de los distintos proyectos a base del Convenio	Ayudas memorias	20,00	porcentaje	100	25,00	x 31/05/2020
	6	Realización de informes de pago del servicio de refrigerios	Informes, certificación y	10,00	porcentaje	100	0,5	31/05/2020
7	Proceso de seguimiento y evaluación de la programación anual	Informes	20,00	porcentaje	100			
8	Informes de avances y evaluación del Proyecto	Informes	10,00	Unidad	12	10	x 31/10/2020	
Avance financiero			Codificado					
GAD MPM			Inicial	Reforma	Ejecutado			
			\$	45.000,00			-	



Mes	Programático	Financiero
Enero	12,24	-
Febrero	18,31	-
Marzo	21,46	-
Abril		-
Mayo	9,81	-
Junio	17,60	-
Julio	18,43	-
Agosto	19,37	-
Septiembre	25,20	-
Octubre	26,03	-
Noviembre		-
Diciembre		-

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
<p>Enero, 2020: Avances:</p> <p>1). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE, con las distintas unidades administrativas del GAD Municipal de Pedro Moncayo</p> <p>2). Se desarrollan acciones inherentes a las terapias de lenguaje sicomotriz en los CIBV's, campañas de Salud integral en el Cantón, Capacitación servicio al cliente e información turística actores de turismo, Capacitación y acompañamiento a los productores agropecuarios de Cubinche-La Esperanza, Diagnóstico de la Eco-ruta turística Cicleando por Pedro Moncayo, toma de datos de georeferenciación, Recorrido identificación de atractivos y recursos turísticos de la parroquia La Esperanza y Tupigachi; y levantamiento de información para los procesos de capacitación en Minería, áridos y petróleos.</p> <p>3). Se desarrolla la reunión de evaluación y planificación de los proyectos que se desarrollan con las distintas facultades de la Universidad Central del Ecuador.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No se identifica problema alguno</p>	<p>Alexandra Pinchao Planeación Estratégica</p>	31/01/2020
<p>Febrero, 2020: Avances:</p> <p>1). Se desarrollan acciones inherentes a las terapias de lenguaje sicomotriz en los CIBV's, campañas de Salud integral en el Cantón, Capacitación servicio al cliente e información turística actores de turismo, Capacitación y acompañamiento a los productores agropecuarios de Cubinche-La Esperanza, Diagnóstico de la Eco-ruta turística Cicleando por Pedro Moncayo, toma de datos de georeferenciación, Recorrido identificación de atractivos y recursos turísticos de la parroquia La Esperanza y Tupigachi.</p> <p>2). Se avanza en la evaluación de los proyectos implementados a base del proyecto de vinculación con la sociedad en el territorio del convenio con la UCE.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No se identifica problema alguno</p>	<p>Alexandra Pinchao Planeación Estratégica</p>	28/02/2020
<p>Marzo, 2020: Avances:</p> <p>1. Se coadyuba en los procesos de vinculación efectivizados por los estudiantes de las facultades de Turismo y Agrícola tanto en la Capacitación de servicio al cliente e información turística actores de turismo, Capacitación y acompañamiento a los productores agropecuarios de Cubinche-La Esperanza y San Luis de Ichisi.</p> <p>2. Se ha facilitado el servicio de refrigerios a los estudiantes que han participado de las actividades antes mencionadas.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>1. Se paralizan las acciones en vista de la crisis sanitaria que se oficializa a nivel mundial debido a la pandemia por el COVID 19.</p> <p>2. Por las múltiples actividades en la unidad, aún no se ha podido culminar el proceso de evaluación del programa objetivo del convenio de cooperación interinstitucional con la UCE.</p>	<p>Alexandra Pinchao Planeación Estratégica</p>	31/03/2020
<p>Abril, 2020: Avances:</p> <p>1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p>	<p>Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación</p>	30/04/2020
<p>Mayo, 2020: Avances:</p> <p>1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.</p>	<p>Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación</p>	31/05/2020

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Junio, 2020:	<u>Avances:</u> 1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación	30/06/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Julio, 2020:	<u>Avances:</u> 1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación	31/07/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Agosto, 2020:	<u>Avances:</u> 1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación	31/08/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Septiembre, 2020:	<u>Avances:</u> 1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación	30/09/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Octubre, 2020:	<u>Avances:</u> 1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación	31/10/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		

