

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DEL EF 2020									
Programa	Control Ambiental								
Meta del PDOT	Aplicar el control ambiental al 100% de las florícolas del cantón Pedro Moncayo al 2019								
Proyecto	Plan de Regularización, Control y Seguimiento Ambiental en el Cantón Pedro Moncayo								
Descripción del proyecto	Se realizará el control ambiental a las actividades económicas del cantón mediante inspecciones in situ, se regularizará ambientalmente (obtención de permisos ambientales y auditorías ambientales) los				Objetivos				
					1. Realizar el control ambiental de las actividades económicas del Cantón.				
					2. Contratar Consultorías Ambientales para la obtención de permisos ambientales y para 3. Cumplir con la Competencia de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable				
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático				Ejecución				
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro
	1	Diseño del Plan de Regularización, Control y Seguimiento Ambiental en el Cantón Pedro Moncayo	Informes	10,00	Plan	1	1,00	x	28/02/2020
	2	Realizar el control ambiental a 240 actividades económicas del Cantón.	Informes	5,00	Informes	240	170,00	x	30/09/2020
	3	Actualizar la Base de Datos con las actividades económicas del cantón Pedro Moncayo.	Base de datos	5,00	Porcentaje	100	74,91	x	30/09/2020
	4	Emisión de 2 permisos ambientales (áridos y pétreos).	Permisos ambientales	5,00	Permisos ambientales	2			
	5	Gestión del proceso de auditorías ambientales (7) de proyectos institucionales que corresponden al sector de saneamiento.	Contrato	5,00	Porcentaje	100	74,91	x	30/09/2020
	6	Inspecciones por denuncias o pedidos por parte de la ciudadanía o por solicitud de otras direcciones	Informes	5,00	Porcentaje	100	74,91	x	30/09/2020
	7	Mantenimiento de 4 equipos (sonómetro, medidor de gases, PH metro) para el control de la calidad ambiental	Factura	2,00	Factura	1			
	8	Gestión del proceso de Auditoría Ambiental para los sistemas de alcantarillado sanitario para los barrios de La Alegría, Simón Bolívar, María Dolores, Nuevo Amanecer, Marianitas, San José Chico 1 y para el Barrio La Concepción".	Factura	5,00	Porcentaje	100	74,91	x	30/09/2020
	9	Gestión de pago de las tasas administrativas en el Ministerio del Ambiente y/o GAD Provincial Pichincha previo a la obtención de Permisos Ambientales.	Facturas	5,00	Porcentaje	100			
	10	Regularización Ambiental de proyectos del GAD Municipal de Pedro Moncayo (Certificados y registros Ambientales)	Permisos ambientales obtenidos	5,00	Porcentaje	100	74,91	x	30/09/2020
	11	Redacción y emisión de Informes de Gestión en los referente a la Emisión de Permisos Ambientales, Control y Seguimiento Ambiental y Manejo de Denuncias (Áridos y Pétreos)	Informes de Gestión	5,00	Informes de Gestión	1	1	x	07/01/2020
	12	Aplicación de análisis de laboratorio para control y monitoreo de los componentes ambientales	Análisis de laboratorio	3,00	Porcentaje	100			
	13	Segunda auditoría ambiental de cumplimiento del proyecto relleno sanitario del cantón Pedro Moncayo	Factura	5,00	Porcentaje	100	85	x	30/09/2020
	14	Gestión del proceso de Consultoría para el análisis de la parte social antes de la emisión de Licencias Ambientales	Informes	5,00	Porcentaje	100	24,99		30/09/2020
	15	Informes de avances y evaluación del Proyecto-LOTAIP	Informes	2,00	Unidad	12	9,00	x	30/09/2020
	16	Coordinación de las actividades de desinfección de espacios públicos y vehículos en el cantón Pedro Moncayo	Desinfección de espacios públicos y vehículos	8,00	Porcentaje	100	100,00	x	29/05/2020
	17	Alquiler de equipos y vehículos para la desinfección	Factura	5,00	Porcentaje	100	85,00	x	30/09/2020
	18	Adquisición de equipos e insumos para desinfección	Factura	5,00	Porcentaje	100	85,00	x	30/09/2020
	19	Adquisición de bombas de fumigación y una carpa	Factura	5,00	Porcentaje	100	100,00	x	30/09/2020
	20	Servicio de Desinfección	Factura	5,00	Porcentaje	100	50,00	x	30/09/2020
	Avance financiero		Inicial		Reforma		Ejecutado		
GAD PM		\$	19.850,00	\$	-				
Nivel de avance: 47,79 %				Mes		Programático		Financiero	
<p>Financiero: -</p> <p>Programático: 68,27</p>				Enero	23,90	-			
				Febrero	28,43				
				Marzo	32,12				
				Abril	45,61				
				Mayo	50,65				
				Junio	57,16				
				Julio	60,41				
				Agosto	63,79				
				Septiembre	68,27				
				Octubre					
				Noviembre					
				Diciembre					
Resumen narrativo:				Actualizado por:		Fecha:			
Enero, 2020:	Avances:		Paola Moya		31/01/2020				
	Problemas y soluciones implementadas:								
Febrero, 2020:	Avances:		Paola Moya		28/02/2020				
	Problemas y soluciones implementadas:								

Marzo, 2019:	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	Paola Moya	31/03/2020
Abril, 2019:	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	Paola Moya	30/04/2020
Mayo, 2019:	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	Paola Moya	29/05/2020
Junio, 2019:	<u>Avances:</u> 1. Se han atendido 37 requerimientos de inspección de actividades económicas, para la obtención del Informe Favorable emitido por la Dirección de Gestión Ambiental, las 37 actividades han obtenido el pronunciamiento favorable 34 actividades. 2. Se atendió una denuncia verbal respecto al estancamiento de agua en el sector de Angumba, provocado por la obstrucción de una acequia 3. Se atendió al solicitud de la Dirección de Planificación Territorial, sobre la obtención de un permiso ambiental (Certificado Ambiental) para la construcción de la pilonera Municipal 4. Se esta haciendo el seguimiento para el pago de los servicios de alquiler y la adquisición de bienes 5. Las consultorías ambientales contratadas, debido a la emergencia sanitaria no han podido avanzar, ya que se esta <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	Paola Moya Técnica de Calidad Ambiental Gerson Cruz Técnico de apoyo	30/06/2020
Julio, 2019:	<u>Avances:</u> 1. Se han atendido 29 requerimientos de inspección de actividades económicas, para la obtención del Informe Favorable emitido por la Dirección de Gestión Ambiental, las 29 actividades han obtenido el pronunciamiento favorable. 2. Se esta haciendo el seguimiento para el pago de los servicios de alquiler y la adquisición de bienes 3. Las consultorías ambientales contratadas, debido a la emergencia sanitaria no han podido avanzar, ya que se esta esperando el pronunciamiento por parte de la Autoridad Ambiental. 4. Se ha realizado los procedimientos respectivos para proceder con las sanciones, por el incumplimiento de la obligaciones ambientales, por parte de las áreas mineras establecidas en el cantón. <u>Problemas y soluciones implementadas:</u> 1. Se ha solicitado la camioneta para realizar las inspecciones, sin embargo en varias ocasiones el vehículo no ha sido asignado a al dirección. 2. En la Dirección de Gestión Ambiental se tiene tres unidades, las mismas que deben compartir el vehículo, por lo cual se ha creado un cronograma para coordinar el uso de este.	Paola Moya Técnica de Calidad Ambiental	31/07/2020
Agosto, 2019:	<u>Avances:</u> 1. Se han atendido 26 requerimientos de inspección de actividades económicas, para la obtención del Informe Favorable emitido por la Dirección de Gestión Ambiental, las cuales han obtenido el pronunciamiento favorable. 2. Se esta haciendo el seguimiento para el pago de los servicios de alquiler y la adquisición de bienes 3. Se esta haciendo el seguimiento de las consultorías ambientales contratadas, y se esta esperando el pronunciamiento por parte de la Autoridad Ambiental. 4. Se ha realizado los procedimientos respectivos para proceder con las sanciones, por el incumplimiento de la obligaciones ambientales, por parte de las áreas mineras establecidas en el cantón. AL momento se esta recibiendo los Informes Ambientales Anuales de Cumplimiento, lo cuales, al momento son revisados por la Dirección de Gestión Ambiental y se emitira su respectivo pronunciamiento <u>Problemas y soluciones implementadas:</u> 1. Se ha solicitado la camioneta para realizar las inspecciones, sin embargo en varias ocasiones el vehículo no ha sido asignado a al dirección. 2. En la Dirección de Gestión Ambiental se tiene tres unidades, las mismas que deben compartir el vehículo, por lo cual se ha creado un cronograma para coordinar el uso de este.	Paola Moya Técnica de Calidad Ambiental Gerson Cruz Técnico de apoyo	31/08/2020
Septiembre, 2019:	<u>Avances:</u> 1. Se han atendido 35 requerimientos de inspección de actividades económicas, para la obtención del Informe Favorable emitido por la Dirección de Gestión Ambiental, las cuales han obtenido el pronunciamiento favorable 28 actividades economicas. 2. Se esta haciendo el seguimiento para el pago de los servicios de alquiler y la adquisición de bienes 3. Se esta haciendo el seguimiento de las consultorías ambientales contratadas, y se esta esperando el pronunciamiento por parte de la Autoridad Ambiental. 4. Se ha realizado la revisión de las obligaciones ambientales de las área mineras artesanales y la revisión de los Estudio de Impacto Ambiental de las áreas de pequeña minería <u>Problemas y soluciones implementadas:</u> 1. Se ha solicitado la camioneta para realizar las inspecciones, sin embargo en varias ocasiones el vehículo no ha sido asignado a al dirección. 2. En la Dirección de Gestión Ambiental se tiene tres unidades, las mismas que deben compartir el vehículo, por lo cual se ha creado un cronograma para coordinar el uso de este.	Paola Moya Técnica de Calidad Ambiental Gerson Cruz Técnico de apoyo	30/09/2020
Octubre, 2019:	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	Paola Moya	
Noviembre, 2019:	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	Paola Moya	
Diciembre, 2019:	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	Paola Moya	

ANEXO FOTOGRÁFICO




Fotografía 1. Inspección Florícola Arbusta



Fotografía 2. Inspección Cepaproducciones



Fotografía 3. Inspección en la comunidad de Agualongo



Fotografía 4. Inspección de Ferricabas



Fotografía 5. Inspección de la empresa Ecuaservicios



Fotografía 6. Inspección a la empresa Solagro