


<b>Programa del PDOT</b>	Desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes	
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2019 se incrementa 20% de atención a NNAJ en programas de formación en el cantón Pedro Moncayo	
<b>Proyecto</b>	Aprender Jugando	
<b>Descripción del proyecto</b>	Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo.	<b>Objetivos</b>
		OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego.
		OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y obligaciones), danza, teatro, lleres, artesanías y manualidades, recreación con el ambiente al buen vivir.
		OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>								
	<b>Para avance programático</b>				<b>Ejecución</b>				
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(X)</b>	<b>Fecha logro</b>	
	1	Diseño y aprobación del proyecto Aprender Jugando	Proyecto	10.00	Proyecto	1	1		
	2	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación del Promotor Infocentro para procesos académicos y administrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo.	Contrato	9.00	Meses	12	9	x	30/09/2020
	3	Facilitación del servicio en el Infocentro de Tabacundo	Informe Registro participantes fotografías	10.00	Porcentaje	100	50	x	30/09/2020
	4	Facilitación de tareas dirigidas a los usuarios del Infocentro	Informe Registro participantes fotografías	8.00	Porcentaje	100	35	x	30/09/2020
	5	Implementación del proceso de capacitación a la comunidad pedromoncoyense en manejo de equipos y herramientas informáticas	Plan de capacitación Informe Registro participantes fotografías	10.00	Unidad	12	3	x	30/09/2020
	6	Implementación del curso de Alfabetización Digital	Informe	10.00	Cursos	12	4	x	30/09/2020
	7	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de colonias vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Proyecto Contrato Acta entrega recepción Informes Facturas	10.00	Porcentaje	100			
8	Implementación de las colonias vacacionales a nivel cantonal	Informe Registro participantes fotografías	20.00	Colonias	7	7			
9	Implementación de talleres de terapia ocupacional	Informe Registro participantes fotografías	8.00	Porcentaje	100	25	x	30/09/2020	
10	Informes de avance y fin de gestión del proyecto- LOTAIP	Informes	5.00	Informes	12	9	x	30/09/2020	
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>						
GAD PM			Inicial	Reforma		Ejecutado			
			3.804,80			-			

<b>Nivel de avance:</b>	<b>39,29 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
		Enero	4,97	-
		Febrero	9,94	-
		Marzo	14,90	-
		Abril	16,04	
		Mayo	17,17	
		Junio	18,31	
		Julio	34,32	
		Agosto	53,13	
		Septiembre	56,13	
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2020	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	STALIN CUZCO	31/01/2020
Febrero, 2020	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	STALIN CUZCO	29/02/2020
Marzo, 2020	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	STALIN CUZCO	31/03/2020
Abril, 2020	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	STALIN CUZCO	30/04/2020

Mayo.2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	31/05/2020
Junio.2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	30/06/2020
Julio.2020	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO	31/07/2020
Agosto.2020	Avances:	STALIN CUZCO	31/08/2020
SEP.2020	Avances: 1. En el mes de agosto se retomaron las actividades de servicio gratuito de internet en el INFOCENTRO, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. 2. Se brindó servicio de atención en evaluación de proceso de selección de junta protectora de derechos.  Problemas y soluciones implemetadas:	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	30/09/2020

**ANEXOS FOTOGRÁFICOS**

Fotografía 1. evaluación de proceso de selección de junta protectora de derechos.




Fotografía 2. evaluación de proceso de selección de junta protectora de derechos.



Fotografía 3. evaluación de proceso de selección de junta protectora de derechos.



Fotografía 4.



Fotografía 5.

Fotografía 6. servicio de internet