

Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y personas en situación de riesgo.		
Proyecto	Apoyo y Custodia Familiar		
Merta del PDOT	Al 2020, se habrá incrementado en al menos un 20% la cobertura de programas de atención a grupos vulnerables.		
Descripción del proyecto	El GAD Municipal Pedro Moncayo en cogestión con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ejecutan el proyecto "Apoyo y Custodia Familiar" beneficiando a 30 niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar.		
	Objetivos		
	OE1. Promover condiciones de reparación integral, igualdad e inclusión social conjuntamente con el fomento de la co-responsabilidad familiar y comunitaria.		
	OE2. Establecer un mecanismo sólido para prevenir la separación innecesaria del niño, niña o adolescente de su familia biológica nuclear.		
	OE3. Fortalecer vínculos familiares, con la intervención de un equipo multidisciplinario que implementará acciones de carácter psico social así como activación y fortalecimiento de redes de apoyo formales e informales.		
OE4. Atender a niños, niñas o adolescentes que necesitan el cuidado de su familia ampliada hasta el cuarto grado de consanguinidad por encontrarse uno o ambos padres imposibilitados temporalmente para su cuidado.			
OE5. Garantizar la atención, protección integral y restitución de derechos de niños, niñas, adolescentes privados de su medio familiar.			

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO										
	Para avance programático					Ejecución					
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro		
	1	Diseño y aprobación del proyecto para convenio interinstitucional MIES, GAD Pedro Moncayo.	Proyecto	5,00	Proyecto	1	1	x	29/02/2020		
	2	Gestión de suscripción del convenio interinstitucional MIES - GAD MPM	Convenio	5,00	Convenio	1	1	x	31/03/2020		
	3	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de una Psicóloga	Contrato	5,00	Persona	1	1	x	31/08/2020		
	4	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de una Trabajadora Social	Contrato	5,00	Persona	1	1	x	31/08/2020		
	5	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de una Facilitadora Familiar	Contrato	5,00	Persona	1	1	x	31/08/2020		
	6	Facilitación de atención, protección integral y restitución de derechos de niños, niñas, adolescentes privados de su medio familiar	informes y resoluciones	35,00	Porcentaje	150	56	x	30/09/2020		
	7	Facilitación de asistencia real de niños, niñas, adolescentes privados de su medio familiar	Informes	10,00	Usuarios	150	56	x	30/09/2020		
	8	Gestión del proceso de facilitación del servicio de movilización para el personal del proyecto	Factura, Hoja de ruta	5,00	Porcentaje	100					
	9	Gestión del proceso de adquisición de alimentos para usuarios del proyecto	Fotografías, acta entrega recepción, factura	10,00	Evento	1					
10	Gestión del proceso de adquisición de material de aseo para usuarios del proyecto.	Fotografías, acta entrega recepción, factura	5,00	Evento	1						
11	Gestión del proceso de adquisición de prendas de vestir para usuarios del proyecto.	Fotografías, acta entrega recepción, factura	5,00	Evento	1						
12	Informes de avance y fin de gestión del proyecto (MIES-LOTAIP)	Fotografías, informes, factura	5,00	Informes	12	9	x	30/09/2020			
Avance financiero					Codificado						
GAD PM					Inicial		Reforma		Ejecutado		
					33.311,22				4.003,96		

Nivel de avance:	35,49 %			
				
		Mes	Programático	Financiero
		Enero		
		Febrero		
		Marzo		
		Abril		
		Mayo		
		Junio		
		Julio		
		Agosto	33,63	1.858,98
		Septiembre	45,55	2.144,98
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Agosto, 2020:	Avances: 1. Reunión con el equipo técnico de la Unida Judicial Multicompetente, para realizar el análisis de casos. 2. Reunión en la Fiscalía para revisión de la situación legal de casos. 3. Reunión con la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Pedro Moncayo, revisión de medidas en los expedientes que se encuentran dentro de la modalidad de Custodia Familiar. 4. Gestión y entrega de plántulas para huertos agroecológicos a las familias del proyecto de Apoyo y Custodia Familiar. 5. Salida a territorio para ubicación del domicilio y presentación del equipo técnico. 6. Videoconferencia - Taller de derivación consumo de sustancias. 7. Reunión con la junta Cantonal y coordinadora para análisis de casos de posibles usuarios para el proyecto de Apoyo y Custodia Familiar.	Elvis Nicolalde Analista Encargado de Apoyo Familiar y Custodia Familiar	31/08/2020
Problemas y soluciones implemetadas:			
1. No Aplica			

Septiembre, 2020:	Avances: 1. Reunión con el equipo técnico de la Unida Judicial Multicompetente, para realizar el análisis de casos. 2. Reunión en la Fiscalía para revisión de la situación legal de casos. 3. Reunión con la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Pedro Moncayo, revisión de medidas en los expedientes que se encuentran dentro de la modalidad de Custodia Familiar. 4. Gestión y entrega de kits escolares a las familias dentro de las modalidades. 5. Participación en el taller de "Parentalidades Positivas". 6. Reunión con la JCPDNNA-PM para remisión de casos y análisis de los mismos dentro del proyecto. 7. En coordinación con el teniente político de la parroquia de Malchingui se realizó la gestión para la instalación del servicio de luz eléctrica. 8. Elaboración Matriz DECE instituciones educativas a las que pertenecen los usuarios de las modalidades de Apoyo y Custodia Familiar. 9. Elaboración de matriz de redes institucionales de apoyo locales dentro las diferentes parroquias del cantón. 10. Visita a la Dirección de Desarrollo Comunitario del Gad Municipal de Pedro Moncayo con el fin de solicitar información para activar las nuevas redes de apoyo en beneficio de las familias. 11. Réplica y redacción del Taller Parentalidades Positivas. 12. Redacción de informes psicosociales de seguimiento, área de psicología.	Elvis Nicolalde Analista Encargado de Apoyo Familiar y Custodia Familiar	30/09/2020
Problemas y soluciones implemetadas: 1. Dificultad en movilización para relizar las visitas a los usuarios del proyecto Apoyo Familiar y Custodia Familiar.			

ANEXOS FOTOGRÁFICOS



Fotografía 1.



Fotografía 2.



Fotografía 3.



Fotografía 4.



Fotografía 5.



Fotografía 6.

5,00 5,00

5,00 10,00

5,00 15,00

5,00 20,00

5,00 25,00

13,07 38,07

3,73 41,80

- 41,80

- 41,80

- 41,80

41,80

3,75 45,55

100,00

Programático	Financiero	Total
45,55	12,02	35,49
8,33	9,00	75
100,00	12,00	8,33

