

**FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2020**

<b>Programa</b>	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro	
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2019, se habrá incrementado el 20% las atenciones en el centro de rehabilitación municipal	
<b>Proyecto</b>	Misión solidaria Nuestra Señora de Natividad - Centro de Rehabilitación Integral	
<b>Descripción del proyecto</b>	El proyecto se orienta a ampliar la protección social, incrementar la cobertura y calidad de atención de los diferentes servicios ofertados el Centro de Rehabilitación Física Integral enfocado a la población vulnerable y que actualmente no tiene acceso a los servicios por razones económicas, sociales y culturales. La población objetivo del proyecto constituiría la demanda insatisfecha de usuarios que no tienen acceso a los diferentes servicios brindados por el MSP, MIES y otros servicios particulares, la misma que sería atendida durante los 4 años de ejecución del proyecto.	<b>Objetivos</b>
		OE1. Mejorar las capacidades y potencialidades humanas de la población en condición de OE2. Mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad física permanente. OE3. Establecer una Gestión Administrativa y Financiera del Centro de Rehabilitación Integral OE4. Mejorar y adecuar las instalaciones físicas del Centro de Rehabilitación Física Integral con funcionamiento óptimo

**Seguimiento**

**HITOS DEL PROYECTO**

Para avance programático		Ejecución						
Detalle	Medio de verif.	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Diseño del Proyecto MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	Proyecto	10,00	Unidad	1	0,5	x	29/02/2020
2	Atención de calidad y calidez en rehabilitación integral a la población en general.	Partes diarios	15,00	Unidad	13.800	1.420	X	28/02/2020
3	Gestión del proceso del equipo multidisciplinario para la atención integral (8 profesionales y asistentes)	Informes, contratos, facturas.	10,00	porcentaje	100	16,67	x	05/02/2020
4	Gestión del proceso del especialista en Traumatología.	Contratos, informes, roles de pagos.	10,00	porcentaje	100	100	x	16/03/2020
5	Implementación de los procesos de capacitación al equipo técnico de los Centros de Rehabilitación	Informes Registros de participación archivo fotográfico	5,00	Porcentaje	100	33,33	x	15/04/2020
6	Gestión del proceso del servicio de mantenimiento de la piscina de hidrohabilitación del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad	Informes, TDR's, orden del servicio, facturas.	5,00	porcentaje	100	75,00	x	30/09/2020
7	Gestión del proceso del servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR's, orden del servicio, facturas.	5,00	porcentaje	100	75,00	x	30/09/2020
8	Gestión del proceso de Adquisición de materiales de oficina para los centros de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	5,00	porcentaje	100	100,00	x	19/08/2020
9	Gestión del proceso de Adquisición de materiales de Aseo para los centros de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	5,00	porcentaje	100	100,00	x	19/08/2020
10	Gestión del proceso de Adquisición de prendas de trabajo para el personal del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad.	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	5,00	porcentaje	100	58,33	x	24/07/2020
11	Gestión del proceso de Adquisición de insumos fisioterapéuticos para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad y Malchingui.	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	5,00	porcentaje	100	50,00	x	26/06/2020
12	Gestión del proceso de mantenimiento de equipos de fisioterapia para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación	Informes, TDR's, orden del servicio, facturas.	7,00	porcentaje	100	75,00	x	30/09/2020
13	Gestión del proceso de Pago del permiso de funcionamiento del Centro de Rehabilitación	permiso de funcionamiento	3,00	porcentaje	100	100	x	
14	Gestión del proceso de contratación del servicio de elaboración de rótulos publicitarios de los Centros de Rehabilitación Integral	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	3,00	porcentaje	100	75,00	x	30/09/2020
15	Gestión del proceso de Adquisición de equipos fisioterapéuticos para la atención diaria en el Centro de Rehabilitación Integral Malchingui.	Informes, TDR's, orden de compra, facturas.	5,00	porcentaje	100	75,00	x	30/09/2020

	16	Informe mensual del avance de las actividades del proyecto (LOTAIP)	Informes, archivo fotográfico	2,00	Unidad	12	9	x	30/09/2020
	Avance financiero		Codificado						
	GAD PM		Inicial	Reforma	Ejecutado				
		\$	191.012,21	\$	-	\$	75.450,12		

<b>Nivel de avance:</b>	<b>52,83 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
<p>Financiero 25,99</p> <p>Programático 32,05</p>		Enero	0,52	5.964,41
		Febrero	8,52	5.964,41
		Marzo	20,67	7.839,03
		Abril	23,83	10.115,26
		Mayo	27,31	10.115,26
		Junio	32,05	9.652,70
		Julio	35,12	8.744,69
		Agosto	40,38	7.849,62
		Septiembre	58,54	9.204,74
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Lcda. Esther Cabascango	31/01/2020
Febrero, 2020:	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Lcda. Esther Cabascango	28/02/2020
mar-20	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Tnlga. María José Simba	31/03/2020
Abril- 2020	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Tnlga. María José Simba	30/04/2020
Mayo- 2020	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Tnlga. María José Simba	31/05/2020
jun-20	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Tnlga. María José Simba	30/06/2020
jul-20	<u>Avances:</u> 1. Elaboración ficha, parámetros signos vitales y protocolos de tratamiento pacientes <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> 1. Desde 20 de julio no se cuenta con el Doctor del área de Traumatológica	Tnlga. María José Simba Analista Unidad de Atención y Salud	31/07/2020
ago-20	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> 1. Al no contar con el Doctor Traumatólogo, era un gran problema debido a que hay muchos pacientes que requieren de ello. SOLUCIÓN: Se realizó la contratación del Medico	Tnlga. María José Simba	31/08/2020
sep-20	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implementadas:</u>	Analista Unidad de Atención y Salud	30/09/2020

### ANEXOS

Fotografía 1.	Fotografía 2.
Fotografía 3.	Fotografía 4.
Fotografía 5.	Fotografía 6.