







FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2020



Programa	Democracia participativa y gestión concertada del Buen Vivir																																																																																																																																																									
Meta del PDOT	Incrementa en un 40% la participación ciudadana en los procesos de gestión municipal al 2019 Al 2019 se incrementa en un 40% de los mecanismos de participación ciudadana operativos en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se implementa procesos de fortalecimiento al 50% de las organizaciones del cantón Pedro Moncayo																																																																																																																																																									
Proyecto	Fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de Participación Ciudadana																																																																																																																																																									
Descripción del proyecto	<p>El proyecto conlleva incentivar la participación ciudadana, que permitiendo aportar en la constitución del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo, para lo cual se generará e incentivará espacios de análisis, diálogo, comunicación, información, que promuevan la participación democrática de la ciudadanía. Estos espacios permitirán llegar con la información de la gestión institucional a la ciudadanía y mantener un diálogo estrecho y continuo entre los mandatarios y el mandatarío locales, obteniendo instancias de deliberación y acción territorial, con transparencia.</p> <p>Objetivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promover procesos de democratización en las relaciones entre la ciudadanía y Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, inherentes a la gestión pública (instancias de deliberación ciudadana) 2. Actualización del mapeo de actores en el Cantón 3. Fortalecer la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción, con mejor acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social. 																																																																																																																																																									
Seguimiento	<p>ÍNDICES DEL PROYECTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Para avances programático</th> <th colspan="5">Ejecución</th> </tr> <tr> <th>Detalle</th> <th>Medio de verificación</th> <th>Pond. %</th> <th>Unidad</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>(%)</th> <th>Fecha logro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Diseño del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana</td> <td>5,00</td> <td>Plan</td> <td>1</td> <td>0,5</td> <td>x</td> <td>29/02/2020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gestión del proceso de Contratación pública del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana</td> <td>5,00</td> <td>Contrato adjudicado Informes de pago Factura</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Implementación del sistema cantonal de participación ciudadana</td> <td>5,00</td> <td>Informes Registros de participación</td> <td>100</td> <td>50</td> <td>x</td> <td>31/08/2020</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Implementación de Asambleas Ciudadanas.</td> <td>5,00</td> <td>Informes Acta de conformación</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>x</td> <td>31/08/2020</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Implementación del proceso de Rendición de Cuentas</td> <td>10,00</td> <td>Informe</td> <td>100</td> <td>70,00</td> <td>x</td> <td>31/08/2020</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Asambleas: pronunciamiento de conformidad con el anteproyecto de presupuesto y aprobación del presupuesto 2021</td> <td>10,00</td> <td>Informes Actas</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>x</td> <td>31/08/2020</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Planificación, seguimiento, evaluación y retroalimentación de las Agendas Territoriales / presupuestos participativos.</td> <td>10,00</td> <td>Informe</td> <td>Reunión/asambleas</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>x</td> <td>31/08/2020</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Reuniones con el Consejo cantonal de Planificación</td> <td>10,00</td> <td>Informes Acta de conformación</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>x</td> <td>31/08/2020</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Actualización del Mapeo de actores cantonal</td> <td>5,00</td> <td>Mapeo actualizado</td> <td>100</td> <td>60,00</td> <td>x</td> <td>31/08/2020</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Actualización de la base de datos de barrios, comunidades y organizaciones del cantón</td> <td>5,00</td> <td>Base de datos</td> <td>100</td> <td>90</td> <td>x</td> <td>31/08/2020</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Proceso de socialización e inauguración de obras/proyectos</td> <td>5,00</td> <td>Informe</td> <td>100</td> <td>16,67</td> <td>x</td> <td>31/01/2020</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Implementación de capacitación a líderes/as en liderazgo y gestión comunitaria</td> <td>5,00</td> <td>Informe</td> <td>Talleres</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Apoyo al fortalecimiento y legalización de organizaciones de base del cantón</td> <td>10,00</td> <td>Informes Registros</td> <td>100</td> <td>8,33</td> <td>x</td> <td>31/01/2020</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Modelo de Territorio Transparentes y participativos implementado (Convenio CCPCS)</td> <td>5,00</td> <td>Hoja de Ruta Informe</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Informes de avances y evaluación del Proyecto - LOTAIIP</td> <td>5,00</td> <td>Informes</td> <td>Unidad</td> <td>12</td> <td>8</td> <td>x</td> <td>31/08/2020</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Avance financiero</th> <th colspan="2">Codificado</th> </tr> <tr> <th>GAD PM</th> <th>Inicial</th> <th>Reforma</th> <th>Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>13.400,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Para avances programático				Ejecución					Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	1	Diseño del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana	5,00	Plan	1	0,5	x	29/02/2020	2	Gestión del proceso de Contratación pública del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana	5,00	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	4				3	Implementación del sistema cantonal de participación ciudadana	5,00	Informes Registros de participación	100	50	x	31/08/2020	4	Implementación de Asambleas Ciudadanas.	5,00	Informes Acta de conformación	2	2	x	31/08/2020	5	Implementación del proceso de Rendición de Cuentas	10,00	Informe	100	70,00	x	31/08/2020	6	Asambleas: pronunciamiento de conformidad con el anteproyecto de presupuesto y aprobación del presupuesto 2021	10,00	Informes Actas	2	1	x	31/08/2020	7	Planificación, seguimiento, evaluación y retroalimentación de las Agendas Territoriales / presupuestos participativos.	10,00	Informe	Reunión/asambleas	3	1	x	31/08/2020	8	Reuniones con el Consejo cantonal de Planificación	10,00	Informes Acta de conformación	3	2	x	31/08/2020	9	Actualización del Mapeo de actores cantonal	5,00	Mapeo actualizado	100	60,00	x	31/08/2020	10	Actualización de la base de datos de barrios, comunidades y organizaciones del cantón	5,00	Base de datos	100	90	x	31/08/2020	11	Proceso de socialización e inauguración de obras/proyectos	5,00	Informe	100	16,67	x	31/01/2020	12	Implementación de capacitación a líderes/as en liderazgo y gestión comunitaria	5,00	Informe	Talleres	4			13	Apoyo al fortalecimiento y legalización de organizaciones de base del cantón	10,00	Informes Registros	100	8,33	x	31/01/2020	14	Modelo de Territorio Transparentes y participativos implementado (Convenio CCPCS)	5,00	Hoja de Ruta Informe	100				15	Informes de avances y evaluación del Proyecto - LOTAIIP	5,00	Informes	Unidad	12	8	x	31/08/2020	Avance financiero		Codificado		GAD PM	Inicial	Reforma	Ejecutado		13.400,00	-	-
Para avances programático				Ejecución																																																																																																																																																						
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro																																																																																																																																																			
1	Diseño del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana	5,00	Plan	1	0,5	x	29/02/2020																																																																																																																																																			
2	Gestión del proceso de Contratación pública del plan de fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de participación ciudadana	5,00	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	4																																																																																																																																																						
3	Implementación del sistema cantonal de participación ciudadana	5,00	Informes Registros de participación	100	50	x	31/08/2020																																																																																																																																																			
4	Implementación de Asambleas Ciudadanas.	5,00	Informes Acta de conformación	2	2	x	31/08/2020																																																																																																																																																			
5	Implementación del proceso de Rendición de Cuentas	10,00	Informe	100	70,00	x	31/08/2020																																																																																																																																																			
6	Asambleas: pronunciamiento de conformidad con el anteproyecto de presupuesto y aprobación del presupuesto 2021	10,00	Informes Actas	2	1	x	31/08/2020																																																																																																																																																			
7	Planificación, seguimiento, evaluación y retroalimentación de las Agendas Territoriales / presupuestos participativos.	10,00	Informe	Reunión/asambleas	3	1	x	31/08/2020																																																																																																																																																		
8	Reuniones con el Consejo cantonal de Planificación	10,00	Informes Acta de conformación	3	2	x	31/08/2020																																																																																																																																																			
9	Actualización del Mapeo de actores cantonal	5,00	Mapeo actualizado	100	60,00	x	31/08/2020																																																																																																																																																			
10	Actualización de la base de datos de barrios, comunidades y organizaciones del cantón	5,00	Base de datos	100	90	x	31/08/2020																																																																																																																																																			
11	Proceso de socialización e inauguración de obras/proyectos	5,00	Informe	100	16,67	x	31/01/2020																																																																																																																																																			
12	Implementación de capacitación a líderes/as en liderazgo y gestión comunitaria	5,00	Informe	Talleres	4																																																																																																																																																					
13	Apoyo al fortalecimiento y legalización de organizaciones de base del cantón	10,00	Informes Registros	100	8,33	x	31/01/2020																																																																																																																																																			
14	Modelo de Territorio Transparentes y participativos implementado (Convenio CCPCS)	5,00	Hoja de Ruta Informe	100																																																																																																																																																						
15	Informes de avances y evaluación del Proyecto - LOTAIIP	5,00	Informes	Unidad	12	8	x	31/08/2020																																																																																																																																																		
Avance financiero		Codificado																																																																																																																																																								
GAD PM	Inicial	Reforma	Ejecutado																																																																																																																																																							
	13.400,00	-	-																																																																																																																																																							
Nivel de avance:	31,15 %	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>5,22</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td>6,85</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td>10,82</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>12,54</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>23,84</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>26,89</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>28,83</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>44,50</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table> 		Mes	Programático	Financiero	Enero		5,22	Febrero		6,85	Marzo		10,82	Abril		12,54	Mayo		23,84	Junio		26,89	Julio		28,83	Agosto		44,50	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-																																																																																																																
Mes	Programático	Financiero																																																																																																																																																								
Enero		5,22																																																																																																																																																								
Febrero		6,85																																																																																																																																																								
Marzo		10,82																																																																																																																																																								
Abril		12,54																																																																																																																																																								
Mayo		23,84																																																																																																																																																								
Junio		26,89																																																																																																																																																								
Julio		28,83																																																																																																																																																								
Agosto		44,50																																																																																																																																																								
Septiembre		-																																																																																																																																																								
Octubre		-																																																																																																																																																								
Noviembre		-																																																																																																																																																								
Diciembre		-																																																																																																																																																								
Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:																																																																																																																																																								
Enero, 2020:	Avance: 1. Se socializo el lanzamiento e inicio de la obra de la vía a las lagunas de mojanada contando con alrededor de 56 personas contando con autoridades como la prefecta Paola Pabón, MAE, consejo provincial. Problemas y soluciones implementadas: No aplica.	Kevin Perez Técnico de Participación Ciudadana	31/01/2020																																																																																																																																																							
Febrero, 2020	Avance: 1) se realizó una reunión con la dirección de desarrollo institucional y cooperación con la finalidad de realizar el proceso de rendición de cuentas 2) se realizó la actualización de la base de datos del cantón 3) se realizó el avance correspondiente de la LOTAIIP Problemas y soluciones implementadas: No aplica.	Kevin Perez Técnico de Participación Ciudadana	29/02/2020																																																																																																																																																							
Mazo, 2020	Avance: 1. Apoyo en la entrega de kits alimenticios por la emergencia sanitaria a personas vulnerables. 2. Se realizó la Asamblea Ciudadana Local en la parroquia de Tocachi del proceso de rendición de cuentas. 3. Se realizó reuniones con el señor Alcalde, Dirección de Planificación Institucional, Dirección de Comunicación y Directores del GAD, para la coordinación del proceso de rendición de cuentas (Fase 1). 4. Se está realizando la actualización del Mapeo de actores cantonal, en conjunto con el proceso de actualización del PDOT. 5. Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo. 6. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIIP. 7. Base de datos desactualizada. 8. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. Problemas y soluciones implementadas: 1. No aplica	Margarita IpiALES Coordinadora Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana	31/03/2020																																																																																																																																																							
Abril, 2020:	Avance: 1. Apoyo en la entrega de kits alimenticios por la emergencia sanitaria a personas vulnerables. 2. Se realizó reuniones con el señor Alcalde para la coordinación con presidentes de barrios y comunidades para la entrega de kits de alimentos. 4. Se está realizando la actualización del Mapeo de actores cantonal, en conjunto con el proceso de actualización del PDOT. 5. Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo. 6. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIIP. 7. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Margarita IpiALES Coordinadora Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana	30/04/2020																																																																																																																																																							
Mayo, 2020:	Avance: 1. Reunión del Concejo de Planificación Cantonal. 2. Apoyo en la entrega de kits alimenticios, kits de bioseguridad, abonos orgánicos y mascarillas por la emergencia sanitaria a personas vulnerables. 3. Capacitación a la ciudadanía en temas de salud, psicología, protocolos de bioseguridad como medidas de prevención y restablecimiento de las actividades económicas. 2. Grupos de whatsapp con líderes bariales y comunitarios de todas las parroquias para acciones en beneficio de la ciudadanía. 4. Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo. 6. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIIP. 7. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos.	Margarita IpiALES Coordinadora Kevin Pérez Técnico de Participación Ciudadana	31/05/2020																																																																																																																																																							

	<p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica</p>		
Junio, 2020:	<p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo en la entrega de kits alimenticios y mascarillas por la emergencia sanitaria a personas vulnerables. 2. Capacitación a la ciudadanía en temas de salud, psicología. 3. Grupos de whatsapp con asociaciones para capacitaciones en la reactivación económica del cantón. 4. Se está realizando la actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo. 5. Se ha realizado el avance correspondiente de la LOTAIP. 6. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. 7. Mapeo de actores sociales (fuente: presidentes de barrios, comunidades, asociaciones, instituciones) 8. Apoyo en la organización de entrega de alarmas comunitarias. 9. Apoyo en la convocatoria de capacitación de alarmas comunitarias. 10. Apoyo en la socialización de entrega de hortalizas a ferias comunitarias 	<p>Margarita IpiALES Analista 2 de Participación Ciudadana Bladimir Guasgua Técnico de Participación Ciudadana</p>	30/06/2020
	<p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica</p>		
Julio, 2020:	<p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrega de kits alimenticios en cercos epidemiológicos por la emergencia sanitaria en todo el cantón. 2. Capacitación a la ciudadanía en temas de salud, psicología. 3. Socialización por Grupos de whatsapp de ordenanzas, medida de provención, resoluciones del COE cantonal, nacional a líderes bariales y comunitarios del cantón. 4. Actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo de forma permanente. 5. Asistencia a las sesiones del COE. 6. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. 7. Mapeo de actores sociales (fuente: presidentes de barrios, comunidades, asociaciones, instituciones) 8. Elaboración del Manual de Procesos de la Unidad de Participación Ciudadana. 9. Reunión con el equipo técnico de la Dirección de Planificación Institucional para retomar el proceso de rendición de cuentas, de acuerdo a la resolución del CPCCS. 10. Avance correspondiente de la LOTAIP. 	<p>Margarita IpiALES Analista 2 de Participación Ciudadana Bladimir Guasgua Técnico de Participación Ciudadana</p>	31/07/2020
	<p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica</p>		
Agosto, 2020:	<p>Avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrega de kits alimenticios en cercos epidemiológicos por la emergencia sanitaria en todo el cantón y termonebulización en los hogares con casos de covid. 2. Capacitación a la ciudadanía en temas de salud, psicología. 3. Socialización por Grupos de whatsapp de ordenanzas, medida de provención, resoluciones del COE cantonal, nacional a líderes bariales y comunitarios del cantón. 4. Actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo de forma permanente. 5. Asistencia a las sesiones del COE. 6. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales del cantón para la actualización de datos. 7. Mapeo de actores sociales (fuente: presidentes de barrios, comunidades, asociaciones, instituciones) 8. Asamblea Ciudadana Local en cada una de las parroquias del cantón para el proceso de Rendición de Cuentas del año fiscal 2019. 9. Reunión del Consejo de Planificación Cantonal. 10. Asamblea para la Priorización del Gasto 2021 con la máxima instancia de Participación Ciudadana, el Consejo de Planificación Cantonal y los representantes de la Asamblea Ciudadana Local de cada parroquia. 11. Reuniones con el equipo técnico de la Dirección de Planificación Institucional, Comunicación y directores del GAD para el proceso de rendición de cuentas. 10. Avance correspondiente de la LOTAIP. 	<p>Margarita IpiALES Analista 2 de Participación Ciudadana Bladimir Guasgua Técnico de Participación Ciudadana</p>	31/08/2020
	<p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica</p>		

ANEXO FOTOGRÁFICO

 <p>Entrega de kits alimenticios en cercos epidemiológicos y termonebulización en los hogares con casos de covid en todo el cantón Pedro Moncayo</p>	 <p>Actualización Base de datos del Cantón PM</p> <p>Reunión Consejo de Planificación</p>
<p>Fotografía 1.</p>  <p>ASAMBLEA DE PRIORIZACIÓN DEL GASTO 2021</p>	<p>Fotografía 2.</p>  <p>ASAMBLEAS CIUDADANAS LOCALES "PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS"</p>