



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa PDOT	Sistema de ferias inclusivas para la inclusión económica	
Meta del PDOT	Al 2019 se implementan 3 ferias inclusivas en el cantón Pedro Moncayo Al 2019, se incrementa al 50 % el número de comerciantes en el cantón (Número de ferias y mercados)	
Proyecto	Programa de reactivación económica y seguridad alimentaria por la situación de la emergencia nacional por COVID-19 en el Cantón Pedro Moncayo.	
Descripción del proyecto	<p>se ejecutarán los Proyectos de Apoyo a las ferias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo; Apoyo en la producción de granjas agroecológicas pequeños productores y florícolas a través de la entrega de insumos agrícolas y Desarrollo e implementación de un sitio web para el apoyo del sector florícola del Cantón Pedro Moncayo. Los cuales contribuirán a la seguridad alimentaria de la población, la reactivación del sector de la economía de los pequeños emprendedores, comercializadores, productores agroecológicos, el sector pequeño florícola exportador afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19 del Cantón Pedro Moncayo. respetando los protocolos de Bioseguridad, del aislamiento, distanciamiento social y todas las medidas necesarios para combatir, mitigar los efectos y las secuelas de la pandemia</p>	<p>Objetivos</p> <p>Contribuir en mantener los niveles de productividad en relación a la demanda del mercado local, asegurando la comercialización justa y equitativa en relación a cantidad y calidad, sitios de comercialización adecuados, ofertar productos a través de una página web municipal, enseñar nuevas técnicas de cultivo crear conciencia ambiental.</p>

Seguimiento

HITOS DEL PROYECTO							
Para avance programático				Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avanza (x)	Fecha logro	
1	Formulación y ejecución del proyecto: Apoyo a las ferias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo	Contrato Informe	20,00	Porcentaje	100	40 x	31/06/2020
2	Formulación y ejecución del proyecto: Apoyo en la producción de granjas agroecológicas pequeños productores y florícolas a través de la entrega de insumos agrícolas	Contrato Informe	20,00	Porcentaje	100	40 x	31/06/2020
3	Formulación y ejecución del proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SITIO WEB PARA EL APOYO DEL SECTOR FLORÍCOLA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO	Contrato Informe	20,00	Porcentaje	100	60 x	31/06/2020
4	Articulación, Acuerdos y/o convenios con otros niveles de gobierno, empresas y más actores para el fortalecimiento de la cadena productiva.	informes y/o convenios	20,00	Porcentaje	100	70 x	31/06/2020
5	Apoyo y coordinación en las ferias Locales y agroecológicas en en cantón Pedro Moncayo	informe	10,00	Porcentaje	100	70 x	31/06/2020
6	Informes de avance y final de gestión -LOTAIP	Informe	10,00	Unidad	12	8 x	31/08/2020
Avance financiero			100,00				
GAD PM			Inicial		Codificado		
			51.230,00		Reforma Ejecutado		
					-		

Nivel de avance:	38,97 %
-------------------------	----------------

Financiero -

Programático 55,67

Mes	Programático	Financiero
Enero	16,88	-
Febrero	21,27	-
Marzo	30,50	-
Abril	30,89	-
Mayo	37,85	-
Junio	42,62	-
Julio	51,38	-
Agosto	55,67	-
Septiembre	-	-
Octubre	-	-
Noviembre	-	-
Diciembre	-	-

Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:	Fecha:
ene-20	<p>Avances:</p> <p>1.- Se a formulado el Proyecto y se estan elaborando los TDRs, para el proceso de ferias.</p> <p>2.- Se a realizado el acercamiento y la coordinación con el GADP Pichincha atraves del Ing. Nixon Paredes Cordinador en Pedro Moncayo, sobre distintas areas de trabajo (Producción, comercialización, emprendiminetos, riego entre otros) en beneficio de los productores del Cantón Pedro Moncayo.</p> <p>3. Se esta cordinando con la empresa Curitiva, en la producción y comercialización del Chocho, que posteriormente la empresa se encargará de procesar, genar valor agregado y exportar inicialmente al mercado Norteamericano, el GADMPM, Esta realizando el acercamiento, la coordinación, acompañamiento, capacitación y asistencia técnica al productor de Chocho en las distintas parroquias del cantón.</p> <p><u>Problemas y acciones implemetadas:</u></p> <p>No aplica</p>	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agrindustria, comercialización y emprendimientos	31/01/2020

feb-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Se a formulado el Proyecto y se estan elaborando los TDRs, para el proceso de ferias. 2.- Se a realizado el acercamiento y la coordinación con el GADP Pichincha atraves del Ing. Nixon Paredes Cordinador en Pedro Moncayo, sobre distintas areas de trabajo (Producción, comercialización, emprendiminetos, riego entre otros) en beneficio de los productores del Cantón Pedro Moncayo. 3. Se esta cordinando con la empresa Curitiva, en la producción y comercialización del Chocho, que posteriormente la empresa se encargará de procesar, genrar valor agregado y exportar inicialmente al mercado Norteamericano, el GADMPPM, Esta realizando el acercamiento, la coordinación, acompañamiento, capacitación y asistencia técnica al productor de Chocho en las distintas parroquias del cantón. 4.- Gestión para la suscripción del convenio con el Gobierno provincial Pichincha para la entrega de 10 coches para el mercado Municipal, para ala feria de Luis Freire 5 mesa, 10 bancas y 5 coches. 5.- Elaboración del manual de procesos de la unidad. 6.- Participación en reuniones de coordinación, planificación y trabajo interinstitucional (MAG, GADPP,UCCUPEM,TURAKTA,UCIBT,entre otros). 7.- Se Coordinó con la Universidad IKIAM , carrera de Ecosistemas, Sobre los impactos ambientales en el Cantón. 	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	29/02/2020
<p>Problemas y acciones implemetadas: No aplica</p>			
Marzo	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se a formulado el proyecto Fortalecimiento de las cadenas de valor y emprendimientos en el Canton Pedro Moncayo, con los componentes de capacitación en infraestructura productiva y transporte de productos agroecológicos para la comercialización . 2. Se esta elaborando las especificaciones técnicas y el plan de capacitación 3. Se esta elaborando las especificaciones técnicas para el servicio de transporte de productos agroecologicos para la comercialización 4. el Proceso de contracion para la ejecución de ferias se encuentra en compras públicas. Por la emergencia sanitarias se encuentra en pausa. <p>se a participado en talleres de continuar con la elaboración del manual de procesos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinación con el GAD PP. para la ejección de ferias y otros procesos conjuntos, 6. se ha socializado sobre las medidas preventivas a tomar en torno a la emergencia sanitaria del corona virus. 7. se participa en la desinfección de las vías y calles principales para prevenir la infección con COVID- 19. 8. Se esta apoyando en la ejecución de una feria comunitaria en san Pablito de Agualongo el día sábado 29 de marzo, se va dar continuidad el día sábado 4 de abril y el jueves 9 del presente año . 9. se a participado en trabajos de aislamiento y cierre de vías alternas en la comuna san Pablito de Agualongo como medida preventiva de infecciones y contaminación cruzada por corona Virus. 10. 	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	28/02/2020
Abril, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se esta formulando el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria; 2. se ha formulado, los proyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Implementación de la pilonera Municipal para la entrega de plantulas horticolas, granja experimental enfocado a la horticultura - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas.. - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinación con el GAD PP, agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejección de ferias y otros procesos conjuntos, 4. se ha socializado sobre las medidas preventivas a tomar en torno a la emergencia sanitaria del corona virus. 5. se participa en la desinfeccion espacios de comercialización, de las vías y calles principales para prevenir la infección con COVID- 19. 6. Se esta apoyando en la ejecución de una feria comunitaria en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo entre otros. 7. se a participado en trabajos de aislamiento y cierre de vías alternas en las comunidades de san pablito Agualongo como medida preventiva de infecciones y contaminación cruzada por corona Virus. 8. Sa participado en el armado de los Kits alimenticios. 9. Se a apoyado y cordinado en la entrega de H ipoclorito, y equipos de fumigación a las porroquias y 	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	30/04/2020
Mayo, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se a formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. Lo que significa que las metas y requerimientos planteados en los meses anteriores son modificados. . 2. Se a formulaado los protyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas.. - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - El proyecto de Implementación y desarrollo de Una paágina Web, para promoción y comercialización de los pequeños y medianos emprendedores florícola. 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinación con el GAD PP, agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejección de ferias y otros procesos conjuntos, 4. se a coordinado y apoyadoa en la desinfeccion espacios de comercialización, de las vías y calles principales para prevenir la infección con COVID- 19. 5. se elaboran los términos de referencia en cada uno de los proyectos y requerimientos 6. Se a realizado las gestiones internas para la reforma presupuestaria para financiar los proyectos 7. Se esta apoyando en la ejecución de de 15 feria comunitaria en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo. 8. Se ha realizado la entrega de mas de 1300 sacos de abono orgánico y uhumos de lombris, gestionado por la DDYET, en el gobierno provincial y prodcutos procesados a partir de los desechos orgánicos en la municipalidad. 9. Se realizó la gestion y transporte de abono de pollos para los productores del cantón 	Ing. Carlos Luis Catucuago Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	31/05/2020

Junio, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se a formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. Lo que significa que las metas y requerimientos planteados en los meses anteriores son modificados. . 2. Se a formulado los proyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas.. - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - El proyecto de Implementación y desarrollo de Una paágina Web, para promoción y comercialización de los pequeños y medianos emprendedores florícola. 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinación con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecución de ferias y otros procesos conjuntos. Se a realizado la capacitación en faenamiento y manejo de cárnicos con los productores del cantón, 4. Se mantienen reuniones de trabajo y coordinación con los pequeños floricultores en la implementación del sitio Web, 5. se elaboran los términos de referencia en cada uno de los proyectos y requerimientos 6. Se a realizado las gestiones internas para la reforma presupuestaria para financiar los proyectos 7. Se esta apoyando en la ejecución de las ferias comunitarias y agroecológicas en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo, 8. Se ha cordinado con la fundación Coagro, CARE, Para la entrega de apoyos a los productores de la UCCUPEM y Buen Vivir. (fertilizantes organicos, cuyes, Kits de Bioseguridad, Plántulas de hortalizas 9. Se estan elaborando productos biológicos para el control de plagas y enfermedades para la entrega a los productores agroecológicos. 10. Se realizan trabajos de implementar una granja experimental y semilleros el Puruhuantag. 11. se realizan actividades relacionadas con el COE Cantonal y la Mesa #6 de medios de vida y productividad, y actividades relacionadas encargo de director de Desarrollo Económico y Turismo. 	Ing. Carlos Luis Catucuaگو Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	30/06/2020
Julio, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se a formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. Lo que significa que las metas y requerimientos planteados en los meses anteriores son modificados. . 2. Se a formulado los proyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas.. - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - El proyecto de Implementación y desarrollo de Una paágina Web, para promoción y comercialización de los pequeños y medianos emprendedores florícola. 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinación con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecución de ferias y otros procesos conjuntos. Se a realizado la capacitación en buenas prácticas agropecuarias a los productores del cantón, 4. Se mantienen reuniones de trabajo y coordinación con los pequeños floricultores. 6. Se ha realizado la entrega de abono orgánico a los productores de la UCCUPEM, Buen Vivir, San José Chico, 7. Se esta apoyando en la ejecución de las ferias comunitarias y agroecológicas en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo. 8. Se ha cordinado con la fundación Coagro, Los productores de la UCCUPEM y el Buen Vivir, en el posible convenio de cooperación para continuar 9. Se ha coordinado con la Institución CARE para la entrega de 200 visores oritectores a los productores, feriantes y vendedores ambulantes. 10. Se continuan trabajos de implementar una granja experimental y semilleros el Puruhuantag. 11. se realizan actividades relacionadas con el COE Cantonal y la Mesa #6 de medios de vida y productividad, y actividades relacionadas encargo de director de Desarrollo Económico y turismo. 12. Se ha realizado la entrega de plantas a los productores agroecológicos del Cantón, se realizaron las 	Ing. Carlos Luis Catucuaگو Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	31/07/2020
Agosto, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por la emergencia sanitaria COVID- 19, bajo la resolución del COE cantonal se a formulado el programa de reactivación económica y seguridad alimentaria. Lo que significa que las metas y requerimientos planteados en los meses anteriores son modificados. Actualmente por el tema de illiquidez fiscal al no estar disponible los presupuestos; los procesos que implican gastos e inversión se encuentran estancados. 2. Se a formulado los proyectos de: <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la producción de granjas agroecológicas, pequeños productores y florícolas, atraves de la entrega de Insumos Agrícolas.. - Apoyo de las ferias comunitarias y sitios de comercialización con implementos para su desarrollo. - El proyecto de Implementación y desarrollo de Una paágina Web, para promoción y comercialización de los pequeños y medianos emprendedores florícola. 3. Se mantiene reuniones de trabajo y coordinación con el GAD PP. agrocalidad, organizaciones comunitarias, autoridades del gobierno central, para la ejecución de ferias y otros procesos conjuntos. Se a realizado la capacitación en buenas prácticas agropecuarias a los productores del cantón, 4. Se mantienen reuniones de trabajo y coordinación con los representantes del Centro Comercial El Portal Shopping quienes probablemente facilitarán un espacio en el centro comercial de forma gratuita en cual nos permitirá instalar stands para promocionar el cultivo de flores, artesanías, turismo, entre otros y principalmente con los pequeños floricultores. 6. Se continúa realizando la entrega de abonos orgánicos a los productores de la UCIBT, San Luis de Ichisi, Feria del Buen vivir y otros. 7. Se esta apoyando en la ejecución de las ferias comunitarias y agroecológicas en las parroquias la esperanza, Tupigachi, Tabacundo. 8. Se esta cordinando con la fundación Coagro, Los productores de la UCCUPEM, el Buen Vivir y otros; para la posible suscripción de un convenio de cooperación y se esta realizando el levantamiento de información productivo y socioeconómica a pequeños productores agroecológicos. 9. Se continuan trabajos de implementar una granja experimental y semilleros el Puruhuantag. 	Ing. Carlos Luis Catucuaگو Coordinador de Agroindustria, comercialización y emprendimientos	31/08/2020
	<p><u>Problemas y acciones implemetadas:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uno de los problemas principales es la Illiquidez de la Institución, por lo cual aun no se a realizado los gastos e inversiones planificas. 2. Se a reformado la denominación del proyecto de la Página Web con fines de aplicabilidad y congruencia con el objetivo central y fines del proyecto. 		

ANEXOS FOTOGRÁFICOS



Fotografía 1. Apoyo y coordinación con la feria comunitaria de Ñañaloma



Fotografía 2. Apoyo en la reactivación de visitantes a las lagunas de mojanda




Fotografía 3. Entrega de Abonos y plántulas a los productores y comuni de la UCIBT,



Fotografía 4. Reunion de trabajo y coordina con representantes del centro comercial el portal



Fotografía 5. Actividades en la granja experimental demostrativa de Puruhuantahg



Fotografía 6. Actividades de coordinación interinstitucional GAD Pichincha, MAG



Fotografía 7. Reuniones de Trabajo y coordinación con los pequeños y medianos productores y exportadores florícolas.



Fotografía 8. Actividades de coordinación y apoyo para el levantamiento de información con la fundación COAGRO.