

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2020


Programa	Pedro Moncayo Jardín del Buen Vivir								
Meta del PDOT	Al 2019 se implementa al 100% el comité de turismo del cantón Pedro Moncayo. Incrementa el 15% de visitas de turistas a circuitos y rutas cantonales al 2019. Al 2019, se incrementa en un 5% los circuitos y rutas turísticas cantonales								
Proyecto	Corredor Turístico Pedro Moncayo								
Descripción del proyecto	El proyecto se encuentra direccionado a convertir a Pedro Moncayo en un destino turístico por ello contiene varios componentes que intervienen exclusivamente con el área turística mismos que se encuentran encaminados de forma lineal cuyo unico objetivo es cumplir las metas y propósitos para convertir a Pedro Moncayo en un destino turístico		Objetivo:						
			OE1. Desarrollar actividades de fomento turístico del cantón Pedro Moncayo						
			OE2. Posicionar al Cantón Pedro Moncayo como un destino turístico.						
	OE3. Implementar el plan de protección y rehabilitación de los bienes patrimoniales del cantón Pedro Moncayo								
Seguimiento	Evaluación de resultados								
	Resultados esperados			Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
	1	Diseño del proyecto	Proyecto, informe, fotografías, factura, TDR	5,00	Unidad	100	100	x	31/07/2020
	2	Administración, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura turística de las Lagunas de Mojanda	Proyecto, informe, fotografías, factura, TDR	10,00	Unidad	100	60	x	31/07/2020
	3	Dotación de mobiliario de las cabañas ubicadas en las Lagunas de Mojanda	Proyecto, informe, fotografías, factura,	-	Porcentaje	100	40	x	31/07/2020
	4	Implementación de un centro de información turístico y señalética en el Cantón Pedro Moncayo	Informes, fotografías, factura	-	Porcentaje	100	30		31/07/2020
	5	Promoción turística: publicidad impresa.	Informes, material publicitario	-	Porcentaje	100	30	x	31/07/2020
	5	Contratación de servicio de transporte del personal técnico de la dirección de desarrollo económico y turismo hacia las lagunas de mojanda, con el fin de impulsar el proyecto implementación del corredor turístico Pedro Moncayo, para el fomento del turismo en el cantón	Informes, material publicitario	10,00	Porcentaje	100	60	x	31/07/2020
		Catastro turístico actualizado del Cantón Pedro Moncayo (Restaurante, hospedaje, transporte, actividades recreativas, actividades de esparcimiento)	fichas de levantamiento de información, base de datos digitalizado	10,00	Porcentaje	100	90	x	31/07/2020
	7	Sistematización del registro de visitantes nacionales y extranjeros que visitan los principales atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo.	Base de datos turísticos, registros escaneados	5,00	Porcentaje	100	66,66	x	31/07/2020
	8	Diseño y aplicación de la Ordenanza que permita la emisión y cobro de la Licencia Unica de Funcionamiento Turístico	Licencia Turística	10,00	Porcentaje	100	60	x	31/07/2020
	9	Implementación de 1 ruta turística madre en el cantón Pedro Moncayo y al menos 3 subrutas en las parroquias	Proyecto, informes, fotografías	5,00	Unidad	4	3	x	31/07/2020
	10	Actualización del inventario de bienes patrimoniales del cantón Pedro Moncayo actualizado.	Base de datos turísticos, fichas de bienes patrimoniales	5,00	Porcentaje	100	40	x	31/08/2020
	11	Implementación del plan de capacitación en temas turísticos	plan informes registros fotografías	10,00	Unidad	5	4	x	31/08/2020
	12	Implementación de talleres de socialización de la normativa y procedimientos inherentes a los bienes patrimoniales del CPM	Informes, fotografías, registro de asistencia	5,00	Unidad	1	1		31/08/2020
	13	Implementación de un evento Turístico en el Cantón Pedro Moncayo	Informes, fotografías, registro de asistencia	5,00	Unidad	100	60	x	31/08/2020
	14	Implementación del plan de protección y rehabilitación de los bienes patrimoniales del cantón Pedro Moncayo	plan informes registros fotografías	5,00	Porcentaje	100	50	x	31/08/2020
	14	Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón Pedro Moncayo	plan	10,00	Porcentaje	100	55	x	31/08/2020
	15	Informes de avances y fin de gestión del proyecto - LOTAP	Informes	5,00	Unidad	12	8	x	31/08/2020
	Avance financiero			Codificado					
				Inicial	Reforma		Ejecutado		
	GAD PM			31.000,00	20.000,00		-		
Nivel de avance:	39,84 %			Mes		Programático	Financiero		
				Enero		5,00			
				Febrero		17,57	-		
				Marzo		26,29	-		
				Abril		32,22	-		
				Mayo		38,06	-		
				Junio		43,69	-		
				Julio		49,83	-		
				Agosto		56,92	-		
				Septiembre			-		
				Octubre			-		
				Noviembre			-		
				Diciembre			-		
Resumen narrativo:				Actualizado por:		Fecha:			
Enero, 2020	Avances: 1. Se está trabajando en la implementación de una ruta madre Eco-Ruta Ciclando por Pedro Moncayo y en las subrutas internas de las parroquias del cantón 2. Se elaboró el 100% del proyecto de turismo basado en el formato de SEMPLADES 3. Se ha realizado 2 reuniones de trabajo tanto con el MINTUR-Juntas Parroquiales- Corporación de Turismo 4. Se ha realizado una capacitación turística con tres temáticas Atención al cliente-Trabajo en equipo e información turística 5. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural 6. Actualización de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los principales atractivos potenciales del Cantón Pedro Moncayo. 7. Salidas de Campo con actores turísticos del MINTUR-Juntas Parroquiales y Corporación de turismo con el fin de tomar datos georeferenciales de los recursos y atractivos de las diferentes parroquias del Cantón.			Mery Espinosa Técnico de Turismo Mayra Cabascango Promotora de Turismo Lizeth Cabascango Promotora Desarrollo Económico y Turismo		31/01/2020			

	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Falta de movilización municipal (No hay Transporte para los diferentes trabajos planificados en el área turística)		
Febrero, 2020	<u>Avances:</u> 1. Se está trabajando en la implementación de una ruta madre Eco-Ruta Ciclando por Pedro Moncayo y en las subrutas internas de las parroquias del cantón 2. Se elaboró el 100% del proyecto de turismo basado en el formato de SEMPLADES 3. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos al 100% 4. Se ha realizado 4 reuniones de trabajo tanto con el MINTUR-Juntas Parroquiales- Corporación de Turismo 5. fomento del turismo en el Complejo Lacustre Mojanda, con información turística, guianza con estudiantes de la UCE vinculación con la Sociedad y acompañamiento técnico de personal del GADPM 6. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural 7. Actualización de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los principales atractivos potenciales correspondiente al mes de febrero del Cantón Pedro Moncayo. 8. Salidas de Campo con actores turísticos del MINTUR-Juntas Parroquiales y Corporación con el fin de potenciar el turismo 9. Se ha diagnosticado turísticamente a las parroquias La Esperanza y Tupigachi con el fin de establecer el estado del área turística en cada territorio 10. se ha estructurado las fichas de levantamiento de recursos y atractivos turísticos de las Parroquias La Esperanza y Tupigachi 11. Se ha realizado conjuntamente con la Dirección de Planificación Territorial, la inspección a la infraestructura turística del Complejo Lacustre Mojanda con la finalidad de establecer puntos de intervención, materiales y monto total del proyecto.	Mery Espinosa Técnico de Turismo Mayra Cabascango Promotora de Turismo Lizeth Cabascango Promotora Desarrollo Económico y Turismo	29/02/2020
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Falta de movilización municipal (No hay Transporte para los diferentes trabajos planificados en el área turística)		
Marzo, 2020	<u>Avances:</u> 1. Informe Eco-Ruta Ciclando por Pedro Moncayo y en las subrutas internas de las parroquias del cantón remitidas al MINTUR para su corrección 2. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de Mantenimiento y rehabilitación del complejo lacustre Mojanda 3. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de contratación de transporte hacia el complejo Mojanda del personal técnico de la Unidad de Turismo y Patrimonio 4. Borrador de Ordenanza LUAF, que permite el cobro de tasa por la expedición de la Licencia Única de Funcionamiento Turístico 5. Fomento del turismo en el Complejo Lacustre Mojanda, con información turística, guianza con estudiantes de la UCE vinculación con la Sociedad y acompañamiento técnico de personal del GADPM 6. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural 7. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de contratación de organización y promoción del evento turístico con el fin de realizar al sombrero de paja toquilla 8. Actualización de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los principales atractivos potenciales correspondiente al mes de marzo del Cantón Pedro Moncayo. 9. Monitoreo de Complejo Lacustre Mojanda, 10. Avance del 20% del Plan de protección y rehabilitación patrimonial 11. Levantamiento de fichas de infraestructura por parroquia, 12. Elaboración primera etapa del Plan de Desarrollo Turístico Cantonal	Mery Espinosa Técnico de Turismo Mayra Cabascango Promotora de Turismo Lizeth Cabascango Promotora Desarrollo Económico y Turismo	31/03/2020
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> 1. No se a cumplido al 100% on las metas programadas para el mes de marzo debido a la Emergencia Sanitaria por la cual se encuentra a travesando el Ecuador, lo que a dificultado el avance, se necesita la interrelacion con las demas direcciones		
Abril, 2020	<u>Avances:</u> 1. 100% del proyecto Corredor turístico Pedro Moncayo para el fomento del turismo en el cantón 2. Se ha solicitado a Directores de los diferentes atractivos potenciales, tras una llamada telefónica el traspaso del registro de visitantes de (Bosque Protector Jerusalem, Parque Arqueológico Cochasqui y Lagunas de Mojanda), hasta el mes de marzo, que se posee registros 3. Envío de revisión de la ordenanza de turismo que permite otorgar la Licencia Única de Funcionamiento LUAF, a jurídico Tras la Emergencia Sanitaria del Ecuador las actividades cotidianas se han reformando por actividades emergentes por lo que las metas programáticas en la LOTAIP, sino se han cumplido y no han tenido avances significativos; 4. Tras la declaratoria de la pandemia se ha realizado el monitoreo del cierre del Complejo Lacustre Mojanda, y la fumigación de las instalaciones turísticas del complejo con el fin de salvaguardar la salud de trabajadores y visitantes 5. Coordinación de ferias agroecológicas en el Cantón Pedro Moncayo, con el fin de asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad, todos los fines de semana a partir de la fecha 09 de abril hasta la presente fecha 6. Se ha participado en las diferentes acciones y actividades dispuestas por la alcaldía con el fin de dotar de productos de primera necesidad a la población Pedromoncaense (Armada de Kits alimenticios, y entrega de los mismos a diferentes comunidades y barrios del Cantón, así como la entrega de mascarillas) 7. Participación en las desinfecciones y barrido de calles de la parroquia urbana de Tabacundo 8. Actualización del Componente Económico para la actualización del PDOT 2020 9. Se ha elaborado el 50% del proyecto "Fortalecimiento y reactivación económica del sector Turístico en el Cantón Pedro Moncayo, tras la pandemia del Covid 19" 10. Se ha elaborado el 100% del programa de reactivación económica y seguridad alimentaria por la situación de la emergencia nacional por COVID-19 en el Cantón Pedro Moncayo	Mery Espinosa Técnico de Turismo Mayra Cabascango Promotora de Turismo Lizeth Cabascango Promotora Desarrollo Económico y Turismo	30/04/2020
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> 1. Debido a la restricción de movilidad se complica al momento de trasladarse hacia el municipio por lo que es fundamental mejor coordinación del transporte municipal. 2. Cierre de las direcciones de la municipalidad lo que dificulta la interacción directa con eficiencia y eficacia		

<p>Mayo, 2020</p>	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.100% del proyecto Corredor turístico Pedro Moncayo para el fomento del turismo en el cantón 2. Se ha solicitado a la Administración de los diferentes atractivos potenciales, tras una llamada telefónica el traspaso del registro de visitantes de (Bosque Protector Jerusalem, Parque Arqueológico Cochasqui y Lagunas de Mojanda) los registros de datos correspondientes al mes de mayo 3. Elaboración de informe con bases legales, justificativo, y diagnóstico documento necesario a ser adjuntado en el Proyecto de ordenanza del cobro de la LUAF 4. Elaboración del proyecto de que regula la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico y cultural del cantón Pedro Moncayo al 20% 5. Elaboración del Proyecto de inventario Patrimonial al 15% 6. Elaboración de la Ficha del Proyecto de construcción de la plaza turística y artesanal de la Rosa en el Cantón Pedro Moncayo, al 100% proyecto que se hará realidad con fondos internacionales a través del apoyo y asesoramiento de la matriz central del Ministerio de Turismo. 7. Elaboración del plan de Gestión Turístico Cantonal al 40%, que consta la I fase enviado a revisión al AME 8. Elaboración del Plan de reactivación turístico tras la Emergencia Sanitaria en el cantón Pedro Moncayo al 80% 9. Conjuntamente el GAD M Pedro Moncayo y GAD P Pichincha se encuentran trabajando mancomunadamente en la construcción de los protocolos de Bioseguridad para establecimientos turísticos <p>Tras la Emergencia Sanitaria del Ecuador las actividades cotidianas se han reformando por actividades emergentes por lo que las metas programáticas en la LOTAIP, no se han cumplido y no han tenido avances significativos;</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Coordinación de ferias agroecológicas en el Cantón Pedro Moncayo, con el fin de asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad, todos los fines de semana a partir de la fecha 09 de abril hasta la presente fecha 11. Coordinación en las fumigaciones de las diferentes ferias agroecológicas y comunitarias en el Cantón Pedro Moncayo 12. Se ha elaborado el 100% del programa de reactivación económica y seguridad alimentaria por la situación de la emergencia nacional por COVID-19 en el Cantón Pedro Moncayo 	<p>Mery Espinosa Técnico de Turismo Mayra Cabascango Promotora de Turismo Lizeth Cabascango Promotora Desarrollo Económico y Turismo</p>	<p>30/05/2020</p>
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debido a la restricción de movilidad las actividades planificadas se retrasan 2. Cierre de las direcciones de la municipalidad lo que dificulta interacción directa con eficiencia y eficacia 3. La aplicación del teletrabajo a nivel nacional complica ejecutar las actividades planificadas como dirección, al no poseer interacción directa. 4. La pandemia del COVID-19 en el Cantón trajo consigo que el turismo baje a una dinámica económica y de turistas del 0% . 			
<p>junio, 2020</p>	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración del proyecto que regula la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico y cultural del cantón Pedro Moncayo (ordenanza) al 50% 2. Elaboración de la propuesta de Proyecto de inventario Patrimonial y embellecimiento urbano al 30% 6. Elaboración de la propuesta del Proyecto construcción de la plaza turística y artesanal de la Rosa en el Cantón Pedro Moncayo, al 10% proyecto que se hará realidad con fondos internacionales a través del apoyo y asesoramiento de la matriz central del Ministerio de Turismo. 3. Elaboración del plan de Gestión Turístico Cantonal al 50%, que consta la II fase enviado a revisión al AME 4. Elaboración del Plan de reactivación turístico tras la Emergencia Sanitaria en el cantón Pedro Moncayo al 100%, gracias al trabajo mancomunado entre el GAD Municipal de Pedro Moncayo y la empresa GORAYMI, se realizó la grabación de videos promocionales de gestores turísticos del Cantón Pedro Moncayo. 5. Trabajo de campo en la Pilonera Municipal Pedro Moncayo, preparación del terreno y siembra de semillas y plántulas 6. Trabajo de campo en el empaque de plántulas, gracias a la colaboración de la ONG CARE, para 200 productores agroecológicos del Cantón Pedro Moncayo 7. Trabajo de campo en la elaboración de fertilizantes orgánicos (caldos sulfocálcicos) para productores agroecológicos del CPM 8. Trabajo de campo para la entrega de insumos (animales menores y mayores, humus etc), gracias a la colaboración de la Fundación COAGRO-Manos Unidas a productores del Cantón. 9. Coordinación de ferias agroecológicas en el Cantón Pedro Moncayo, con el fin de asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad, todos los fines de semana a partir de la fecha 09 de abril hasta la presente fecha 10. Coordinación en las fumigaciones de las diferentes ferias agroecológicas y comunitarias en el Cantón Pedro Moncayo 	<p>Mery Espinosa Técnico de Turismo Mayra Cabascango Promotora de Turismo Lizeth Cabascango Promotora Desarrollo Económico y Turismo</p>	<p>30/06/2020</p>
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debido a la restricción de movilidad las actividades planificadas se retrasan 3. La aplicación del teletrabajo a nivel nacional complica ejecutar las actividades planificadas como dirección, al no poseer interacción directa. 			
<p>julio, 2020</p>	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración del proyecto que regula la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico y cultural del cantón Pedro Moncayo (ordenanza) al 60% 2. Elaboración de la propuesta de Proyecto de inventario Patrimonial y embellecimiento urbano al 40% 3. Elaboración del plan de Gestión Turístico Cantonal, que consta la II fase enviado a revisión al AME 4. Capacitación en construcción de Protocolos de Bioseguridad en coordinación con el GAD Provincial de Pichincha y Instituto Tecnológico Superior Honorable Concejo Provincial de Pichincha ITSHCPP 5. Inspecciones a establecimientos Turísticos, con la finalidad de asesorar en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en coordinación con el Ministerio de Turismo 6. Cultivo de semillas y plántulas y preparación de suelo en la pilonera Municipal y riego de agua 7. Apoyo a la campaña de vacunación al ganado bovino, desparasitante y vitaminización 8. Levantamiento de catastro de los establecimientos hoteleros, alimentos y bebidas, transporte, actividades recreativas, actividades de esparcimiento en el Cantón Pedro Moncayo al 50% 9. Apoyo a la entrega de kits alimenticio en la parroquia de Tupigachi, gracias a la FUNDACION AMBIENTAL URKU KAMAS 10. Apoyo a la entrega de visores faciales a los productores agroecológicos del Cantón Pedro Moncayo 11. Capacitación a gestores turísticos-culturales en medios digitales, promoción turística y publicidad 	<p>Mery Espinosa Técnico de Turismo Mayra Cabascango Promotora de Turismo</p>	<p>30/07/2020</p>
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de transporte municipal lo que ocasiona que las actividades planificadas se retrasen 			
<p>Agosto, 2020</p>	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración del plan de Gestión Turístico Cantonal, que consta la II fase enviado a revisión al AME 2. Inspecciones a establecimientos Turísticos, con la finalidad de asesorar en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en coordinación con el Ministerio de Turismo 3. Apoyo a la campaña de vacunación al ganado bovino, desparasitante y vitaminización San Juan Loma 4. Levantamiento de catastro de los establecimientos hoteleros, alimentos y bebidas, transporte, actividades recreativas, actividades de esparcimiento en el Cantón Pedro Moncayo al 90% 5. Trabajo mancomunado entre el AGD Municipal de Pedro Moncayo, GAD Provincial de Pichincha, GAD Municipal de Pedro y Actores de Turismo en la construcción de una ruta que una a los dos cantones Cayambe-Pedro Moncayo, fase I 6. Se ha realizado la capacitación con el AME, sobre el aspecto Patrimonial, aspectos legales entre otros (capacitadora Licenciada Erika Urrauri) 7. Elaboración del borrador de proyecto "Ordenanza que regula la gestión y administración del Complejo Turístico Mojanda" al 100% entregado a Jurídico 8. Asesoramiento técnico a emprendedores Turísticos en Malchingui 9. Actividades en el Complejo Turístico Mojanda, brindando información turística, guías, y normas de bioseguridad a turistas de patrimonio natural. 	<p>Mery Espinosa Técnico de Turismo Mayra Cabascango Promotora de Turismo</p>	<p>30/08/2020</p>
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de transporte municipal lo que ocasiona que las actividades planificadas se retrasen 			



Fotografía 1. Actividades en el atractivo natural Laguna de Mojanda, información turística, guía y demás normas de bioseguridad a turistas del patrimonio,



Fotografía 2. Lavantamiento de catastro de establecimientos hoteleros, transporte, alimentos y bebidas etc.



Fotografía 3. Apoyo en la grabación de videos promocionales "CAMPAÑA REACTÍVATE TURISMO" en coordinación, con estudiante de la Universidad Central del Ecuador- Vinculación con la Sociedad



Fotografía Vacunación ganado vacuno para vitamizar y desparasitar, en distintas zonas de Pedro Moncayo



Fotografía 3. Asesoramiento técnico a emprendedores Turísticos en Malchingui



Fotografía 4. Trabajo mancomunado entre el GAD Municipal de Pedro Moncayo y Cayambe, GAD Provincial y actores de turismo. En la construcción de una ruta turística que va a los dos cantones