




Proyecto	Desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
Meta del PDDOT	Al 2019 se incrementa 20% de atención a NNAJ en programas de formación en el cantón Pedro Moncayo
Proyecto	Aprender Jugando
Descripción del proyecto	Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo.
	Objetivos OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego.
	OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y obligaciones), danza, teatro, lites, artesanías y manualidades, recreación con el ambiente al buen vivir.
	OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
	OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

Seguimiento								
HITOS DEL PROYECTO								
Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
1	Diseño y aprobación del proyecto Aprender Jugando	Proyecto	10,00	Proyecto	1	1		
2	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación del Promotor Infocentro para procesos académicos y administrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo.	Contrato	9,00	Meses	12	8	x	31/08/2020
3	Facilitación del servicio en el Infocentro de Tabacundo	Informe Registro participantes fotografías	10,00	Porcentaje	100	40	x	31/08/2020
4	Facilitación de tareas dirigidas a los usuarios del Infocentro	Informe Registro participantes fotografías	8,00	Porcentaje	100	35	x	31/08/2020
5	Implementación del proceso de capacitación a la comunidad pedromoncaense en manejo de equipos y herramientas informáticas	Plan de capacitación Informe Registro participantes fotografías	10,00	Unidad	12	3	x	31/08/2020
6	Implementación del curso de Alfabetización Digital	Informe	10,00	Cursos	12	3	x	31/08/2020
7	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de colonias vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Proyecto Contrato Acta entrega recepción Informes Facturas	10,00	Porcentaje	100			
8	Implementación de las colonias vacacionales a nivel cantonal	Informe Registro participantes fotografías	20,00	Colonias	7	7		31/08/2020
9	Implementación de talleres de terapia ocupacional	Informe Registro participantes fotografías	8,00	Porcentaje	100	25	x	31/08/2020
10	Informes de avance y fin de gestión del proyecto- LOTAIP	Informes	5,00	Informes	12	8	x	31/08/2020
Avance financiero			Codificado					
			Inicial	Reforma		Ejecutado		
GAD PM			3.804,80					

Nivel de avance:	37,19 %
------------------	----------------




Mes	Programático	Financiero
Enero	4,97	-
Febrero	9,94	-
Marzo	14,90	-
Abril	16,04	
Mayo	17,17	
Junio	18,31	
Julio	34,32	
Agosto	53,13	
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020	<p>Avances:</p> <p>1). Proyecto APRENDER JUGANDO de la UNAJ otorgada para su ejecución.</p> <p>2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. (50 jóvenes)</p> <p>3). Capacitación de técnico de Infocentro en temas relacionados a conocimientos digitales avanzados</p> <p>4) Socialización de alfabetización digital</p> <p>5) Manualidades de terapias ocupacionales (25 niños)</p> <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>No se cuenta con RED INTERNET AVANZADA para dar soporte a las 21 máquinas de la unidad</p>	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	31/01/2020
Febrero, 2020	<p>Avances:</p> <p>1). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. (80 jóvenes atendidos)</p> <p>2). Capacitación en temas relacionados a conocimientos digitales avanzados (15 beneficiarios)</p> <p>3) Socialización y promoción de alfabetización digital para nuevos cursos</p> <p>4) Taller de aprendizajes con manualidades con estudiantes de la unidad Educativa Tabacundo</p>	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	29/02/2020

Problemas y soluciones implemetadas: No se cuenta con RED INTERNET AVANZADA para dar soporte a las 21 máquinas de la unidad			
Marzo,2020	Avances: 1). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. (27 jóvenes atendidos) 2). Capacitación en temas relacionados a conocimientos digitales avanzados(11 beneficiarios) 3) Socialización y promoción de alfabetización digital para nuevos cursos 4) tareas dirigidas para niños (9 niños) 5) trabajo con jóvenes de la Unidad Educativa Tabacundo en terapias ocupacionales	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	31/03/2020
Problemas y soluciones implemetadas: 1. No se cuenta con RED INTERNET AVANZADA para dar soporte a las 21 máquinas de la unidad			
Abril,2020	Avances: 1. por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón.	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	30/04/2020
Problemas y soluciones implemetadas: 1. suspensión de actividades con niños y jóvenes.			
Mayo,2020	Avances: 1. por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón. 2. El personal que trabaja en el INFOCENTRO apoya en la elaboración de kits alimenticios y entrega en las parroquias del Cantón	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	31/05/2020
Problemas y soluciones implemetadas: 1. suspensión de actividades con niños y jóvenes.			
Junio,2020	Avances: 1. Por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón. 2. El personal que trabaja en el INFOCENTRO apoya en actividades de apoyo con las direcciones que estan trabajando en beneficio de las personas afectadas por la pandemia. 3. se realiza las revisiones de partidas presupuetarias y modificacion de proyectos para ejecutar el resto del año 2020.	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	30/06/2020
Problemas y soluciones implemetadas: 1. suspensión de actividades con niños y jóvenes.			
Julio,2020	Avances: 1. Por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón. 2. El personal que trabaja en el INFOCENTRO apoya en actividades de apoyo con las direcciones que estan trabajando en beneficio de las personas afectadas por la pandemia. 3. Se realiza las revisiones de partidas presupuetarias y modificacion de proyectos para ejecutar el resto del año 2020. 4. Planificacion para reactivación, de actividades tomando en cuenta las normas de seguridad	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	31/07/2020
Problemas y soluciones implemetadas:			
Agosto,2020	Avances: 1. En convenio con la Pontifice Universidad Católica del Ecuador, se realizó las colonias vacacionales los mismos que efectuaron del 3 de agosto al 28 de agosto del presente año mediante la conectividad zoom. Existieron 80 niños beneficiados en este proceso recreativo. 2. En el mes de agosto se retomaron las actividades de servicio gratuito de internet en el INFOCENTRO, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad.	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	31/08/2020

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

Fotografía 1. colonias vacacionales



Fotografía 2. colonias vacacionales



Fotografía 3. colonias vacacionales



Fotografía 4. alfabetizacion digital



Fotografía 5. tareas dirigidas

Fotografía 6. servicio de internet