



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2020



Programa del PDOT	Desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes																																										
Meta del PDOT	Al 2019 se incrementa 20% de atención a NNAJ en programas de formación en el cantón Pedro Moncayo																																										
Proyecto	Juventud Nueva Forjando Sueños																																										
Descripción del proyecto	Contribuir en el proceso de formación organizativo y participativo, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y cultural del cantón.			Objetivos																																							
				OE1: Propiciar un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.																																							
				OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.																																							
				OE3. Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.																																							
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																										
	Para avance programático				Ejecución																																						
	Detalle			Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro																																	
	1	Diseño y aprobación del proyecto Juventud Nueva Forjando Sueños		Proyecto	10,00	Proyecto	1	0,5																																			
	2	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y Juventud		Contrato	10,00	Meses	12	8		31/08/2020																																	
	3	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 2 Promotores Sociales		Contratos	10,00	Meses	12	2		31/08/2020																																	
	4	Gestión de pago de los bienes y servicios adquiridos y contratados a base del proyecto		Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	5,00	Porcentaje	100																																				
	5	Implementación del programa de capacitación Ser Bachiller en el cantón Pedro Moncayo		Convenio Informe Registro participantes fotografías	10,00	Jornada	2																																				
	6	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes		Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Material	1																																				
	7	Implementación del proceso de capacitación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en talleres de: Refuerzo Educativo, Danza-Teatro, Productos con material reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios.		Informes Registro participantes Fotografías	10,00	Taller	12	4	x	31/08/2020																																	
	8	Implementación de 3 eventos sociales y culturales; Celebración del día Internacional de la Juventud; y, IV Encuentro de Expresiones Juveniles		Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Evento	3																																				
	9	Gestión del proceso de contratación de servicio de transporte para la movilización de adolescentes y jóvenes a excursión pedagógica.		Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Transporte	2																																				
	10	Facilitación de apoyo y asesoramiento a los emprendimientos promovidos por los jóvenes del cantón Pedro Moncayo.		Informes Registro participantes Fotografías	10,00	Porcentaje	100																																				
	11	Informes de avance y fin de gestión del proyecto-LOTAIP		Informes	5,00	Informes	12	8	x	31/08/2020																																	
	Avance financiero				Codificado																																						
				Inicial	Reforma			Ejecutado																																			
GAD PM				9.295,20	-			-																																			
Nivel de avance:	14,00 %				Mes		Programático		Financiero																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Financiero 6,802139936</p> <p>Programático 12,88461538</p> </div> <div style="width: 50%; border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>Enero</td><td>2,88</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>5,77</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>8,65</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>11,54</td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>13,59</td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td>15,64</td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td>17,69</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>20,00</td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </table> </div> </div>					Enero	2,88	-	Febrero	5,77	-	Marzo	8,65	-	Abril	11,54		Mayo	13,59		Junio	15,64		Julio	17,69		Agosto	20,00		Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Enero	2,88	-
					Enero	2,88	-																																				
					Febrero	5,77	-																																				
					Marzo	8,65	-																																				
					Abril	11,54																																					
					Mayo	13,59																																					
					Junio	15,64																																					
					Julio	17,69																																					
					Agosto	20,00																																					
					Septiembre																																						
					Octubre																																						
					Noviembre																																						
Diciembre																																											
Febrero	5,77	-																																									
Marzo	8,65	-																																									
Abril	11,54																																										
Mayo	13,59																																										
Junio	15,64																																										
Julio	17,69																																										
Agosto	20,00																																										
Septiembre																																											
Octubre																																											
Noviembre																																											
Diciembre																																											
Resumen narrativo:					Actualizado por:		Fecha:																																				

Enero, 2020:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Proyecto de la UNAJ valorado para su ejecución. 2). Actualización de convenio de proyecto "SER BACHILLER" 3). planificación anual de actividades. 4) taller de aprendizajes con manualidades con estudiantes de la unidad Educativa Tabacundo <p>PROBLEMAS: No aplica</p>	Stalin Cuzco Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	31/02/2020
Febrero, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). taller de danza para niños. 2). Planificación de proyecto "SER BACHILLER" 3) culminación de taller de trompeta y trombón (22 jóvenes) 4) trabajo de manualidades en material didáctico (20 niños) 5) trabajo con jóvenes de la Unidad Educativa Tabacundo Plan de Vida a jóvenes de 2dos (12 jóvenes) <p>PROBLEMAS: SE INAUGURA EL PROYECTO SER BACHILLER, PERO NO SE INICIARÁN LAS CLASES POR PROBLEMAS DE SALUD A NIVEL NACIONAL.</p>	Stalin Cuzco Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	29/02/2020
Marzo, 2020:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Proyecto de la UNAJ valorado para su ejecución. 2). inauguración del proyecto "SER BACHILLER" (65 jóvenes) 3). Planificación de curso de primeros auxilios en conjunto con cuerpo de bomberos de San Pedro Moncayo 4) elaboración de adornos en cerámica (20 niños) <p>PROBLEMAS: Como problema tenemos la suspensión de actividades por problema de COVID 19.</p>	Stalin Cuzco Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	31/03/2020
Abril, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suspensión de actividades con niños y jóvenes. 	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	30/04/2020
Mayo, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón. 2. El personal que trabaja en el INFOCENTRO se une a la elaboración de kits alimenticios y entrega de los mismos en las diferentes parroquias. 	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	31/05/2020
jun-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón. 2. El personal que trabaja en el INFOCENTRO apoya en actividades de apoyo con las direcciones que están trabajando en beneficio de las personas afectadas por la pandemia. 3. se realiza las revisiones de partidas presupuestarias y modificación de proyectos para ejecutar el resto del año 2020. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suspensión de actividades con niños y jóvenes. 		30/06/2020
jul-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón. 2. El personal que trabaja en el INFOCENTRO apoya en actividades de apoyo con las direcciones que están trabajando en beneficio de las personas afectadas por la pandemia. 3. se realiza las revisiones de partidas presupuestarias y modificación de proyectos para ejecutar el resto del año 2020. 	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	31/07/2020
ago-20	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños y jóvenes del cantón. 2. El personal que trabaja en el INFOCENTRO apoya en actividades de apoyo con las direcciones que están trabajando en beneficio de las personas afectadas por la pandemia. 3. se realiza las revisiones de partidas presupuestarias y modificación de proyectos para ejecutar el resto del año 2020. 	STALIN CUZCO Técnico Niñez, Adolescencia y Juventud	31/08/2020
ANEXOS FOTOGRÁFICOS			
Fotografía 1.	no existe por suspensión de actividades		
Fotografía 2.	no existe por suspensión de actividades		
Fotografía 3.	no existe por suspensión de actividades		
Fotografía 4.	no existe por suspensión de actividades		
Fotografía 5.	no existe por suspensión de actividades		
Fotografía 6.	no existe por suspensión de actividades		