


<b>Programa</b>	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir					
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2019 se incrementa en un 50% las alianzas de cooperación interinstitucional en el GAD Municipal para la mejora de la gestión municipal					
<b>Proyecto</b>	Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional					
<b>Descripción del proyecto</b>	Para lograr los cambios en la realidad planteados en los objetivos estratégicos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en los niveles de gobierno Parroquial, Cantonal y Provincial, además de promover la sinergia entre actores públicos y privados, se plantea potenciar la participación de la población local de las formas locales de gobierno y en la toma de decisiones. En este sentido, la articulación de los tres niveles de gobierno y la Universidad Central permitirán mejorar estos procesos, disminuyendo y optimizando la curva de aprendizaje así como los recursos, cada vez más limitados en el marco de la teoría de cambio.			<b>Objetivo:</b>		
				OE1: Concertar la cooperación e intervención interinstitucional con entidades públicas y organismos de cooperación para la seguridad ciudadana y el Buen Vivir  OE2: Garantizar la gestión operativa y administrativa de la municipalidad a fin de alcanzar niveles óptimos, de calidad, funcionalidad, excelencia y calidez, mediante la dotación de la logística y recursos necesarios para la coordinación de funciones con		
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>					
	Para avance programático			<b>Ejecución</b>		
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificació</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	
	<b>Avance</b>	<b>(S)</b>	<b>Fecha logro</b>			
	1	Diseño del Proyecto Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional	Proyecto	10,00	unidad	1
	2	Gestión del proceso contractual de la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE	TDR's y documentación precontractual	10,00	porcentaje	100
	3	Gestión del proceso contractual de la contratación del servicio de transporte para los eventos y/o actividades con la UCE	TDR's y documentación precontractual	10,00	porcentaje	100
	4	Coordinación interinstitucional del proceso de Vinculación con la Sociedad (UCE)	Ayudas memorias	10,00	porcentaje	100
	5	Coordinación interdepartamental para la implementación de actividades y eventos de los distintos proyectos a base del Convenio	Ayudas memorias	20,00	porcentaje	100
	6	Realización de informes de pago del servicio de refrigerios	Informes, certificación y	10,00	porcentaje	100
7	Proceso de seguimiento y evaluación de la programación anual	Informes	20,00	porcentaje	100	
8	Informes de avances y evaluación del Proyecto	Informes	10,00	Unidad	12	
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>			
GAD MPM			Inicial	Reforma	Ejecutado	
\$ 45.000,00			-	-	-	
<b>Nivel de avance:</b>	<b>13,56 %</b>			<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	
				<b>Financiero</b>	<b>Financiero</b>	
				Enero	12,24	-
				Febrero	18,31	-
				Marzo	21,46	-
				Abril	-	-
				Mayo	9,81	-
				Junio	17,60	-
				Julio	18,43	-
				Agosto	19,37	-
				Septiembre	-	-
				Octubre	-	-
				Noviembre	-	-
Diciembre	-	-				
<b>Resumen narrativo:</b>				<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>	
Enero, 2020:	<b>Avances:</b> 1). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE, con las distintas unidades administrativas del GAD Municipal de Pedro Moncayo 2). Se desarrollan acciones inherentes a las terapias de lenguaje sicomotriz en los CIBV's, campañas de Salud integral en el Cantón, Capacitación servicio al cliente e información turística actores de turismo, Capacitación y acompañamiento a los productores agropecuarios de Cubinche-La Esperanza, Diagnóstico de la Eco-ruta turística Ciclando por Pedro Moncayo, toma de datos de georeferenciación, Recorrido identificación de atractivos y recursos turísticos de la parroquia La Esperanza y Tupigachi; y levantamiento de información para los procesos de capacitación en Minería, áridos y pétreos. 3). Se desarrolla la reunión de evaluación y planificación de los proyectos que se desarrollan con las distintas facultades de la Universidad Central del Ecuador.			Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	31/01/2020	
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No se identifica problema alguno						
Febrero, 2020:	<b>Avances:</b> 1). Se desarrollan acciones inherentes a las terapias de lenguaje sicomotriz en los CIBV's, campañas de Salud integral en el Cantón, Capacitación servicio al cliente e información turística actores de turismo, Capacitación y acompañamiento a los productores agropecuarios de Cubinche-La Esperanza, Diagnóstico de la Eco-ruta turística Ciclando por Pedro Moncayo, toma de datos de georeferenciación, Recorrido identificación de atractivos y recursos turísticos de la parroquia La Esperanza y Tupigachi. 2). Se avanza en la evaluación de los proyectos implementados a base del proyecto de vinculación con la sociedad en el territorio del convenio con la UCE.			Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	28/02/2020	
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No se identifica problema alguno						
Marzo, 2020:	<b>Avances:</b> 1. Se coadyuba en los procesos de vinculación efectivizados por los estudiantes de las facultades de Turismo y Agrícola tanto en la Capacitación de servicio al cliente e información turística actores de turismo, Capacitación y acompañamiento a los productores agropecuarios de Cubinche-La Esperanza y San Luis de Ichisi. 2. Se ha facilitado el servicio de refrigerios a los estudiantes que han participado de las actividades antes mencionadas.			Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	31/03/2020	
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>						
1. Se paralizan las acciones en vista de la crisis sanitaria que se oficializa a nivel mundial debido a la pandemia por el COVID 19. 2. Por las múltiples actividades en la unidad, aún no se ha podido culminar el proceso de evaluación del programa objetivo del convenio de cooperación interinstitucional con la UCE.						

Abril, 2020:	<u>Avances:</u> 1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación	30/04/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>			
Mayo, 2020:	<u>Avances:</u> 1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación	31/05/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>			
Junio, 2020:	<u>Avances:</u> 1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación	30/06/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>			
Julio, 2020:	<u>Avances:</u> 1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación	31/07/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>			
Julio, 2020:	<u>Avances:</u> 1. No se ha avanzado en ninguna actividad por motivo de la emergencia sanitaria y por lo tanto se ha dado prioridad a proyectos relacionados con la emergencia.	Cristina Jácome Vallejo Dirección de Planificación Institucional y Cooperación	31/08/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>			



