



RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD MUNICIPAL
DE PEDRO MONCAYO EJERCICIO FISCAL 2018

RESPUESTAS A LA DEMANDA CIUDADANA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

COMPONENTE	PREGUNTAS PLANTEADOS	RESPUESTAS
OBRAS PÚBLICAS	Se necesita conocer el informe del estado de los procesos de obra pública	Conforme lo planificado para el ejercicio fiscal 2018, presente un nivel de ejecución medio, ya que algunas obras tuvieron que ser suspendidas debido a prioridades establecidas para poder conseguir los créditos del BDE para las obras: Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas de Tabacundo del cantón Pedro Moncayo y Contratación de la obra de construcción del sistema de alcantarillado del barrio Chimbacalle, sector La Loma y la comunidad de Tomalón 1, Tomalón 2, Parroquia La Esperanza del cantón Pedro Moncayo; cuyas obras se relegaron para el EF 2019 y que en el presente año no se han logrado completar procesos por alrededor de \$100.000 dólares debido al cambio de administración. En cuanto a los créditos conseguidos en el Banco del Estado con un valor de alrededor de dos millones de dólares mismos que están destinados para la primera obra en mención y que se encuentra con toda la documentación lista para iniciar el proceso de compras públicas.
AGUA SEGURA	El desabastecimiento del agua potable, a pesar de la realización del Proyecto Chiriyacu. ¿Quiénes se beneficiaron del cambio de conducción de la matriz?	La construcción y cambio de los 26 km de la Línea de Conducción con tubería PVC P Ø 315, 250 y 200mm y tubería de acero de 300mm, permite controlar los caudales y pérdidas producidas en la tubería de A.C optimizando el sistema de Agua Potable del cantón que garantizará el servicio para los próximos 30 años. Es necesario complementar el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Tabacundo con los otros dos componentes. 2do Componente: Construcción de 2 tanques de Reserva de 600 y 400 m3. El tanque de reserva de 600m3 servirá para mejorar la reserva de agua potable del proyecto Chiriyacu, y el tanque de 400m3 recibirá el caudal del proyecto de agua potable Pesillo-Imbabura. 3er Componente: Sectorización de la Red de Distribución en Tabacundo (Cabecera Cantonal). El Estudio de Sectorización y Mejoramiento de la Red de Distribución de Agua Potable se encuentra ejecutado por la consultoría y entregado. El cambio y construcción de la Nueva Red de Conducción beneficia a las parroquias de Malchinguí, Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi.
AGUA SEGURA	¿Cómo queda el ofrecimiento del proyecto de cambio de la red interna de distribución de agua potable, en Malchinguí?	El Estudio de Mejoramiento, Cambio y Sectorización de la Red de Distribución de Agua Potable en Malchinguí, contratado por la Junta Administradora de Agua Potable, contiene varios componentes, tales como: Mejoramiento de los volúmenes de Reserva, cambios de tuberías y accesorios en la Red de Distribución, complementado con la Sectorización de la Red. Se ha ejecutado uno de los componentes, para la implementación y ejecución de los otros elementos se deberá continuar con los procesos de consecución de financiamiento y recursos que permitirán optimizar el sistema de agua potable de la parroquia Malchinguí.



RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD MUNICIPAL
DE PEDRO MONCAYO EJERCICIO FISCAL 2018

SANEAMIENTO	¿Por qué no se realizó el proyecto de Alcantarillado de San Luis de Ichisí y porque la falta de agua?	Para la implementación del sistema de alcantarillado en San Luis de Ichisí, es necesario la contratación de la consultoría de los estudios, Actualmente están elaborados los Términos de Referencia para que se inicie la contratación de la consultoría que entregará los siguientes productos: Memoria Técnica, Planos de Diseño y Construcción, Presupuesto Referencial, Análisis de Precios Unitarios (APUs), Especificaciones Técnicas, Manual de Operación y Mantenimiento, Diseño de la Red de Recolección y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. La legalización del predio donde se implantará la Planta de Tratamiento está a cargo de la comunidad San Luis de Ichisí. Respecto al Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en San Luis de Ichisí, la EP EMASA PM entregó a la comunidad el Estudio y Planos de Diseño para el mejoramiento y construcción de la Nueva Red de Distribución. Con la Dirección Técnica de la EP EMASA PM la Junta Administradora de Agua Potable San Luis de Ichisí está ejecutando la construcción de la nueva red para optimizar el servicio y ubicar las redes por las vías públicas.
SANEAMIENTO	¿Por qué no se terminó el proyecto de alcantarillado de Tomalón?	Luego de haber obtenido la Viabilidad Técnica en la SENAGUA para el proyecto de Alcantarillado Sanitario para los barrios Chimbacalle sector La Loma, Tomalón 1 y 2, se realizó el trámite respectivo en el Banco de Desarrollo del Ecuador para la obtención del crédito para el financiamiento por un monto referencial de \$ 420.000,00 (dólares americanos) para su construcción. Imponderables como la legalización del predio para la implantación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, retrasó complementar la documentación precontractual para su contratación. Se realizó el proceso de COTIZACION a través del Portal de Compras Públicas, proceso que deberá complementarse y ejecutarse con los recursos conseguidos por el GAD Municipal de Pedro Moncayo con financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador.
VIALIDAD	¿Por qué no se concluyó el trabajo de la vía de acceso a la comunidad de San Joaquín?	Lo solicitado, relacionado a la ampliación vial en San Joaquín, se culminó en su totalidad, lo que si faltó por completar es la ampliación de la calle Plaza Gutiérrez, a la altura de la hacienda, propiedad de los señores Buitrón, quienes no han dado la autorización para realizar la ampliación. Esta vía fue ampliada en un 70% del total con el apoyo de los frentistas, al entregar las autorizaciones para la ampliación.
VIALIDAD	¿Por qué no se continuó con la obra de vialidad, de acceso a la comunidad san Luis de Ichisí, quedando solo en los bordillos?	El requerimiento para que una vía sea adoquinada o asfaltada es de que exista la infraestructura básica, como son: ampliación, postes eléctricos ubicados en su distancia correcta y desde luego el alcantarillado sanitario, lo cual no disponía por el momento esta vía.
VIALIDAD	Podría darnos a conocer la inversión en vialidad	En el presente año, se ha realizado la inversión de 505.716,90USD que corresponden exclusivamente a mejoramiento vial como adoquinados, bordillos, aceras y asfaltado, sin considerar alrededor de 15 millones en trabajos de mantenimiento, ampliaciones y apertura vial que se ejecutan a base de los estudios y presupuestos diseñados, maquinaria, combustible, mano de obra y logística general realizado directamente por el GAD Municipal de Pedro Moncayo



**RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD MUNICIPAL
DE PEDRO MONCAYO EJERCICIO FISCAL 2018**

VIALIDAD	¿Por qué no se termina el trabajo de asfaltado de la vía La Alegría Marianitas, con el sellado y señalética?	El Asfaltado de la vía, se la realizó mediante convenio con el GAD Provincial de Pichincha y el GAD Municipal de Pedro Moncayo, en el cual la Municipalidad, debía coordinar con los barrios La Alegría y Marianitas para la ejecución de la obra, además, la ampliación, conformación, adcentamiento de la vía; poner base y sub-base, apoyar con el personal técnico para la ejecución. Por parte del GADPP, se apoyaba en la colocación de la carpeta asfáltica, colocación del sellado de la vía así como la señalética correspondiente, lo cual se espera lo realicen en los próximos días (Responsabilidad del GADPP).
VIALIDAD	¿Por qué no se continuó con el proceso para la contratación de la obra del adoquinado en la calle Mojanda de la parroquia La Esperanza?	Se pudo realizar el estudio de la vía en sus dos componentes: 1. Adquisición de materiales para el alcantarillado pluvial y 2. Adquisición de materiales para el adoquinado de la vía. Sin embargo se recibió observaciones al proceso de compras públicas, razón por la cual se devolvió y por los procesos de transición de la administración, no se pudo continuar, quedando en stan bay.
VIALIDAD	¿Por qué no se dio arreglo a la vía rural de Tocachi?	La competencia de la vialidad rural es del GAD PP, sin embargo, por la decisión política del Alcalde, se firma un convenio de concurrencia, lo cual nos permite apoyar en acciones para mejorar la vialidad Rural; con ello es como se trabajó en mantenimiento vial, aperturas de vías en las 5 parroquias del Cantón, sin ser excepción Tocachi, en la cual también se ha realizado dichos trabajos viales.
TRÁNSITO Y TRANSPORTE	¿Cuáles Resultados del accionar de MOVILDELNOR?	Se ha logrado que los títulos habilitantes como son los permisos de operación, títulos menores como son incrementos de cupos y todos los tramites que tiene que ver con títulos de habilitación y des habilitación de vehículos del sector público y del sector comercial, además ejecutamos sin importar el tipo de vehículo que sea público, comercial o particular se realizan todo los tramites en la agencia de Pedro Moncayo y así con todos los tramites los usuarios vayan a las agencias de Ibarra u Otavalo para realizar únicamente a la revisión técnica vehicular o matriculación cual sea el caso eso es los que se ha efectuado en la agencia de transito Pedro Moncayo.
TRÁNSITO Y TRANSPORTE	¿Porque no se realizan los tramites en las oficinas de Tabacundo, si hay tanta gente desocupada?	No se realizan los trámites puesto que en el área administrativa solo existen dos personas que es el técnico y el director no existe personal suficiente ya que cada servidor cumple con las responsabilidades y atribuciones designadas. Y si se refieren a los agentes de tránsito, pues este grupo de personas tienen ya su labor designada que es el control operativo además que los agentes pertenecen a la agencia operativa y no existe vínculos entre el administrativo y el área operativa.
GESIÓN SOCIAL	¿Porque no hubo buena atención al adulto mayor en Tocachi?	El proyecto de atención al adulto mayor está a cargo del GAD parroquial de Tocachi que cuentan con el presupuesto respectivo para el efecto cuyo proyecto contempla la atención a este grupo de personas en la modalidad de atención diurno y domiciliario en el Centro de Tocachi, Chimburlo y Cochasquí; mientras que el GAD Municipal de Pedro Moncayo incide en la modalidad de atención de espacios activos en la comunidad de Tanda.

**RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GAD MUNICIPAL
DE PEDRO MONCAYO EJERCICIO FISCAL 2018**

<p align="center">GESIÓN SOCIAL</p>	<p>En la dotación de alimentación a los CIBVS, ¿Porque se dota a una persona y no a otras de la comunidad?</p>	<p>La alimentación para los CIBVS se realizó de acuerdo a los convenios que se han firmado con el MIES en el cual se quedó de acuerdo que para la dotación de alimentos a los centro infantiles se hace mediante a un proceso de alimentación externalizada y para poder acceder a este servicio tienen que ser asociaciones acreditadas y catalogadas y en el cantón de Pedro Moncayo, donde existen tres asociaciones catalogadas por el SERCOP que son ASOPACTA, ASOCIAMIGRA Y ASOSERALINTABA misma que son contratadas por medio de la modalidad de ferias inclusivas donde éstas participan y gana la que mejor producto y servicio oferta; siendo las mismas asociaciones los que ponen a su personal a libre selección, en el que GAD Municipal no contrata a una persona esto como ya se ha mencionado se ha hecho mediante el proceso de contratación pública.</p>
<p align="center">DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<p>¿Porque no se concluyó con el proyecto de la feria de san Luis de Ichisí?</p>	<p>No se pudo concluir este proyecto debido a la documentación de legalización de los predios donde se iba a asentar la feria, lo que dificulto el proceso para la culminación respectiva.</p>
<p align="center">SEGURIDAD CIUDADANA</p>	<p>¿Se podría dar el informe de que se ha hecho en seguridad?</p>	<p>Se han instalado video cámaras hasta llegar a el número de 18; instalación, equipamiento y funcionamiento de la Sala Operativa de Video Vigilancia anclado al ECU911; Mantenimiento del servicio de conectividad y transferencia de datos del ECU911 Tabacundo; Instalación y activación de 39 Sistemas de Alerta y Alarma entregados en barrios y comunidades; Se instaló un sistema de comunicación por radio, permitiendo el enlace con las Instituciones de Gestión de Riesgos y brigadas comunitarias; Se entregó Kits de herramientas para prevención y control de incendios forestales para 5 brigadas así como para elementos del GAD Municipal y elementos de apoyo; Se han dictado 89 talleres sobre seguridad Ciudadana a 2663 personas; Se aprobaron 139 planes de Contingencia para dar seguridad a eventos de concentración masiva; Se elaboró la Ordenanza para la creación de la Unidad de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos; Se elaboró el Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que permite implementar elementos para mejorar la seguridad en relación a la Gestión de Riesgos;</p>
<p align="center">SEGURIDAD CIUDADANA</p>	<p>¿Por qué no se concretó le obra de la casa para los bomberos en Malchinguí, en el sector del Beaterio?</p>	<p>Por falta del terreno se detuvo el proyecto, al entregarnos en el mes de septiembre del año 2018, no se pudo ingresar en el presupuesto 2019, ya que se aplicó el Presupuesto Prorrogado conforme los establece el COOTAD y Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que impedía la incorporación de proyectos nuevos. Además debe considerarse que no se han hecho los estudios (planos) y el presupuesto, por ende al momento imposibilita la ejecución.</p>
<p align="center">FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</p>	<p>¿Por qué los trámites en el Municipio no son rápidos?</p>	<p>La demanda de la ciudadanía para realizar gestiones y requerimientos en el GAD Municipal, son elevados, en relación a la capacidad humana que se dispone para esta actividad. Varios requerimientos que ingresan al sistema, conllevan errores y son incompletos, lo que determina pérdidas de tiempo y recursos del personal asignado a dar soluciones al requerimiento de la ciudadanía.</p>