GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO

MONCAYO

1. Descripcion general y localizaciéon del proyecto.

Nombre del proyecto

Regularizacion y Control Ambiental.

Fecha de Inicio:

Fecha de culminacion:

Duracion (meses):

Enero/2016 Diciembre/2016 12 meses.
Ubicacion: Pedro Moncayo - Tabacundo.
Organizaciones Parroquias del Cantén, Barrios de Cabecera Cantonal, Ministerio del
participantes: Ambiente.

Organismo ejecutor

Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Pedro

Moncayo.

Componente 1:Implementar un laboratorio Ambiental Portatil.

Componente 2: Consultoria para Auditorias de Proyectos del GAD.

Componente3: Consultoria Ambiental para la obtencién de permisos

ambientales correspondientes.

Resumen narrativo:

La Direcciéon de Gestion Ambiental posee la Unidad de Control Ambiental, misma que
desempefia funciones de inspeccién, vigilancia y aplicacién de la Normativa Ambiental
vigente. Ademads, regulariza ambientalmente los proyectos institucionales ante los entes
competentes de tal forma que el GAD de Pedro Moncayo cumple y hace cumplir la

Legislacion Ambiental.

2. Contexto

El proyecto estd localizado en Ecuador, ubicado al noroeste de América del Sur. Se
encuentra en la zona tropical o térrida. Esta atravesado de este a oeste por la Linea
Ecuatorial o Ecuador, a la cual debe su nombre. Ocupa un territorio aproximado de
273370 kilémetros cuadrados de superficie, situacion geografica que ha permitido




constituir al pais en centro estratégico a nivel regional, por sus caracteristicas de ubicaciéon
y de diversidad étnica, flora y fauna.
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Graficol: Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantén Pedro Moncayo
Fuente: Gobierno Provincial de Pichincha

De acuerdo al Censo del 2010, en el Cantén Pedro Moncayo se asientan33.172 personas,
distribuidas en las parroquias de Tabacundo, La Esperanza, Malchingui, Tocachi,
Tupigachi, y periferia. El Cantén Pedro Moncayo es uno de los ocho cantones que
conforman la Provincia de Pichincha. Se encuentra aproximadamente a 50 km de la ciudad
de Quito, con una altitud que va desde los 1730 a 4300 metros sobre el nivel del mar y una
temperatura media anual de 14,8°C.

3. Antecedentes del proyecto

El compromiso del Gobierno Municipal, es buscar un ambiente sano y ecolégicamente
equilibrado para el desarrollo de la localidad de una manera solidaria y amigable con el
ambiente, consecuentemente el GAD de Pedro Moncayo responsable con los proyectos
que ejecuta realiza paralelamente la Regularizacién Ambiental para cada uno de ellos, asi
como también la implementaciéon de los planes de manejo y las Auditorias Ambientales,
de esta manera cumpliendo con la Legislaciéon Ambiental Vigente.

En el afio 2015 se realizaron inspecciones ambientales llegando a alcanzar el 75% de la
cobertura cantonal de tal forma que se ha hecho cumplir con la Normativa Ambiental
Nacional y Local. Se obtuvieron los respectivos Permisos Ambientales para las obras o
proyectos institucionales.

Actualmente el GAD de Pedro Moncayo ha destinado sus recursos para la adquisicién de
equipos de medicién de pardmetros ambientales, para Regularizaciones Ambientales y la
elaboracion de Auditorias Ambientales.



4. Justificacién y definicion del problema

La legislacion ambiental actual nos indica que todo proyecto que se crea que ocasione o
propicie impacto al ambiente debera contar con su respectivo permiso ambiental que este
debe ser obtenido antes o después de la ejecucion de las actividades del proyecto, siendo
lo recomendable obtener antes; de tal forma que el GAD de Pedro Moncayo debera
realizar la regulacién ambiental para los proyectos institucionales que en el 2016 se
encuentren planificados realizar.

Desde la Direccion de Gestion Ambiental y bajo la Unidad de Control Ambiental se
realizan inspecciones ambientales a nivel cantonal para verificar si las actividades
econémicas que se desarrollan cuentan con estos permisos ambientales y de ser el caso se
recomienda inmediatamente iniciar con el proceso de regularizacién ambiental. Durante el
proceso de inspeccidn se observan lineamientos ambientales y parametros que deben ser
medidos con equipos que no cuenta el Gobierno Municipal es por ello que para el 2016 se
ha asignado un presupuesto para la adquisicion de equipos de medicién ambiental,
regularizaciones ambientales institucionales y auditorias ambientales.

5. Poblacion atendida

Para la oferta y demanda del presente proyecto, se tomard en consideracion el estudio
poblacional, que permite visualizar el nimero de personas beneficiadas: Se cuenta con los
datos poblacionales historicos (registros del INEC) de los Censos desde 1974 hasta el 2010:

POBLACION CANTON PEDRO MONCAYO - CENSO 2010-INEC
LA ESPERANZA 3.986
MALCHINGUI 4.624
PEDRO MONCAYO TABACUNDO 16.403
TOCACHI 1.985
TUPIGACHI 6.174
POBLACION TOTAL DEL
CANTON DATOS CENSO 2010 33.172

Tabla 3. Datos Poblacionales Parroquias de Pedro Moncayo
Fuente: Censo Poblacional 2010-INEC



6. Marco légico

Descripcién Indicadores Me.d.l 0s de Riesgos
Verificacion

1.0Dbjetivo General

Realizar el control | Alrededor de 600 | Registro de Base |-

ambiental de las | actividades de Datos.

actividades  econdémicas | econémicas se

del Cantén de Acuerdo a|encuentran en el

la Normativa Ambiental | cantén

vigente (nacional y local),

con el fin de reducir

impactos negativos

generados.

Componente 1:Implementar un laboratorio Ambiental Portatil.

Objetivo Especifico |Indicadores Medio de Riesgos.
Verificacion

Adquisicién de Para el afio 2016 se Actas de | Factor

equipos para control | efectuaran 360 inspeccion. econdmico.

ambiental.

Se Regulars,

inspecciones e informes
técnicos.

Informes técnicos.

o Certificado de
autonzarzjl y registro ambiental
controlara la (Municipal).
explotacion de
materiales dridos y Base de Datos.
pétreos
Resultados:

Laboratorio Ambiental Portéatil.

e Sondémetros

e Medidor de pH

e Medidor de particulas

e Medidor de olores




Actividades:

¢ Requerimiento
e Proceso de adquisicion.

Componente 2: Consultoria para Auditorias de Proyectos del GAD.

Objetivos Especifico Indicadores Medio de Riesgos
Verificacion
Cumplir con la normativa | Al finalizar el afio Tasas de pago | Factor
ambiental vigente. Fiscal 2016 se habra economico.
. Informes.
realizado 10
auditorias Auditorias

Realizar la auditoria | ambientales.
ambiental a los proyectos
institucionales.

Resultados:

Informes y Auditorias Ambientales aprobadas por el ente competente.

Actividades:

Elaboracién de TDR’S.

Proceso de Contratacion.

Elaboracién de informes de auditoria, presentaciéon al ente competente.
Pago de tasas administrativas en el ente competente.

Aprobacion.

Componente 3:Consultoria Ambiental para la obtencién de permisos ambientales
correspondientes.

Objetivo Especifico Indicador: Medio de Riesgos
Verificacion.
Cumplir con la normativa | Al finalizar el afio | Tasas de pago Factor
ambiental vigente. Fiscal 2016 se habra C s econdmico.
. . Emision de
obtenido 5 permisos .
) permisos
ambientales.
aprobado.

Realizar el proceso de
regularizacion ambiental
para la obtencién de los
permisos ambientales de
los proyectos
institucionales.




Resultados:

Permisos Ambientales (Certificados, registros, licencias).

Actividades:
e Elaboracion de TDR’S.
Proceso de Contratacion.
Elaboracién de EIA, presentacion al ente competente.
Pago de tasas administrativas en el ente competente.

Aprobacion.

7. Area Ambiental

El presente proyecto obedece al control y regularizacion ambiental en consideracion con la
normativa ambiental vigente es asi que, para poder iniciar con las actividades de los
proyectos institucionales, en primera instancia se debera contar con los respectivos
permisos ambientales y los que ya obtuvieron su permiso se debera realizar la auditoria
ambiental como lo solicita el marco legal de la aprobacién de los permisos.

8. Metodologia para la Ejecucion

El Proyecto se lo desarrollara primero realizando la adquisiciéon de los equipos de
medicién ambiental, ya que es de suma importancia contar con los equipos para realizar
las inspecciones ambientales, segundo se ejecutard la contratacién para la elaboracién y
aprobacion de las auditorias ambientales. Finalmente se formalizaré la contrataciéon de la
regulacién ambiental y obtencién de cinco permisos ambientales.



9. Cronograma del proyecto y presupuesto general.

laboratoric Ambiental
Portatil.

Consultoria para
Anditorias de
Proyectos del GAD.

Elabwracién de TOR'S

Proceso de Contrakacion

Elabaracién de informes
de auditeria, presentacién
al ente competents

COMPONENTES ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNID JULID AGOET SEPT ocT HOY¥ 1] COSTO
i 2| 3 1 2|3 i 2 2 2
Requerimicnto
Procesa de adquisicién
Implementar un G000

Page de tasas
adminiztrativas ¢n ¢l ente
competente,

Aprobacidn

Consultoriz Ambiental
para la obtencion de
permisos ambientales
correspondientes.

Elabwracién de TOR'S

Proceso de Contrakacion

Elabaracian de Ela,
presentacion al ente
competente

Page de tasas
adminiztrativas ¢n ¢l ente
competente,

EnProcesa

Aprobacidn

EnProcesa




10. Planes de continuidad del proyecto

El presente proyecto se ejecutard en el afio fiscal 2016.

Amanda Cuzco
TECNICA DE CONTROL AMBIENTAL.



